

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte - Torino

**Disposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 22 marzo 2011 - «Variante esterna all'abitato di Tortona tra le ex SS 10 "Padana Inferiore", ex SS 211 "della Lomellina", ex SS35 "dei Giovi" e Collegamento ai caselli autostradali della A21 e della A7 (cod. 003AL06). CUP F31B02000110002». Proroga termine ai sensi dell'art. 13, comma 5, del DPR 327/2001 e s.m.i..**

Il Presidente  
(omissis)

vista la comunicazione interna del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 171 del 2 marzo 2011, dalla quale emerge che per problematiche legate, tra le altre, al subentro di S.C.R. Piemonte S.p.A. e contestuale soppressione di ARES Piemonte, in attuazione della L.R. 6 agosto 2007 n. 19 ed in particolare, al protrarsi dei tempi di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori in oggetto all'impresa aggiudicatrice, non sarà possibile completare la procedura espropriativa nei tempi previsti;

(omissis)  
*dispone*

1) di prorogare, per le motivazioni sopra esposte e meglio esplicitate dal Responsabile del Procedimento nella comunicazione interna prot. n. 171 del 2 marzo 2011, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, la pubblica utilità dell'opera «Variante esterna all'abitato di Tortona tra le ex SS 10 "Padana Inferiore", ex SS 211 "della Lomellina", ex SS35 "dei Giovi" e Collegamento ai caselli autostradali della A21 e della A7 (cod. 003AL06). CUP F31B02000110002», a tutto il 28 marzo 2013;

2) (omissis).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A.  
Domenico Arcidiacono