

Codice DB1903

D.D. 24 febbraio 2011, n. 69

**D.G.R. n. 50-13233 del 3 agosto 2004 e s.m.i. - Comune di Montaldo di Mondovì (CN) -
Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di nuovo micro-nido" -
Quarta proroga del termine di ultimazione dei lavori.**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di sessanta (60) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 290 del 10 agosto 2008 e modificato con Determinazioni Dirigenziali n. 332 del 22 settembre 2009, n. 291 del 23 luglio 2010, n. 508 del 7 dicembre 2010 per l'ultimazione dei lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di nuovo micro-nido" del Comune di Montaldo di Mondovì (CN).

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 780 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 17 aprile 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Eriberio Naddeo