

Codice DB1809

D.D. 27 aprile 2011, n. 270

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Comune di Costigliole d'Asti (AT) - Progetto : Realizzazione percorso ciclabile e pedonale di valenza turistico culturale - Istanza n. 4.06/44 - Approvazione variante sul secondo lotto e Proroga del termine di conclusione dei lavori.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di prendere atto e di accogliere la richieste delle opere di variante apportate dal Comune di Costigliole d'Asti (AT), per la realizzazione del progetto ai sensi della L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i - Piano annuale di attuazione 2006 – Realizzazione percorso ciclabile e pedonale di valenza turistico culturale (II° lotto) – Istanza 4.06/44

di confermare il contributo di € 708.400,00 concesso con D.D. n. 51 del 04.02.2008

di concedere al Comune di Costigliole d'Asti per l'esecuzione del medesimo progetto una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 30/09/2011

di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 727 del 26.09.2007 e nella D.D. n. 51 del 04.02.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte":

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi