

Codice DB03007DB0303

D.D. 22 aprile 2011, n. 0281/0118

Manutenzione straordinaria – lavori di riparazione dei balconi “lato cortile” della sede del CR del Piemonte – Piazza Solferino, 22 – Torino. Estensione dell’importo contrattuale di € 6.955,11 o.f.c.. Approvazione della perizia di variante e dell’atto di sottomissione. Impegno della spesa complessivo di € 6.955,11, sul cap. 21030 art. 1 del bilancio del CR del Piemonte – esercizio finanziario 2011.cig 0892443342.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia suppletiva di variante dei lavori di manutenzione in oggetto della sede del Consiglio regionale del Piemonte, affidata alla ditta C.S.G. Costruzioni S.r.l., con sede in Via A. De Gasperi n° 18 – Chivasso (TO), che comporta una maggior spesa della voce somma per lavori rispetto al quella prevista dal quadro economico iniziale per un importo di € 3.940,91 o.f.e. per lavori ed €1.760,00 o.f.e. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. di riapprovare il quadro economico complessivo per dell’appalto in questione, ammontante ad € 46.546,40 o.f.c. (allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale);
3. di approvare l’atto di sottomissione sottoscritto in data 22/04/2011 ed allegato, in copia fotostatica, alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la ditta G.S.G. Costruzioni S.r.l. si impegna ad eseguire la maggiori quantità delle lavorazioni di manutenzione, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Contratto Rep. 2042/C.R. del 23 marzo 2011;
4. di procedere alla stipulazione del relativo atto aggiuntivo, nei modi previsti dall’art. 33, lett. b) della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, secondo lo schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, previa presentazione d’idonea cauzione definitiva integrativa mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, alle condizioni previste dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
5. di impegnare – per le ragioni espresse in premessa – la somma complessiva di di Euro 6.955,11, o.f.c.,così ripartita: € 4.729,09 o.f.c. per fare fonte agli oneri derivanti dai lavori di cui all’oggetto, € 2.112,00 o.f.c. oneri per la sicurezza, a favore della Ditta C.S.G. Costruzioni S.r.l., corrente in Via A. De Gasperi n° 18 – Chivasso (TO), e € 114,02 o.fe. somma a disposizione dell’Amministrazione per attività diverse, sul Cap. 21030 Art. 1 del Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte – Esercizio Finanziario 2011.
6. di dare atto che, nell’ambito del predetto affidamento sono richiamate espressamente le disposizioni di cui alla legge 136/2010.

Il Direttore
Sergio Crescimanno