

Codice DB1800

D.D. 18 maggio 2011, n. 325

**D.G.R. n. 36-12629 del 23.11.2009 di attuazione della L. R. n. 21 del 16.6.2006. Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 - "Piemonte ....sei a casa". Progetti a bando. D.D. n. 343 del 23.03.2010. Proroga del termine di conclusione delle attività del progetto realizzato dalla A.D.S. Compagnia del Buon Cammino.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla A.D.S. Compagnia del Buon Cammino con sede in Villafalletto (CN), una proroga, al 31 ottobre 2011, per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della rendicontazione finale inerenti la realizzazione del Progetto "Il ruolo delle *Stazioni cordless* per il rilancio del turismo montano", finanziato ai sensi della L.R. 21/2006 con D.D. n. 343 del 23 marzo 2010;

di stabilire che tale variazione non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Direttore

Maria Virginia Tiraboschi