

Codice DB1803

D.D. 23 maggio 2011, n. 340

**Bando 150. D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 e Determinazione n. 416 dello 02.04.2010. Concessione di una proroga al Comune di Peveragno (Cn) per la conclusione degli interventi relativi a Centro Culturale Casa Ambrosino - Allestimento sale I e II Bersezio.**

Vista la D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009 “Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione”;

vista la D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 con cui la Giunta Regionale ha approvato i testi dei bandi, pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte n. 38 del 24.09.2009, per la presentazione di progetti connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia di cui uno (allegato A) “Bando regionale per gli interventi a sostegno di iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica in vista delle celebrazioni per il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia e l’altro (allegato B) “Bando regionale per gli interventi a sostegno del recupero, del restauro e dell’allestimento dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte in vista delle celebrazioni per il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia” stabilendo che l’impegno di spesa da parte della Regione per l’espletamento dei bandi è quantificato in Euro 6.200.000,00 così ripartiti:  
euro 4.200.000,00 per interventi di recupero, restauro e allestimento dei musei e del patrimonio culturale (Bando Allegato B);  
euro 2.000.000,00 per iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica (Bando Allegato A);

visto in particolare il “Bando regionale per gli interventi a sostegno del recupero, del restauro e dell’allestimento dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte in vista delle celebrazioni per il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia” (allegato B alla D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009);

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 416 dello 02.04.2010 che ha approvato la graduatoria ed assegnato i contributi per gli interventi a sostegno del recupero, del restauro e dell’allestimento dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte in vista delle celebrazioni per il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia;

considerato che la suddetta Determinazione prevedeva, tra gli altri, un contributo di Euro 45.000,00 al Comune di Peveragno (Cn) per Centro Culturale Casa Ambrosino – Allestimento sale I e II Bersezio;

considerato che il “Bando regionale per gli interventi a sostegno del recupero, del restauro e dell’allestimento dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte in vista delle celebrazioni per il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia” (allegato B alla D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009) sopra richiamato prevedeva espressamente quanto segue: “I lavori devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di assegnazione del contributo regionale e devono concludersi non oltre giugno 2011. La richiesta di un’eventuale proroga dei tempi deve essere presentata a firma del Legale Rappresentante dell’Ente proponente almeno un mese prima della scadenza; essa può essere concessa unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario. La scadenza dei tempi fissati senza che siano iniziati o conclusi i lavori e senza che sia stata richiesta una proroga determina la revoca del contributo regionale concesso.”;

vista la nota prot. n. 0004916 del 02.05.2011 con la quale il legale rappresentante del Comune di Peveragno richiede una proroga per la fine lavori garantendo la conclusione degli stessi non oltre il 15 luglio 2011;

considerato che i motivi addotti dal Comune di Peveragno rispondono a quanto previsto dal Bando;

sulla base di quanto sopra esposto e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui al “Bando regionale per gli interventi a sostegno del recupero, del restauro e dell’allestimento dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte in vista delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia”, approvato con D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 (Allegato B), si ritiene di approvare la concessione al Comune di Peveragno di una proroga fino e non oltre il 15 luglio 2011 per la conclusione degli interventi relativi a Centro Culturale Casa Ambrosino – Allestimento sale I e II Bersezio.

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale", artt. 17 e 18;

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” s.m.i;

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";

vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.08 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa”;

vista la D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009 “Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione”;

vista la D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 “Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Approvazione dei testi dei bandi per la presentazione di progetti connessi alle celebrazioni. Spesa Euro 6.200.000,00 (bilancio 2009)”;

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 416 dello 02.04.2010 “Bando regionale per il recupero, il restauro e l’allestimento dei musei e del patrimonio culturale in vista del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2010 e Determinazione n. 1387 del 23.12.2009. Approvazione graduatoria e assegnazione contributi per una spesa complessiva di Euro 4.200.000,00 (Euro 2.000.000,00 cap. 223105/09 – imp. 6239/09; Euro 2.200.000,00 cap. 291201/09 – imp. 6240/09”;

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”.

*determina*

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui al “Bando regionale per gli interventi a sostegno del recupero, del restauro e dell’allestimento dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte in vista delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia”, approvato con D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 (Allegato B), la concessione al Comune di Peveragno (Cn) di una proroga fino e non oltre il 15 luglio 2011 per la conclusione degli interventi relativi a Centro Culturale Casa Ambrosino – Allestimento sale I e II Bersezio - di cui alla Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 416 del 02.04.2010.

La suddetta proroga non potrà essere reiterata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente  
Patrizia Picchi