

Codice DB1903

D.D. 3 maggio 2011, n. 140

**L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 - Comune di Lombardore (TO)- Lavori di: "Nuova costruzione di asilo nido comunale" - Proroga del termine di ultimazione lavori.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di centottanta (180) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 76 dell'11 febbraio 2010 per l'ultimazione dei lavori di "nuova costruzione di asilo nido comunale" del Comune di Lombardore (TO).

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 545 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 25 ottobre 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Eriberto Naddeo