

Codice DB1809

D.D. 6 giugno 2011, n. 363

D.D. n. 343 del 23.3.2010. Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 - "Piemontesei a casa". Progetti a Bando. Proroga del termine di conclusione delle attività dei progetti realizzati da soggetti diversi.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla Fondazione Torino Wireless, una proroga, al 30 settembre 2011, per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della rendicontazione finale inerente la realizzazione del Progetto "My holiday in Piemonte", finanziato ai sensi della L.R. 21/2006 con D.D. n. 343 del 23 marzo 2010;

di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'Incubatore del Politecnico di Torino, una proroga, al 31 maggio 2011, per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della rendicontazione finale inerente la realizzazione del Progetto "Start Cup Piemonte – VI edizione", finanziato ai sensi della L.R. 21/2006 con D.D. n. 343 del 23 marzo 2010;

di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, al Distretto Turistico dei Laghi, una proroga, al 31 luglio 2011, per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della rendicontazione finale inerente la realizzazione del Progetto "Innovazione per gli uffici IAT e gli operatori", finanziato ai sensi della L.R. 21/2006 con D.D. n. 343 del 23 marzo 2010;

di approvare l'allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati la nuova data di conclusione dei progetti e il codice CUP assegnato agli stessi;

di stabilire che tale variazione non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi

Allegato

L.R. 21/2006 - PIEMONTE... SEI A CASA - PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E
LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DEL PIEMONTE PER GLI ANNI 2009 E 2010.

n. ordine	n. istanza	denominazione beneficiario	città	prov.	contributo assegnato	denominazione progetto	sede intervento	costo intervento	spesa ammessa	punti	proroga conclusione progetti	codice CUP
1	12	Fondazione Torino Wireless	Torino	TO	100.000,00	My holiday in Piemonte	Provincia di Torino - Area del Canavese	185.000,00	185.000,00	10	30/09/2011	J16D09000090009
2	3	Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino s.c.p.a.	Torino	TO	40.000,00	Start Cup Piemonte - VI edizione	Regione Piemonte	330.000,00	330.000,00	8	31/05/2011	J15E09001920009
3	26	Distretto Turistico dei laghi srl	Stresa	VB	18.400,00	Innovazione per gli uffici IAT e gli operatori	97 Comuni dell'ATL distretto turistico dei laghi, monti e valli	23.000,00	23.000,00	8	31/07/2011	J62B09000170009