

Codice DB1809

D.D. 6 giugno 2011, n. 368

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Murazzano (CN) - Progetto: Realizzazione struttura polivalente e rete percorsi turistico culturali - Istanza n. 4.06/90 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di concedere al Comune di Murazzano (CN) per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2006”– Progetto: Realizzazione struttura polivalente e rete percorsi turistico culturali - Istanza n. 4.06/90 - una proroga, ultima e inderogabile, del termine di fine lavori fino al 30.06.2012.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 727 del 26.09.2007 e nella D.D. n. 51 del 04.02.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”:

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi