

Codice DB1903

D.D. 23 giugno 2011, n. 178

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Torino - Lavori di: "nuova costruzione complesso scolastico esistente comprensivo di un asilo nido comunale a Torino sito in via Banfo ang. Via Cervino" - Proroga del termine d'inizio dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di trecentosessanta (360) il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 186 del 1 giugno 2010 per l'inizio dei lavori di "nuova costruzione complesso scolastico esistente comprensivo di un asilo nido comunale sito in via Banfo ang. Via Cervino" con ubicazione nel Comune di Torino.

A tal fine il nuovo termine per l'inizio dei lavori è stabilito in 810 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della Determinazione Dirigenziale n. 186 del 1 giugno 2010, avvenuta il 14 giugno 2010, e pertanto il termine per l'inizio dei lavori è fissato per il giorno 1 settembre 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo