

Codice DB1903

D.D. 26 luglio 2011, n. 207

**L.R. 1/04 - DGR n. 69-3862 del 18 settembre 2006 - Ente Coop. Sociale "Per mano - Onlus" a r.l. con sede legale in Cuneo - ASL CN1 - Lavori di "Realizzazione nuovo Centro Diurno socio terapeutico educativo denominato Tetto Nuovo" in Cuneo - Proroga dei termini per la fine dei lavori.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, di 211 giorni i termini fissati con provvedimento dirigenziale n. 100/DB1903 del 31 marzo 2009 per l'ultimazione dei lavori di "Realizzazione nuovo Centro Diurno socio terapeutico educativo denominato Tetto Nuovo" in Cuneo;
- di stabilire nel 29 aprile 2011 il nuovo termine per l'ultimazione delle opere di che trattasi.

Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente  
Eriberto Naddeo