

Codice DB1903

D.D. 3 novembre 2011, n. 297

L.R.23 aprile 2007, n.9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Settimo Torinese - Lavori di: "ristrutturazione e rimodulazione spazi interni asilo nido comunale con aumento della capacita' ricettiva" - Presa d'atto dell'avvenuto inizio dei lavori oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 5 maggio 2010.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate, che i lavori di “ristrutturazione e rimodulazione spazi interni asilo nido comunale con aumento della capacita’ ricettiva” del Comune di Settimo Torinese sono iniziati con tre (3) giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 5 maggio 2010, vale a dire in data 18 novembre 2010.

Di prendere atto che il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito in quattrocentoventi (420) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto è fissato per il giorno 12 gennaio 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Eriberio Naddeo