

Codice DB1404

D.D. 30 settembre 2011, n. 2503

LL.RR. n.38/78 e n.18/84 - Comune di San Carlo Canavese (TO) - Lavori di costruzione frana di controripa su strada Mollie, ripristino cedimento di sottoscarpa in strada Mollie in corrispondenza di un rio Minore. Contributo euro 19.000,00 - Contabilita' finale - Rettifica D.D. 2070 dell'8/8/2011.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Che fermo quant'altro stabilito nella D.D. n.2070 dell'8.8.2011, deve essere autorizzato il pagamento a favore del Comune di San Carlo Canavese di euro 15.569,25 anziché euro 15.468,89 e pertanto l'economia derivante risulta essere di euro 3.430,75 anziché di euro 3.531,11.

Il Dirigente
Andrea Tealdi