

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 115-3017

**Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo per la "Realizzazione di interventi di urbanizzazione". Variazione al Bilancio di Previsione annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 (L.R. 31 dicembre 2010 n. 26) mediante prelievo dal Capitolo di spesa 297917 e contestuale variazione all'assegnazione di bilancio dell'anno 2011 ai sensi della DGR 12.7.2011 n. 18 - 2321.**

A relazione del Vicepresidente Cavallera e dell'Assessore Quaglia:

Premesso che,

La Provincia di Cuneo con nota del 16 luglio 2007, prot. n° 432/1 ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per il sostegno ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Tale iniziativa è stata prevista dalla L.R. 23 aprile 2007, n° 9 che all'art. 66 recita *“La Regione stipula Accordi di Programma con gli Enti territoriali sotto riportati e per gli importi e le finalità rispettivamente indicate: ... .. ; punto c) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione 200.000,00 Euro”*.

Con nota del 7 novembre 2011 prot. n° 101315 – la Provincia di Cuneo ha trasmesso alla Regione Piemonte la D.G.P. n° 230 del 25.10.2011 di approvazione dell'elenco degli interventi da finanziare ai comuni di Montaldo Roero, Castellinaldo, Cherasco, Faule, Marene, Monticello d'Alba, Cardè e Murello, il cui costo di realizzazione complessivo ammonta a €682.309,06.

Gli interventi sono riassumibili nella seguente tabella.

COMUNE	OGGETTO	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	RISORSE COMUNE	FINANZIAM. REGIONALE	PROGETTAZIONE DISPONIBILE
MONTALDO ROERO	Opere di urbanizzazione piazza frazione San Rocco	€ 45.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00	Progetto preliminare
CASTELLINALDO	Riqualificazione strade comunali Via Cavour	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	Studio di fattibilità
CHERASCO	intervento di riqualificazione di Piazza Gina Lagorio	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 30.000,00	Progetto definitivo
FAULE	Realizzazione di nuovo marciapiede lungo Via Polonghera	€ 55.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	Studio di fattibilità
MARENE	Lavori di manutenzione straordinaria tratto di via Sant'Anna	€ 52.309,06	€ 22.309,06	€ 30.000,00	Progetto preliminare
MONTICELLO D'ALBA	Lavori di recupero e riutilizzo dell'edificio centro polifunzionale di Via M. Nantiat - fronte via pubblica	€ 185.000,00	€ 145.000,00	€ 40.000,00	Progetto definitivo

CARDE'	Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica - Via F. Crispi e Via Saluzzo	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Studio di fattibilità
MURELLO	Restauro e risanamento conservativo della residenza municipale	€ 200.000,00	€ 190.000,00	€ 10.000,00	Studio di fattibilità

€ 682.309,06	€ 482.309,06	€ 200.000,00
--------------	--------------	--------------

In occasione degli incontri svoltisi presso gli uffici regionali, la Provincia ha illustrato per ciascun Comune lo stato di attuazione dei progetti e il loro contenuto così come riportato nella tabella.

I Comuni attuatori degli interventi, a loro volta, hanno trasmesso alla Provincia e alla Regione le deliberazioni con le quali sono state approvate le risorse relative al cofinanziamento degli interventi proposti, nonché le relative schede di monitoraggio.

La Regione Piemonte, esaminata la documentazione presentata dalla Provincia e dai Comuni, ritiene gli interventi di pubblica utilità (comma 6, art. 34 D.L.vo 267/2000) e finanziabili con un contributo massimo di Euro 200.000,00.

La copertura finanziaria della quota regionale è assicurata dallo stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DB 08022) "Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma" del "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013" - L.R. n. 26/2011.

Tutto ciò premesso;

vista la nota del 16 luglio 2007, prot. n° 432/1 della Provincia di Cuneo;

visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 - 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97, ART 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n.60 -11776 "Modifica all'art.7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma" (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 - 23223);

vista la D.G.R. 9 febbraio 2009 n. 25-10762 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n.27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

viste le schede di monitoraggio degli interventi di urbanizzazione relativi all'iniziativa in oggetto, inviate dai Comuni di Montaldo Roero, Castellinaldo, Cherasco, Faule, Marene, Monticello d'Alba, Cardè e Murello agli uffici regionali, che costituiscono parte integrante dell'Accordo (Allegato 1A dell'Accordo);

verificato che il Presidente della Provincia di Cuneo, con nota del 4 novembre 2011 – Prot. n. 0058752, ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del Dr. Pier Luigi De Stefanis – Direttore del Settore Lavoro e Cultura della Provincia di Cuneo;

vista la pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2011;

dato atto che nel corso della Conferenza indetta dal Responsabile del Procedimento in data 7 novembre 2011 presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Programmazione Negoziata, via Lagrange 24 - Torino, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di Programma condividendone l'iniziativa e i contenuti come da Verbale allegato all'Accordo medesimo per farne parte integrante (Allegato 2A dell'Accordo);

vista la D.G.R. n. 17 - 1443 del 28/01/2011 “Bilancio di previsione per l'anno 2011. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 18 – 2321 del 12 luglio 2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con DGR n. 17-1443 del 28/1/2011 e n. 36-1487 dell'11/2/2011”;

vista la D.G.R. n. 4-2860 del 9 novembre 2011 di integrazione delle assegnazioni di bilancio;

dato atto che la copertura finanziaria della quota regionale dell'Accordo di Programma in oggetto, pari ad Euro 200.000,00, è assicurata dallo stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DB08022) “Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di Programma” del “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013” – L.R. n. 26/2010;

considerato pertanto che al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Direzione regionale competente, occorre procedere contestualmente all'approvazione dello schema di Accordo di Programma, alle necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'anno 2011 ed alle assegnazioni di bilancio dell'anno 2011, mediante adeguamento stabilito dalla DGR n. 18 – 2321 del 12/7/2011, nel caso di deliberazioni di prelievo dai fondi di bilancio;

vista la legge regionale n.7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”;

visto in particolare l'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 26/2010 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di promuovere, per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo per la realizzazione di opere di urbanizzazione nei Comuni di Montaldo Roero, Castellinaldo, Cherasco, Faule, Marene, Monticello d'Alba, Cardè e Murello;

di approvare lo schema di Accordo di Programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1);

di apportare al Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2011 la variazione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 26/2011, secondo le indicazioni inserite nell'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

di assegnare al 100% le risorse necessarie all'attuazione dell'Accordo di programma, pari a Euro 200.000,00, mediante contestuale riduzione di pari importo dell'assegnazione di bilancio sul capitolo 297917, come da Allegato B;

di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti necessari a garantire l'effettiva disponibilità delle risorse stanziare sul Bilancio 2011 che si rendono indispensabili per l'urgenza e l'indifferibilità (art. 31 – comma 8 – L.R. 7/2001);

di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all'Assessore delegato, a stipulare l'Accordo di Programma in oggetto e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

L'Accordo di Programma verrà adottato con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

LA REGIONE PIEMONTE

E

LA PROVINCIA DI CUNEO,

PER LA “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI  
URBANIZZAZIONE”

Ai sensi dell' art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Premesso che:

La Provincia di Cuneo con nota del 16 luglio 2007 - Prot. n. 432/1 - ha richiesto alla Regione Piemonte l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per il sostegno ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Tale iniziativa è stata prevista dalla L.R. 23 aprile 2007, n. 9 che all'art 66 recita: *"La Regione stipula Accordi di Programma con gli Enti territoriali sotto riportati e per gli importi e le finalità rispettivamente indicate:.....; punto c) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione 200.000,00 Euro"*;

La Provincia di Cuneo ha proposto alcuni interventi localizzati nei comuni del Roero e nella pianura cuneese di cui è stata verificata l'ammissibilità durante gli incontri tenutisi presso gli uffici regionali.

Tali interventi riguardano per lo più opere di urbanizzazione primaria e secondaria volte al recupero e risanamento conservativo di edifici di proprietà comunale ovvero al miglioramento estetico e funzionale delle vie interne o di ingresso ai centri abitati.

Con nota del 7 novembre 2011 Prot. n. 101315 – la Provincia di Cuneo ha trasmesso alla Regione Piemonte la DGP n. 230 del 25/10/2011 di approvazione dell'elenco degli interventi da finanziare, il cui costo di realizzazione complessivo ammonta a Euro 682.309,06.

I Comuni attuatori degli interventi hanno trasmesso alla Provincia e alla Regione le deliberazioni con le quali sono state approvate le risorse relative al cofinanziamento degli interventi proposti.

Tutto ciò premesso:

vista la richiesta della Provincia di Cuneo del 16/7/07 - Prot. n. 432/1 - di attivazione della procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'iniziativa in oggetto;

dato atto che, a seguito degli incontri avvenuti, la Regione Piemonte si è dichiarata disponibile a finanziare gli interventi, ritenuti di pubblico interesse, attraverso apposito Accordo di Programma da stipulare ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma. L.R.51/97 art. 17";

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223)";

vista la DGR 9 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della DGR 24 novembre 1997, n.27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

verificato che con nota della Provincia di Cuneo del 4/11/2009 – Prot. n. 0058752 – è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Pier Luigi De Stefanis, Dirigente del Settore Lavoro e Cultura;

vista la comunicazione di avvio di procedimento per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4/8/2011;

viste le schede di monitoraggio relative agli interventi in oggetto compilate dai Comuni di Montaldo Roero, Castellinaldo, Cherasco, Faule, Marene, Monticello D'Alba, Cardè e Murello e allegate al presente Accordo (Allegato 1A);

dato atto che nel corso della Conferenza indetta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pier Luigi Destefanis, con nota del 10 novembre 2011 Prot. n. 0102681, presso gli uffici della Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia – Via Lagrange 24 – Torino, in data 17 novembre 2011, il cui Verbale è allegato al presente atto (Allegato 2A), tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone l'iniziativa e i contenuti;

vista la D.G.R. n.....del.....di approvazione dello schema del presente Accordo;

vista la D.G.P. n.....del.....di approvazione dello schema del presente Accordo;

#### SI STABILISCE CHE

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaundici presso la sede .....

#### TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente, Roberto Cota, (o da suo delegato) domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

La Provincia di Cuneo rappresentata dalla Presidente Gianna Gancia, (o da suo delegato) domiciliata per la carica.....;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1

##### **Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

##### Art. 2

##### **Oggetto dell'Accordo di Programma**

Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Realizzazione di interventi di urbanizzazione".

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

COMUNE	INTERVENTO
MONTALDO ROERO	Opere di urbanizzazione piazza frazione San Rocco
CASTELLINALDO	Riqualificazione strade comunali Via Cavour
CHERASCO	Intervento di riqualificazione di Piazza Gina Lagorio
FAULE	Realizzazione di nuovo marciapiede lungo Via Polonghera
MARENE	Lavori di manutenzione straordinaria tratto di Via Sant'Anna
MONTICELLO D'ALBA	Lavori di recupero e riutilizzo dell'edificio centro polifunzionale di Via M. Nantiat - fronte via pubblica
CARDÈ	Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica - Via F. Crispi e Via Saluzzo
MURELLO	Restauro e risanamento conservativo della residenza municipale

### **Art. 3 Soggetto attuatore**

I Comuni di Montaldo Roero, Castellinaldo, Cherasco, Faule, Marene, Monticello D'Alba, Cardè e Murello, sono i soggetti attuatori degli interventi previsti dal presente Accordo di Programma.

### **Art. 4 Obblighi a carico delle parti**

Le Parti firmatarie del presente Accordo concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità sotto riportati.

Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per realizzare gli interventi, nonché per consentire agli organi previsti dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell'ambito delle competenze ad essi attribuite.

Inoltre:

per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

- a) la Provincia di Cuneo si impegna a:
  - coordinare i Comuni attuatori degli interventi fornendo loro il necessario supporto tecnico e amministrativo affinché siano correttamente applicate le disposizioni del presente Accordo;
  - verificare e relazionare periodicamente in merito allo stato di attuazione degli interventi;
  - verificare che i soggetti attuatori provvedano all'aggiornamento semestrale delle schede di monitoraggio intervento (al 30/06 e al 31/12 di ogni anno fino al completamento degli interventi) avvalendosi del sistema regionale MAP;

- attivarsi affinché i Comuni beneficiari provvedano al cofinanziamento da loro deliberato, come riportato nella seguente tabella;

b) la Regione Piemonte si impegna a finanziare la realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma con un contributo complessivo massimo pari a Euro 200.000,00 ripartiti come risulta dalla seguente Tabella:

COMUNE	INTERVENTO	COSTO COMPLESS. INTERVENTO	RISORSE COMUNE	FINANZIAM. REGIONALE
MONTALDO ROERO	Opere di urbanizzazione piazza frazione San Rocco	45.000,00	10.000,00	35.000,00
CASTELLINALDO	Riqualificazione strade comunali Via Cavour	25.000,00	5.000,00	20.000,00
CHERASCO	Intervento di riqualificazione di Piazza Gina Lagorio	100.000,00	70.000,00	30.000,00
FAULE	Realizzazione di nuovo marciapiede lungo Via Polonghera	55.000,00	30.000,00	25.000,00
MARENE	Lavori di manutenzione straordinaria tratto di Via Sant'Anna	52.309,06	22.309,06	30.000,00
MONTICELLO D'ALBA	Lavori di recupero e riutilizzo dell'edificio centro polifunzionale di Via M. Nantiat - fronte via pubblica	185.000,00	145.000,00	40.000,00
CARDE'	Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica - Via F. Crispi e Via Saluzzo	20.000,00	10.000,00	10.000,00
MURELLO	Restauro e risanamento conservativo della residenza municipale	200.000,00	190.000,00	10.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>682.309,06</b>	<b>482.309,06</b>	<b>200.000,00</b>

A tale impegno, la Regione farà fronte ricorrendo al capitolo n. \_\_\_\_\_.- UPB DB14042 del Bilancio di previsione 2011 (L.R. 26/2010), nell'annualità 2011.

Le richieste di liquidazione del contributo saranno inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e foreste - Settore Infrastrutture e Pronto intervento - Corso Bolzano 44 - 10121 Torino.

La liquidazione del contributo, ripartito come segue, è subordinata all'aggiornamento semestrale delle schede di monitoraggio nella relativa procedura MAP (al 30/6 e al 31/12 di ogni anno) ed alla presentazione della seguente documentazione:

- 30% del finanziamento concesso alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta stipula del contratto di affidamento lavori;
- la restante quota del finanziamento concesso, o minor importo necessario, ad avvenuta rendicontazione finale della spesa totale sostenuta, ed alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati.

L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa del momento.

**Art. 5**  
**Economie**

Eventuali economie di spesa derivanti da ribassi d'asta, potranno essere utilizzate dai Comuni per lavori ed opere funzionali e/o migliorative degli interventi in oggetto, nel rispetto delle norme vigenti previa autorizzazione della Regione Piemonte a seguito del parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 9.

**Art. 6**  
**Tempi e attuazione dell'Accordo**

Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015.  
La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo 4, comporta l'immediata risoluzione dell'Accordo stesso.

**Art. 7**  
**Modifiche ai progetti**

Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali ai progetti ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali degli interventi.  
Eventuali varianti in corso d'opera che comportino modifiche al quadro economico di cui all'art. 4 dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia ed essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Collegio di Vigilanza il quale si esprimerà sull'ammissibilità delle stesse in relazione a quanto stabilito dal presente articolo.

**Art. 8**  
**Modifiche dell'Accordo**

L'Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.  
Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

**Art. 9**  
**Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi**

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti degli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma o loro delegati, e presieduto dal Presidente della Provincia di Cuneo o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7. del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento. I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo all'atto dell'adozione del presente Accordo.

**Art. 10**  
**Variazioni urbanistiche**

L'Accordo non comporta variazioni urbanistiche.

**Art. 11**  
**Effetti dell'Accordo**

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

**Art. 12**  
**Revoca e sanzioni**

Qualora i Comuni attuatori non provvedano alla realizzazione degli interventi o non adempiano alle indicazioni della provincia di Cuneo e della Regione Piemonte si procederà alla revoca dei rispettivi contributi.

**Art. 13**  
**Controversie**

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 9 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

**Art. 14**  
**Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

**Art. 15**  
**Pubblicazione**

La Provincia di Cuneo trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di adozione e suo allegato.

**Art. 16**  
**Spese di perfezionamento**

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Cuneo.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente della Regione Piemonte  
Roberto Cota  
(o suo delegato)

---

La Presidente della Provincia di Cuneo  
Gianna Gancia  
(o suo delegato)

---



B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente .../.../... P/E - .../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 01/05/2012 (Prevista) - DATA FINE: 31/05/2012 - (Prevista)

Soggetto Competente: ..... **COMUNE DI CARDE'**.....

NOTE: .....

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 01/07/2012 (Prevista) - DATA FINE: 15/08/2012 - (Prevista)

Soggetto Competente: ..... **COMUNE DI CARDE'**.....

NOTE: .....

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: .....

NOTE: .....

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 15/11/2012 (Prevista) - DATA FINE: 30/11/2012 - (Prevista)

Soggetto Competente: .....

NOTE: .....

5. FUNZIONALITA': .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

NOTE: .....

**3 – PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): ..... **20.000,00**.....

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2012	.....		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
nel 200...	.....		.....		.....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: ..... **0,00**... % (3)

**4 – PIANO FINANZIARIO**

1) TIPO FONTE: ... REGIONE PIEMONTE.....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2011- 2013**

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DGR DI APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO - CAPITOLO DI SPESA \_

IMPORTO: ..... 10.000,00..... (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: ..... 2011.....

NOTE: .....

2) TIPO FONTE: ..... COMUNE DI CARDE'.....

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) COMUNE – CAP. 8330.5 DEL BILANCIO CORRENTE GESTIONE  
COMPETENZA.....

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) ..... DGC N. 49 DEL 28/10/2011.....

IMPORTO: ..... 10.000,00..... (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: ..... 2011.....

NOTE: .....

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte sono finalizzate all'intervento.

# SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

altri atti

## 1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 15/11/2011.

TITOLO DELL'ACCORDO: **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE**

TITOLO DELL'INTERVENTO: **RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI IN VIA CAVOUR**

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: DB1404 - INFRASTRUTTURE E PRONTO INTERVENTO – C.so Bolzano, 44 – 10121 TORINO

LOCALIZZAZIONE: **Comune di CASTELLINALDO – Via Marconi, 7**

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Dr. Pier Luigi DESTEFANIS Dirigente del Settore Lavoro e Cultura

RECAPITO: C.so Nizza 21 – 12100 CUNEO

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: MARCHISIO Geom. Pierfranco – Responsabile del Servizio Tecnico Comunale

RECAPITO: Presso Municipio Via G. Marconi n. 7 - 12050 CASTELLINALDO -

SOGGETTO PROPONENTE: **PROVINCIA di CUNEO**

SOGGETTO PERCETTORE: **Comune di Castellinaldo – Via Marconi, 7**

SOGGETTO ATTUATORE: **Comune di Castellinaldo – Via Marconi, 7**

## 2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>
PROGETTO DEFINITIVO	<input type="checkbox"/>
PROGETTO ESECUTIVO	<input type="checkbox"/>

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1)                      RICHIESTO -    INIZIO FASE -    FINE FASE -    APPROVAZIONE

1    STUDIO DI FATTIBILITA'                      SI                      01/09/2009 / E -    30/09/2009 / E -    24/10/2011 / E  
Soggetto Competente: Comune di Castellinaldo  
NOTE: .....

2    LIVELLI DI PROGETTAZIONE:  
A – PRELIMINARE                      SI                      01/02/2012 / P -    20/02/2012 / P -    28/02/2012 / P  
Soggetto Competente: Comune di Castellinaldo  
NOTE: .....

B – DEFINITIVA                      SI                      01/03/2012 / P -    31/03/2011 / P -    15/04/2012 / P  
Soggetto Competente: Comune di Castellinaldo  
NOTE: .....

C – ESECUTIVA:                      SI                      01/03/2012 / P -    31/03/2012 / P -    15/04/2012 / P  
Soggetto Competente: Comune di Castellinaldo  
NOTE: .....

C. ALTRE ATTIVITA'                      INIZIO FASE -    FINE FASE

A - V.I.A. da parte della Regione	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 01/05/2012 (Prevista) - DATA FINE: 31/05/2012 (Prevista)

Soggetto Competente: Comune di Castellinaldo

NOTE: .....

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 01/06/2012 (Prevista) - DATA FINE: 15/07/2012 - (Prevista)

Soggetto Competente: Comune di Castellinaldo

NOTE: .....

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: .....

NOTE: .....

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 01/08/2012 - (Prevista) - DATA FINE: 30/10/2012 - (Prevista)

Soggetto Competente: Comune di Castellinaldo

NOTE: .....

5. FUNZIONALITA': 15/07/2012 (Prevista) - DATA FINE: 30/10/2012 - (Prevista)

NOTE: .....

**3 – PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 25.000,00

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2011	=====		=====		=====
nel 2012	0		25.000,00		25.000,00
nel 200...	.....		.....		.....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 2012 100 % (3)

**4 – PIANO FINANZIARIO**

1) TIPO-FONTE: Regione Piemonte .

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) –DGR di approvazione schema di programma – capitolo di spesa .....

IMPORTO: 20.000,00 . (Euro) ANNO DI COMPETENZA: 2011

NOTE:

TIPO FONTE: Comune di Castellinaldo

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013

IMPORTO: 5.000,00. (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2011.....

NOTE: .....

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte sono finalizzate all'intervento.

# SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

ALTRI ATTI

## 1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 15/11/2011

TITOLO DELL'ACCORDO: **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE**

TITOLO DELL'INTERVENTO: **INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GINA LAGORIO**

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: DB1404 - INFRASTRUTTURE E PRONTO INTERVENTO – C.so Bolzano, 44 – 10121 TORINO

LOCALIZZAZIONE: Comune di **CHERASCO – Via Vittorio Emanuele, 79**

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Dr. Pier Luigi DESTEFANIS Dirigente del Settore Lavoro e Cultura

RECAPITO: C.so Nizza 21 – 12100 CUNEO

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Borra geom. Giovanni .....

RECAPITO: .....presso Comune di Cherasco, via Vittorio Emanuele n. 79 -  
TEL. 0172-427060 FAX: 0172-427064 e-mail: lavoripubblici@comune.cherasco.cn.it

SOGGETTO PROPONENTE: **PROVINCIA di CUNEO**

SOGGETTO PERCETTORE: **Comune di Cherasco – Via Vittorio Emanuele, 79**

SOGGETTO ATTUATORE: **Comune di Cherasco, Via Vittorio Emanuele, 79**

## 2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	<input type="checkbox"/>
PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>
PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO ESECUTIVO	<input type="checkbox"/>

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1)                      RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA'                      SI/NO                      15/02/11 P/E - 23/03/11 P/E... - 31/03/11.. P/E  
Soggetto Competente: .....Comune di Cherasco.....  
NOTE: .....

2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A – PRELIMINARE                      SI/NO                      10/05/11 P/E - 15/06/11 P/E... - 25/10/11..... P/E  
Soggetto Competente: .....Comune di Cherasco.....  
NOTE: .....

B – DEFINITIVA                      SI/NO                      30/06/11 P/E - 25/10/11 P/E... - 25/10/11... P/E  
Soggetto Competente: .....Comune di Cherasco.....  
NOTE: .....

C – ESECUTIVA:                      SI/NO                      02/11/11 P/E - 31/12/11 P/E... - 15/01/12... P/E  
Soggetto Competente: .....Comune di Cherasco.....  
NOTE: .....

C. ALTRE ATTIVITA'                      INIZIO FASE - FINE FASE

A - V.I.A. da parte della Regione                      .../.../... P/E - .../.../... P/E

B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente .../.../... P/E - .../.../... P/E

**D. DATI DI REALIZZAZIONE**

**1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:**

DATA INIZIO: 15./02./12. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 15./04./12. - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....

**2. ESECUZIONE LAVORI:**

DATA INIZIO: 01./06./12. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 15./09./12. - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....

**3. SOSPENSIONE LAVORI:**

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....

**4. COLLAUDO:**

DATA INIZIO: 15./09./12. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 15./10./12. - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....

**5. FUNZIONALITA': 15/10/12. (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)**

NOTE: .....

**3 – PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 100.000,00 .....

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2011...	.....0,00.....		.....0,00.....		.....0,00.....
nel 2012...	.....0,00.....		.....100.000,00...		.....100.000,00.....
nel 200...	.....		.....		.....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: .....0,00... % (3)

**4 – PIANO FINANZIARIO**

1) TIPO FONTE: ..... COMUNE DI CHERASCO .....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Delib. G.C. n. 183 in data 25/10/11.....  
IMPORTO: .....70.000,00..... (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: .....2011.....  
NOTE: .....

2) TIPO FONTE: ..... REGIONE PIEMONTE .....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 ...  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DGR DI APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO –CAPITOLO DI SPESA \_\_\_\_  
IMPORTO: .....30.000,00..... (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: .....2011.....  
NOTE: .....

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte sono finalizzate all'intervento.



D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:  
DATA INIZIO: 10/05/12 (Prevista) - DATA FINE: 27/06/12- (Prevista)  
Soggetto Competente: Comune di Faule .....  
NOTE: .....
2. ESECUZIONE LAVORI:  
DATA INIZIO: 31/07/12. (Prevista) - DATA FINE: 31/10/12 - (Prevista)  
Soggetto Competente: Comune di Faule .....  
NOTE: .....
3. SOSPENSIONE LAVORI:  
DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)  
Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....
4. COLLAUDO:  
DATA INIZIO: 19/11/12. (Prevista) - DATA FINE: 18/12/12...- (Prevista)  
Soggetto Competente: Comune di Faule .....  
NOTE: .....
5. FUNZIONALITA':  
DATA INIZIO: 19/12/2012 (Prevista) - DATA FINE: 01/01/2013 (Prevista)  
NOTE: .....

**PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 55.000,00 .....

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2011...	.....0,00.....		.....0,00.....		.....0,00.....
nel 2012...	.....0,00.....		.....55.000,00...		.....55.000,00.....
nel 200...	.....		.....		.....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: ...0,00... % (3)

**4 – PIANO FINANZIARIO**

- 1) TIPO FONTE: .....COMUNE DI FAULE.....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) D.G.C. n. 45 in data 30.06.2011  
IMPORTO: .....30.000,00..... (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: .....2011.....  
NOTE: .....
- 2) TIPO FONTE: .....REGIONE PIEMONTE.....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 ...  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DGR DI APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO –CAPITOLO DI SPESA\_\_\_\_  
IMPORTO: .....25.000,00..... (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: .....2011.....  
NOTE: .....

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte sono finalizzate all'intervento.

# SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

Altri atti

## 1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 15.11.2011

TITOLO DELL'ACCORDO: **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE**

TITOLO DELL'INTERVENTO: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI VIA SANT' ANNA**

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: DB1404 - INFRASTRUTTURE E PRONTO INTERVENTO – C.so Bolzano, 44 – 10121 TORINO

LOCALIZZAZIONE: Comune di **Marene – Via S. Gallina, 45**

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Dr. Pier Luigi DESTEFANIS Dirigente del Settore Lavoro e Cultura

RECAPITO: C.so Nizza 21 – 12100 CUNEO

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Geom. Valerio PRIORA, Responsabile Ufficio Tecnico Comunale.

RECAPITO: Via Stefano Gallina, 45, 12030 MARENE (CN), tel. 0172742029, fax 0172742455, mail utc@comune.marene.cn.it

SOGGETTO PROPONENTE: **PROVINCIA di CUNEO**

SOGGETTO PERCETTORE: **Comune di Marene – Via S. Gallina, 45**

SOGGETTO ATTUATORE: **Comune di Marene – Via S. Gallina, 45**

## 2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	<input type="checkbox"/>
PROGETTO PRELIMINARE	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO DEFINITIVO	<input type="checkbox"/>
PROGETTO ESECUTIVO	<input type="checkbox"/>

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1)                      RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1    STUDIO DI FATTIBILITA'                      **SI/NO**                      .../.../... P/E - .../.../... P/E... - .../.../... P/E  
Soggetto Competente: .....

NOTE: ..... fase assorbita dal progetto preliminare

2    LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A – PRELIMINARE                                      **SI/NO**                      29/09/11 P/E - 29/09/11 P/E... - 19/10/11 P/E

Soggetto Competente: Giunta Comunale

NOTE: .....

B – DEFINITIVA    **SI/NO**                      P/E - P/E... - P/E

Soggetto Competente: Giunta Comunale

NOTE: La fase progettazione definitiva è accorpata a quella di progettazione esecutiva trattandosi di modesto intervento di manutenzione a pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

C – ESECUTIVA:    **SI/NO**                      31/12/11 P/E - 31/01/12 P/E... - 15/02/2012... P/E

Soggetto Competente: Giunta Comunale

NOTE: L'approvazione del progetto esecutivo è subordinata alla comunicazione ufficiale di assegnazione del contributo regionale.

C. ALTRE ATTIVITA'    INIZIO FASE                      -                      FINE FASE

A - V.I.A. da parte della Regione                   .../.../... P/E                   -                   .../.../... P/E  
 B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente   .../.../... P/E                   -                   .../.../... P/E

**D. DATI DI REALIZZAZIONE**

**1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:**

DATA INIZIO: ....28/02/2012 (**Prevista**/Effettiva)   -   DATA FINE: 30/04/2012 - (**Prevista**/Effettiva)  
 Soggetto Competente: Ufficio Tecnico Comunale  
 NOTE: .....

**2. ESECUZIONE LAVORI:**

DATA INIZIO: 30/05/2012 (**Prevista**/Effettiva)   -   DATA FINE: 30/06/12   -   (**Prevista**/Effettiva)  
 Soggetto Competente: Ufficio Tecnico Comunale  
 NOTE: .....

**3. SOSPENSIONE LAVORI:**

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva)   -   DATA FINE: .../.../...   -   (Prevista/Effettiva)  
 Soggetto Competente: .....  
 NOTE: .....

**4. COLLAUDO:**

DATA INIZIO: 30/07/2012 (**Prevista**/Effettiva)   -   DATA FINE: 15/09/2012 - (**Prevista**/Effettiva)  
 Soggetto Competente: .....  
 NOTE: .....

**5. FUNZIONALITA': 16/09/2012 (**Prevista**/Effettiva)   -   DATA FINE: 17/09/2012 - (**Prevista**/Effettiva)**

NOTE: .....

**3 – PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): .....52.309,06.....

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2011...	...0,00.....		0,00		...0,00
nel 2012	.....		.....52.309,06...		... ..52.309,06...

AVANZAMENTO DELLA SPESA: ...0,00..... % (3)

**4 – PIANO FINANZIARIO**

**1) TIPO FONTE: COMUNE DI MARENE**

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2011-2013**

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DGC n. 52 del 19.10.11

IMPORTO: 22.309,06 (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2011

NOTE: .....

**2) TIPO FONTE: ... REGIONE PIEMONTE.....**

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2011-2013**

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DGR DI APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO - CAPITOLO DI SPESA

IMPORTO: .....30.000,00..... (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: .....2011.....

NOTE: .....

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc.
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte sono finalizzate all'intervento.



B – V.I.A. da parte del Ministero dell’Ambiente .../.../... P/E - .../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: **01/02/2012** (Prevista) - DATA FINE: **31-03-2012** - (Prevista)  
Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: **01/04/2012** (Prevista) - DATA FINE: **31-05-2012** - (Prevista)  
Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)  
Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: **01-06-2012** (Prevista) - DATA FINE: **30-06-2012** - (Prevista)  
Soggetto Competente: .....  
NOTE: .....

5. FUNZIONALITA': **05-07-2012** (Prevista) - DATA FINE: **10-07-2012** - (Prevista)

NOTE: .....

**3 – PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): **45.000,00**

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2011	0,00 €		0,00		<b>0,00</b>
nel 2012	0,00 €		45.000,00		<b>45.000,00</b>

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 0,00 % (3)

**4 – PIANO FINANZIARIO**

1) TIPO FONTE: **REGIONE PIEMONTE-**

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) BILANCIO DI PREVISIONE 2011-BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2011-2013

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) D.G.R DI APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO-CAPITOLO DI SPESA- IMPORTO: 35.000,00 (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2011

NOTE: .....

2) TIPO FONTE: **COMUNE DI MONTALDO ROERO**

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) BILANCIO DI PREVISIONE 2011-BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2011-2013

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) D.G.C. n. 60 del 25-10-2011

IMPORTO: 10.000,00 (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2011

NOTE: .....

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte sono finalizzate all'intervento.

# SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

Altri atti

## 1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 15.11.2011

TITOLO DELL'ACCORDO: **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE**

TITOLO DELL'INTERVENTO: **LAVORI DI RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'EDIFICIO CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA M. NANTIAI – FRONTE VIA PUBBLICA**

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: DB1404 - INFRASTRUTTURE E PRONTO INTERVENTO – C.so Bolzano, 44 – 10121 TORINO

LOCALIZZAZIONE: Comune di **Monticello d'Alba - Via M.Nantiat, 3**

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: **Dr. Pier Luigi DESTEFANIS Dirigente del Settore Lavoro e Cultura**

RECAPITO: **C.so Nizza 21 – 12100 CUNEO**

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: **Renato CHIESA U.T.C. Sett. LL.PP. e Gestione del Patrimonio**

RECAPITO: **Comune di Monticello d'Alba via R.Margherita , 3**

SOGGETTO PROPONENTE: **PROVINCIA di CUNEO**

SOGGETTO PERCETTORE: **Comune di Monticello d'Alba – Via Stazione, 4**

SOGGETTO ATTUATORE: **Comune di Monticello d'Alba – Via Stazione, 4**

## 2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

- A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):
- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| STUDIO DI FATTIBILITA' | <input type="checkbox"/>            |
| PROGETTO PRELIMINARE   | <input type="checkbox"/>            |
| PROGETTO DEFINITIVO    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PROGETTO ESECUTIVO     | <input type="checkbox"/>            |
- B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1)
- |                                    | RICHIESTO                   | INIZIO FASE     | FINE FASE            | APPROVAZIONE      |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1 STUDIO DI FATTIBILITA'           | NO                          | .../.../... P/E | - .../.../... P/E... | - .../.../... P/E |
| Soggetto Competente:               | .....                       | .....           | .....                | .....             |
| NOTE:                              | .....                       |                 |                      |                   |
| 2 <u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u> |                             |                 |                      |                   |
| A – PRELIMINARE                    | SI                          | 13.10.03 E      | - 20.01.04E          | - 28.01.04E       |
| Soggetto Competente:               | .....                       | .....           | .....                | .....             |
| NOTE:                              | .....                       |                 |                      |                   |
| B – DEFINITIVA                     | SI                          | 20.02.11E       | - 21.03.11E...       | - 21.10.11E       |
| Soggetto Competente:               | .....                       | .....           | .....                | .....             |
| NOTE:                              | .....                       |                 |                      |                   |
| C – ESECUTIVA:                     | SI                          | 20.02.11E       | - 21.03.11E...       | - 15.12.11 P      |
| Soggetto Competente:               | COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA | .....           | .....                | .....             |
| NOTE:                              | .....                       |                 |                      |                   |
- C. ALTRE ATTIVITA'
- |                                   |                 |   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| A - V.I.A. da parte della Regione | INIZIO FASE     | - | FINE FASE       |
|                                   | .../.../... P/E | - | .../.../... P/E |

B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente .../.../... P/E - .../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 01.04.2012 (Prevista) - DATA FINE: 31.12.2012 - (Prevista)  
Soggetto Competente: U.T.C. Sett. LL.PP. e Gestione del Patrimonio del Comune di Monticello d'Alba  
NOTE: .....

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 01.04.2012 (Prevista) - DATA FINE: 31.12.2012 - (Prevista)  
Soggetto Competente: .....

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)  
Soggetto Competente: .....

NOTE: Non è prevista sospensione lavori

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 15.01.2013 (Prevista) - DATA FINE: 15.01.2013 - (Prevista)  
Soggetto Competente: .....

5. FUNZIONALITA': 31.12.2012 (Prevista) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

NOTE: .....

**3 - PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 185.000,00

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2011	.....		0,00		.....0,00.....
nel 2012...	.....		...185.000,00		185.000,00
nel 200...	.....		.....		.....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 0,00 % (3)

**4 - PIANO FINANZIARIO**

1) TIPO FONTE: COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Mutuo Cassa DD.PP.  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Determina Resp Servizio da adottare  
IMPORTO: 145.000,00(Euro) - ANNO DI COMPETENZA: 2011  
NOTE: .....

2) TIPO FONTE: ... REGIONE PIEMONTE.....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2011-2013**  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DGR DI APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO - CAPITOLO DI SPESA \_  
IMPORTO: .....40.000,00..... (Euro) - ANNO DI COMPETENZA: .....2011.....  
NOTE: .....

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte sono finalizzate all'intervento.

# SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

Altri atti

## 1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 16.11.2011.

TITOLO DELL'ACCORDO: **REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE**

TITOLO DELL'INTERVENTO: **RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE**

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: DB1404 - INFRASTRUTTURE E PRONTO INTERVENTO – C.so Bolzano, 44  
10121 TORINO

LOCALIZZAZIONE: Comune di **Murello – Via Caduti Murellesi, 72**

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Dr. Pier Luigi DESTEFANIS Dirigente del Settore Lavoro e Cultura

RECAPITO: C.so Nizza 21 – 12100 CUNEO

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Francesco GODANO .....

RECAPITO: tel. 0172 98102 – fax 0172 98124 .....

SOGGETTO PROPONENTE: **PROVINCIA di CUNEO**

SOGGETTO PERCETTORE: **Comune di Murello – Via Caduti Murellesi, 72**

SOGGETTO ATTUATORE: **Comune di Murello – Via Caduti Murellesi, 72**

## 2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'  X  
PROGETTO PRELIMINARE   
PROGETTO DEFINITIVO   
PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI 31/12/09 E - 22/11/10 E - 17/10/2011 E  
Soggetto Competente: **Comune Murello** .....

NOTE: .....

2 LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A – PRELIMINARE NO .../.../... P/E - .../.../... P/E - .../.../... P/E

Soggetto Competente: .....

NOTE: la fase preliminare coincide con quella definitiva .....

B – DEFINITIVA SI 21/11/11 P - 20/12/11 P - 30/12/2011 P

Soggetto Competente: **Comune Murello** .....

NOTE: .....

C – ESECUTIVA: SI 31/12/11 P - 24/01/12 P - 01/02/2012 P

Soggetto Competente: **Comune Murello – Regione Piemonte – Soprintendenza Beni Architettonici –**

**A.S.L. CN1 – Provincia di Cuneo**

NOTE: .....

C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - V.I.A. da parte della Regione .../.../... P/E - .../.../... P/E

B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente .../.../... P/E - .../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 06/02/12 (Prevista) - DATA FINE: 21/03/12 - (Prevista)

Soggetto Competente: **Comune Murello** .....

NOTE: .....

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 11/04/12 (Prevista) - DATA FINE: 10/12/12 - (Prevista)

Soggetto Competente: **Comune Murello** .....

NOTE: .....

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: .....

NOTE: .....

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 31/01/13 (Prevista) - DATA FINE: 28/02/13 - (Prevista)

Soggetto Competente: **Comune Murello** .....

NOTE: .....

5. FUNZIONALITA': 01/03/13 (Prevista) - DATA FINE: 11/03/13 - (Prevista)

NOTE: .....

**3- PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): .....200.000,00 .....

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2011	.....0,00 .....		.....0,00 .....		.....
nel 2012	.....0,00 .....		.....200.000,00.....		.....200.000,00 .....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 0,00 % (3)

**4 – PIANO FINANZIARIO**

- 1) TIPO FONTE: Regione Piemonte .....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Bilancio Previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013 .....  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) D.G.R. di approvazione schema accordo – cap. spesa .....  
IMPORTO: 10.000,00 ..... (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2011 .....  
NOTE: .....
- 2) TIPO FONTE: Regione Piemonte .....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) L.R. 18/84 contributo in conto mutuo .....  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) D.D. n. 1864 del 19.07.2011 .....  
IMPORTO: 40.000,00 ..... (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2011 .....  
NOTE: .....
- 3) TIPO FONTE: Comune di Murello .....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013 .....  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) D.G.C. n. 71 del 27.10.2010 .....  
IMPORTO: 150.000,00 ..... (Euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2011 .....  
NOTE: trattasi di vendita beni immobili di proprietà comunale .....

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte sono finalizzate all'intervento.

REGIONE PIEMONTE  
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE  
SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE  
STAMPA PER CAPITOLO  
ACCORDO DI PROGRAMMA INTERV.DI URBANIZZAZ.PROV.CUNEO

VARIAZ. N. 445 / 22/11/2011 \*\*\* BOZZA \*\*\*

PAG. 1

## SPESA

CAPITOLO	UPB	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
2011	230690/0	DB14042 DI NUOVA ISTITUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE PROVINCIA DI CUNEO (ART.8 DELLA L.R. 26/2010).	+200.000,00	+200.000,00	+0,00
2011	297917/0	DB08022 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	-200.000,00	-200.000,00	+0,00
Totale SPESA			+0,00	+0,00	+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)			+0,00	+0,00	+0,00

REGIONE PIEMONTE  
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE  
SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE  
STAMPA PER CAPITOLO  
ACCORDO DI PROGRAMMA INTERV.DI URBANIZZAZ.PROV.CUNEO

VARIAZ. N. 445 / 22/11/2011 \*\*\* BOZZA \*\*\*

PAG. 2

E/U ANNO CAPITOLO

RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI

U 2011 297917/0

CORRELATI :  
E 2011 55635/0

REGIONE PIEMONTE  
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE  
SETTORE BILANCI

BILANCIO DI GESTIONE  
STAMPA PER CAPITOLO  
ACCORDO DI PROGRAMMA INTERV.DI URBANIZZAZ.PROV.CUNEO

VARIAZ. N. 445 / 22/11/2011 \*\*\* BOZZA \*\*\*

PAG. 3

E/U	ANNO	CAPITOLO	RIFERIMENTI			DIREZIONI	CODICI										Cod. Gest
			A	B	C		E	F	G	H	I	L	M	N			
U	2011	230690/0	02	01	03	DB14/04	2	1	2	02	003	3	04	27	2234		

VARIAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DI BILANCIO - ANNO 2011

**ALLEGATO B**

ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI URBANIZZAZIONE  
 PROVINCIA DI CUNEO (ART. 8 DELLA L.R. 26/2010)

SPESA VARIAZIONE ANNO 2011	UPB	CAP.	DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI DI BILANCIO ANNO 2011
AUMENTO	DB14042	230690	ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE – PROVINCIA DI CUNEO (ART. 8 DELLA L.R. 26/2010)	+ € 200.000,00
RIDUZIONE	DB08022	297917	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	- € 200.000,00