

Codice DB1602

D.D. 5 dicembre 2011, n. 621

POR FESR 2007/2013 Asse I Innovazione e transizione produttiva. Attivita' I.1.1 "Piattaforme innovative" nel settore dell'Aerospazio. Determina n. 328 del 27/11/2008 di approvazione dei progetti e relativa ammissione a finanziamento. Proroga del termine di conclusione del progetto SMAT-F1.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare la richiesta di proroga a valere sul progetto SMAT-F1 "Sistemi di monitoraggio del territorio. Fase 1" che dovrà essere realizzato dall'ATS SMAT-F1 (avente come capofila Alenia Aeronautica Spa) – differendo il termine di ultimazione al 31/03/2012 anziché al 31/12/2011 come originariamente previsto;
- di ribadire che il nuovo termine di conclusione dei progetti costituisce un'opportunità estesa a tutti i partners di progetto e che si debba intendere quale termine entro il quale dovranno essere sostenute e quietanzate le spese al quale potranno far seguito ulteriori 60 (sessanta) giorni per la consegna del dossier di rendicontazione a Finpiemonte;
- di darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte Spa al fine di allineare le procedure di erogazione secondo la nuova modalità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto