

Codice DB1903

D.D. 17 gennaio 2012, n. 4

L.R.9/2007 - D.G.R.n.31 -6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Lesegno - Lavori di "nuova costruzione di micro-nido comunale" - Proroga di inizio lavori oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 15 febbraio 2011.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, il termine di inizio lavori di “nuova costruzione micro-nido comunale” del comune di Lesegno, fissato con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 15 febbraio 2011.

A tal fine il nuovo termine per l’inizio dei lavori è stabilito in quattrocentocinquanta (450) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della Determinazione Dirigenziale n.52 del 15 febbraio 2011, avvenuta il 25/02/2011 e pertanto il nuovo termine per l’inizio dei lavori è prorogato al giorno 20 maggio 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo