

Codice DB1903

D.D. 17 gennaio 2012, n. 5

L.R.n.9/2007 - D.G.R. n.31 -6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Quattordio (AL) - Lavori di "nuova realizzazione di micro-nido comunale" - Ubicazione intervento: Comune di Quattordio - Presa d'atto del termine di ultimazione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prendere atto che in base al certificato di ultimazione lavori trasmesso con nota del 26 novembre 2011, i lavori di “nuova realizzazione di micro-nido comunale” del comune di Quattordio (AL) sono stati ultimati con centoquattro (104) giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 5 ottobre 200, vale a dire in data 17 novembre 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo