

Codice DB1602

D.D. 1 marzo 2012, n. 82

POR FESR 2007/2013 Asse I Innovazione e transizione produttiva. Attività I.1.1 "Piattaforme innovative" nel settore delle Biotecnologie per le scienze della vita. Determina n. 126 del 9/6/2009 di approvazione dei progetti. Proroga del termine di ultimazione dei progetti DRUIDI e PISTEM.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di approvare la richiesta di proroga a valere sul progetto "Drug Innovation and Discovery", che dovrà essere realizzato dall'ATS DRUIDI, differendo il termine di ultimazione al 15/12/2012 anziché al 15/6/2012 come originariamente previsto;
- di approvare la richiesta di proroga a valere sul progetto "Piattaforma Piemontese per la Ricerca sulle Cellule Staminali", che dovrà essere realizzato dall'ATS PISTEM, differendo il termine di ultimazione al 15/12/2012 anziché al 15/6/2012 come originariamente previsto;
- di ribadire che il nuovo termine di conclusione dei progetti costituisce un'opportunità estesa a tutti i partners di progetto e che si debba intendere quale termine entro il quale dovranno essere sostenute e quietanzate le spese al quale potranno far seguito ulteriori 60 (sessanta) giorni per la consegna del dossier di rendicontazione a Finpiemonte;
- di darne tempestiva comunicazione a Finpiemonte S.p.A. al fine di allineare le procedure di erogazione secondo la nuova configurazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto