

Codice DB1903

D.D. 9 marzo 2012, n. 47

**L.R. n. 9/2007 - D.G.R. n. 37 - 10141 del 24/11/ 2008 e s.m.i. - Comune di Isola di Sant'Antonio (AL) - Lavori di "nuova realizzazione di asilo-nido" - Ubicazione intervento: Comune di Isola di Sant'Antonio (AL) - Differimento del termine di ultimazione dei lavori.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Di differire di duecentoundici giorni (211) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 374 dell'8 ottobre 2010, per l'ultimazione dei lavori di "nuova realizzazione asilo - nido" del Comune di Isola di Sant'Antonio.

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in quattrocentoventuno giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori ed è pertanto fissato per il giorno 15 giugno 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.22/2010.

Il Dirigente  
Eriberio Naddeo