

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 luglio 2012, n. 57

Adozione delle determinazioni espresse dal Collegio di Vigilanza relativo all'Accordo di Programma per la realizzazione dello Scolmatore del Canale di ritorno di Nole (Lotto Nr. 1)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- in data 28.11.2011 la Regione con D.G.R. n. 114-3016 del 28.11.2011 ha approvato lo schema di Accordo Programma unitamente all'impegno finanziario;
- in data 12.12.2011 è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte la Provincia di Torino ed il Comune di Nole finalizzato alla realizzazione dello scolmatore del canale di ritorno di Nole (Lotto 1) per la messa in sicurezza del Bacino idrografico del torrente posto tra i torrenti Stura di Lanzo e Banna nell'ambito nord est dell'Area Metropolitana torinese;
- in data 7.3.2012 con DPGR nr. 8 è stato approvato tale accordo;
- con l'Accordo di Programma è stato istituito il Collegio di Vigilanza, ai sensi del 7 comma dell'art. 34 del D.lgs 267/2000, per verificare lo stato di attuazione, il cronoprogramma dei lavori, la corretta applicazione degli impegni sottoscritti;
- in data 11.6.2012 il Presidente della Regione Piemonte in accoglimento della richiesta presentata dalla Provincia di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento "Lotto nr. 1" - Scolmatore del Canale di ritorno di Nole, ha convocato il Collegio di Vigilanza per l'aggiornamento dello stato di attuazione e valutazioni relative. I rappresentanti degli Enti sottoscrittori nella citata seduta hanno preso atto che:
 - la Provincia di Torino ha sospeso l'attività di progettazione in quanto, nell'area destinata nel progetto preliminare al passaggio del canale, è stato ritrovato un deposito di materiale proveniente a prima vista da demolizioni ed ha chiesto, fatta salva la disponibilità del proprietario, di poter meglio caratterizzare l'area ai sensi di quanto previsto dalla normativa sui LL.PP. e terre e rocce da scavo, impegnandosi a fornire i risultati relativi entro la fine del mese di ottobre c.a.
 - il Comune ha inviato una comunicazione al proprietario ed attiverà le previste procedure ai sensi della normativa vigente.

Visti:

- l'articolo 34 del Decreto Legislativo 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la DGR n. 27 – 23223 del 24.11.1997, "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97, art 17", modificata con D.G.R. n. 60 – 11776 del 16.2.2004, e con DGR n. 25-10762 del 9.2.2009.

decreta

di adottare la determinazione espressa dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 11.6. 2012:

- autorizzare la Provincia di Torino, fatto salvo l'accordo con la proprietà, a caratterizzare, ai sensi della normativa vigente, i terreni interessati da un tracciato alternativo a valle rispetto a quello approvato e fornire i risultati entro il mese di ottobre c.a.;
- aggiornare il cronoprogramma dei lavori determinato nell'Adp vigente a seguito degli esiti della caratterizzazione di cui al punto precedente;

Il presente Decreto sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Allegato: verbale del CDV

Roberto Cota

Allegato

Data

Protocollo

Oggetto: Collegio di Vigilanza relativo all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del "Lotto n°1"- Scolmatore del Canale di ritorno di Nole - per la messa in sicurezza del bacino idrografico del territorio posto tra Torrenti Stura di Lanzo e Banna nell'ambito nord est dell'area metropolitana torinese.

Verbale del 11.6.2012

Il Presidente della Regione Piemonte in accoglimento della richiesta presentata dalla Provincia di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento "Lotto n°1"- Scolmatore del Canale di ritorno di Nole previsto dall'Accordo Vigente, ha convocato in data 11 giugno 2012 presso la sede regionale di Corso Bolzano 44 Torino il Collegio di Vigilanza con il seguente o.d.g.:

- aggiornamento dello Stato di attuazione e valutazioni relative.

Sono presenti i seguenti rappresentanti degli Enti sottoscrittori per

- Regione Piemonte arch. Raffaele Madaro
- Provincia di Torino dott. Francesco Pavone
- Comune di Nole Roberto Viano -Sindaco

Partecipano inoltre alla seduta .

Per la Regione Piemonte: Arch. Leonello Sambugaro – Responsabile del Procedimento, arch. Carla Monaco, arch. Luisa Testa, Ing. Giuseppc Zulli,
per la Provincia di Torino: dott. Guglielmo Filippini RUP, Ing. Giovanni Ponchia progettista,
per il Comune di Nole: Claudio Perardi.

La seduta si apre alle ore 10,30.

Prende la parola il Responsabile del Procedimento che riassume ai convenuti i contenuti dell'Accordo vigente approvato con DPGR n. 8 del 7 marzo 2012.

I Rappresentanti della Provincia relazionano in merito allo stato di attuazione.

Il primo rilievo è in merito alle disponibilità finanziaria , in quanto il finanziamento non è ancora disponibile. Questo problema determina la difficoltà di indagine ai sensi della

normativa sui LL.PP. Inoltre, si evidenzia che nell'area verde destinata nel progetto preliminare al passaggio del canale, è stato ritrovato un deposito di materiale proveniente a prima vista da demolizioni. La Provincia, nella sua relazione del 22.05.2012, ha peraltro fatto presente che "Alla luce di quanto rilevato, non si può escludere la presenza di scarti contenenti amianto nel materiale di demolizione presente nell'area...". Il progetto è stato pertanto sospeso .

La Provincia ha segnalato al Comune il problema. Il tema è - dal punto di vista della competenza e della responsabilità procedimentale - in capo all'Amministrazione Comunale. Il Comune ha inviato una comunicazione al proprietario ed attiverà le previste procedure ai sensi della normativa vigente.

Alla luce di quanto emerso, viene proposto un Tavolo Tecnico, coordinato dal Comune di Nole con la Direzione Ambiente della Regione e la Provincia di Torino, per l'esame del problema.

Per quanto riguarda lo spostamento del tracciato di progetto la Provincia chiede, fatta salva la disponibilità del proprietario, di poter meglio caratterizzare l'area ai sensi di quanto previsto dalla normativa sui LL.PP. e terre e rocce da scavo, impegnandosi a fornire i risultati relativi entro la fine del mese di ottobre c.a.

Dopo un'ampia discussione il Collegio di Vigilanza esprime la seguente determinazione:

1. di autorizzare la Provincia di Torino a caratterizzare, ai sensi della normativa vigente, i terreni interessati da un tracciato alternativo a valle rispetto a quello approvato e fornire i risultati entro il mese di ottobre c.a. ;
2. di aggiornare il cronoprogramma dei lavori determinato nell'Adp vigente a seguito degli esiti della caratterizzazione di cui al punto precedente.

Al presente verbale viene allegata la comunicazione a cura della Provincia di Torino n. 409303 del 22 maggio 2012.

La seduta si chiude alle ore 12.

Letto, approvato, sottoscritto.
Torino, 11.06.2012

Regione Piemonte arch. Raffaele Madaro _____

Provincia di Torino dott. Francesco Pavone _____

Comune di Nole Roberto Viano Sindaco _____