

Codice DB1809

D.D. 13 giugno 2012, n. 338

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Marmora (CN) - Progetto: Altopiano della Gardetta: un percorso tra ambiente, geologia e architettura - Istanza n. 4.06/204 - Approvazione Variante e Proroga del termine di conclusione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prendere atto della variante sopra descritta dal comune di Marmora titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Altopiano della Gardetta: un percorso tra ambiente, geologia e architettura – ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i – Piano annuale di attuazione 2006”– Istanza 4.06/204;

di concedere al Comune di Marmora per l'esecuzione del medesimo progetto - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31/12/2012;

di confermare il contributo complessivo in € 263.450,00;

di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 727 del 26.09.2007 e nella D.D. n. 51 del 04.02.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Franco Ferraresi