

Codice DB1409

D.D. 26 novembre 2012, n. 2933

Proroga termine per l'esecuzione dei lavori di cui dell' Autorizzazione Idraulica N.(n689) per i lavori di completamento dell'impianto di irrigazione a pioggia sotteso al bacino di invaso sul Torrente Ingagna interessanti il rio Sisiola in Comune di Salussola e il rio Mommassone nel Comune di Cavaglia'. Richiedente: Consorzio di Bonifica della Baraggia biellese e vercellese

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di prorogare per le motivazioni citate in premessa sino al 23/12/2013 il termine ultimo per eseguire i lavori con le stesse condizioni e prescrizioni da intendersi integralmente richiamate e confermate con la presente determinazione, ad eccezione della data di ultimazione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Salvatore Scifo