

Codice DB1103

D.D. 23 marzo 2012, n. 254

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28/04/2008, n.49-8712. Bando. Approvazione della variante del progetto. Ditta Caseificio Pugliese F.lli Radicci S.p.A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123, Azione 1, la variante al progetto specificato in premessa presentata dalla Ditta "CASEIFICIO PUGLIESE F.LLI RADICCI S.p.A.", come da prospetto analitico di seguito riportato:

Descrizione voci di spesa	Tipologia interventi ammessi	Spesa ammessa a finanziamento in variante (€)	Spesa ammessa a contributo ricondotta alla spesa ammessa con d.d. n. 570 del 26/05/2010 (€) - (i)
NUOVI IMPIANTI			
Linea produzione ricotta biologica – Impianto automatica produzione ricotta Milk innovation	b. Intervento confermato con minor costo	138.000,00	135.713,71
Impianto di cogenerazione	c. Intervento confermato	1.152.305,00	1.133.214,41
Impianti ambientali per il risparmio energetico	a. Intervento confermato	140.000,00	137.680,58
TOTALE NUOVI IMPIANTI		1.430.305,00	1.406.608,70
NUOVE MACCHINE			
Nuovo stracchino in confezione atm	Metal detector: Intervento confermato con adattamenti	13.000,00	
	Linea selez. Ponderale: Adattamento tecnico economico	15.500,00	
	Macchina termosaldatrice: Adattamento tecnico economico	32.500,00	

Descrizione voci di spesa	Tipologia interventi ammessi	Spesa ammessa a finanziamento in variante (€)	Spesa ammessa a contributo ricondotta alla spesa ammessa con d.d. n. 570 del 26/05/2010 (€) - (i)
	Macchina taglio ultrasuoni: Variante	156.000,00	
<i>Totale nuovo stracchino in confezione atm</i>	a.	217.000,00	213.404,90
Linea cluster tomini sott'olio	a.	0,00	
Programma gestionale ed aziendale	a. Variante	229.000,00	225.206,09
Macchine per linea produzione ricotta biologica	Confezionatrice SAR 145 ricotta: intervento confermato con adattamenti	80.000,00	
	Metal detector: Intervento confermato con adattamenti	13.000,00	
	Linea selez. Ponderale: Adattamento tecnico economico	15.500,00	
	Omogeneizzatore: Adattamento tecnico economico	19.000,00	
	Con fez. Autom. rotativa: Adattamento tecnico economico	72.000,00	
<i>Totale macchine per linea produzione ricotta biologica</i>	b.	199.500,00	196.194,82
Linea confezionatrice mozzarella biologica	Confezionatrice Zenith: Intervento confermato	200.100,00	
	Confezionatrice SAT 50 mozzarelle: Adattamento tecnico economico	68.500,00	
<i>Totale linea confezionatrice mozzarella biologica</i>	b.	268.600,00	264.150,02
TOTALE NUOVE MACCHINE		914.100,00	898.955,83
TOTALE INVESTIMENTI		2.344.405,00	2.305.564,53
SPESE GENERALI E			

Descrizione voci di spesa	Tipologia interventi ammessi	Spesa ammessa a finanziamento in variante (€)	Spesa ammessa a contributo ricondotta alla spesa ammessa con d.d. n. 570 del 26/05/2010 (€) - (i)
TECNICHE			
Spese generali su impianti, macchinari, attrezzature, veicoli specializzati (Max 2,5%)		57.615,25	56.660,72
TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE		57.615,25	56.660,72
TOTALE GENERALE		2.402.020,25	2.362.225,25

Note:

(D) L'importo di ciascuna voce di spesa ammessa a finanziamento in variante è stato ridotto proporzionalmente in modo tale che il totale della spesa ammessa a contributo in variante venisse ricondotto all'importo ammesso con la determinazione n. 570 del 26/05/2010.

2) di approvare la concessione di un contributo in conto capitale di € 944.890,10 pari al 40% della spesa ammessa a contributo come previsto dalla citata D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008, ricondotta alla spesa ammessa con determinazione n. 570 del 26/05/2010 di € 2.362.225,25.

La spesa ammessa a finanziamento in variante da rendicontare è pari a € 2.402.020,25.

L'importo ammesso relativo agli adattamenti tecnico-economici sarà definito in fase di valutazione della domanda di saldo del contributo.

Avverso la decisione la Ditta potrà presentare:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti