

Codice DB1905

D.D. 26 ottobre 2012, n. 258

L.R.n.9/2007- D.G.R.31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Consorzio Sociale R.I.S.O. - Lavori di "realizzazione di micro-nido sito in Ozegna" - Ubicazione intervento comune di Ozegna - Presa d'atto del termine di ultimazione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prendere atto che in base al certificato di ultimazione lavori trasmesso con nota del 2 ottobre 2012, i lavori di “realizzazione di micro-nido sito in Ozegna” del Consorzio Sociale R.I.S.O. sono stati ultimati con centotre (103) giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 25 gennaio 2010, vale a dire in data 27 aprile 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo