

Codice DB0707

D.D. 17 agosto 2012, n. 732

Appalto avente ad oggetto il servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte. Approvazione variazione contrattuale.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

- di autorizzare, per quanto in premessa esposto, la variazione al contratto d'appalto rep. n. 15043 del 22.1.2010 relativo al servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte (C. CIG 019732019D) in essere con l'A.T.I. GUERRATO S.p.A. – Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa corrente in Rovigo – Via delle Industrie n. 8, mediante ridefinizione delle diverse attività extracanone a misura originariamente pattuite all'art. 6, comma 1 – lett. C) - punti c.1, c.2, c.3 del contratto;

- di approvare pertanto l'atto di sottomissione e il relativo verbale di aggiornamento, preventivamente sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, degli importi delle diverse attività extracanone inizialmente previste nell'appalto per effetto del quale l'art. 6 del sopra citato contratto deve intendersi, rimanendo tutto il resto invariato, al comma 1 lett. C) modificato nei punti c.1 – c.2 come segue:

c.1 – Lavori extracanone di cui al par. 2.2, lett. j), k), l), m) del C.S.A: - a misura: max Euro 2.472.994,94 IVA esclusa;

c.2 - Servizi extra canone di cui al par. 2.2, lett. i), nI, p) C.S.A. – a misura complessivi max Euro 736.475,05 IVA esclusa;

- di dare atto che il suddetto atto di sottomissione verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. b) della L.R. n. 8/1984 s.m.i.;

- di dare atto altresì che la variazione d'appalto delle diverse prestazioni a misura non altera l'importo complessivo di tali attività extracanone pari ad 3.282.359,04, oltre IVA né, parimenti, comporta alcun aumento del contratto originariamente stipulato per € 13.472.030,59, oneri per la sicurezza inclusi, oltre IVA.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri