

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 32-5155

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Novara e il Comune di Armeno relativo all'iniziativa " Interventi a sostegno del settore agroalimentare . Comune di Armeno". Proroga validita' temporale.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che:

in data 18 Ottobre 2006 è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara, sulla base delle priorità segnalate dalla provincia.

Tra gli interventi elencati figura l'iniziativa denominata "Interventi a sostegno del settore agroalimentare" il cui scopo è individuato nell'acquisto di un fabbricato e nella realizzazione di un impianto per la stagionatura dei formaggi nel comune di Armeno.

Vista la D.G.R. n. 1-13497 del 16.03.2010 di approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Novara e il Comune di Armeno per la realizzazione dell'iniziativa su menzionata;

Tale Accordo di Programma è stato sottoscritto tra le parti in data 31/03/2010 e comporta un finanziamento regionale, per gli interventi in esso previsti, pari a Euro 262.000,00 per il quale si è proceduto con i conseguenti ed opportuni atti di impegno (impegni di spesa n. 2403/2011, 2156/2011, 3684/2010) per euro 184.700,00 pari alle prime due annualità dell'accordo.

La terza annualità pari a euro 77.300,00 sarà impegnata e liquidata, come previsto dall'accordo, alla presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e del quadro finale delle spese sostenute, e trova copertura sull'UPB DB11172 con le risorse che saranno iscritte con il DDL n. 291/2012 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie".

In particolare, l'articolo 5 prevede che l'Accordo abbia una validità temporale a far data dalla stipulazione del medesimo fino alla data del 31/12/2012, termine entro il quale la Provincia di Novara avrebbe dovuto impegnarsi a dare completa attuazione all'accordo medesimo.

Vista la nota prot. 7631 del 30/11/2012 del Comune di Armeno con la quale si richiede una proroga in quanto si sono accumulati dei ritardi nell'esecuzione delle opere a causa di problemi organizzativi – ed in particolare di problemi di salute del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Armeno e anche unico dipendente di tale ufficio,- pertanto le attività oggetto dell'Accordo di Programma non potranno essere concluse entro il termine inizialmente previsto;

la provincia di Novara ha quindi richiesto l'intervento del competente Collegio di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di Programma;

tale Collegio, nella seduta tenutasi in data 10/12/2012, valutato lo stadio dei lavori, ha concordato sulla necessità di prorogare la validità dell'Accordo in questione fino al 30 giugno 2013, esprimendo parere favorevole, a condizione che il comune di Armeno fornisca una relazione tecnica che motivi il ritardo di esecuzione delle opere;

La relazione tecnica prot. 8094 del 11/12/2012 che esplica le motivazioni del ritardo è allegata al verbale del Collegio di vigilanza per farne parte integrante e sostanziale.

Verificato che le valutazioni espresse nella seduta del Collegio, come sopra proposte e approvate, risultano formalizzate e sottoscritte dai rispettivi componenti del Collegio medesimo in apposito Verbale che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare, per l'insieme delle motivazioni espresse in premessa, la validità temporale dell'Accordo di Programma per la realizzazione di un impianto per la stagionatura dei formaggi nel comune di Armeno fino alla data del 30 giugno 2013;
- di approvare l'atto integrativo dell'accordo di programma per realizzare un impianto per la stagionatura dei formaggi nel comune di Armeno REP 15261 del 31/03/2010, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, se non quelli previsti dall'accordo;
- di recepire il Verbale del Collegio di Vigilanza con gli esiti della seduta del 10/12/2012 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- l'atto sarà sottoscritto dal Presidente o suo delegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



PROVINCIA DI NOVARA
Settore Agricoltura

Prot. 189776

/19.1.1

Novara, 10 Dicembre 2012

COLLEGIO DI VIGILANZA
VERBALE DI CONVOCAZIONE DEL 10 Dicembre 2012

In data 10 Dicembre 2012 alle ore 10:30 presso la sede del Settore Agricoltura C.so Felice Cavallotti, 31 - 2° piano - Novara sono stati convocati, con nota prot. N. 188932 del 06/12/2012, i rappresentanti del Collegio di Vigilanza riferito all'Accordo di Programma stipulato tra Regione Piemonte, Provincia di Novara e Comune di Armeno per l'esame dei seguenti argomenti:

- 1) Richiesta del Comune di Armeno di una proroga di mesi dodici per il completamento della ristrutturazione dei locali destinati alla stagionatura formaggi prevista dall'Accordo di Programma.

Sono presenti i Signori:

Assessore Marzio Liuni
Dott.ssa Daniela Caracciolo
Dott. Antonio Pogliani
Sig.ra Cecilia De Gaudenzi

Presidente
Rappresentante della Regione Piemonte
Rappresentante della Provincia di Novara
Rappresentante del Comune di Armeno

Alle ore 10.30 l'assessore Marzio Liuni apre la riunione per analizzare quanto previsto all'ordine del giorno; il Sindaco del Comune di Armeno illustra la situazione attuale del progetto d'intesa di cui trattasi.

La Dott.ssa Daniela Caracciolo chiede al Comune di Armeno un'idonea e motivata relazione tecnica, stante il mancato inizio lavori, per consentire all'Assessorato regionale competente di chiedere alla Giunta Regionale di prorogare i termini di fine lavori.

Il Sindaco si impegna a presentare alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Novara entro il 14/12/2012 e comunque entro al più presto, la relazione tecnica per suffragare il ritardo nella realizzazione delle opere di cui trattasi.

Il Comitato di Vigilanza accoglie ed approva la richiesta del Comune di Armeno di prorogare al 30 Giugno 2013 il termine di fine lavori.

Alle ore 11.00 si conclude la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto

Assessore Marzio Liuni

Dott.ssa Daniela Caracciolo


Dott. Antonio Pogliani

Sig.ra Cecilia De Gaudenzi

Il segretario verbalizzante
dr. Giuliano Giani



COMUNE DI ARMENO



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

Piazza della Vittoria, 11 – 28011 ARMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00481240034
Tel. 0322/900106 fax 0322/900013 – pec: armeno@cert.rupiemonte.it

Prot. n. **8094**

Armeno, il 11 dicembre 2012

Oggetto: Intesa Istituzionale tra Regione Piemonte e Provincia di Novara. Accordo di Programma: Interventi a sostegno del settore Agro-Alimentare. Relazione.

Spett.le
PROVINCIA DI NOVARA
Settore Agricoltura – Ufficio Produzioni zootecniche
Corso Felice Cavallotti, 31
28100 NOVARA (NO)

Trasmissione via pec: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Spett.le
REGIONE PIEMONTE
Direzione Agricoltura
Corso Stati Uniti, 21
10128 TORINO (TO)

Trasmissione via pec: agricoltura@cert.regione.piemonte.it
Trasmissione via mail: daniela.caracciolo@regione.piemonte.it

In riferimento all'Intesa Istituzionale tra Regione Piemonte e Provincia di Novara. Accordo di Programma: Interventi a sostegno del settore Agro-Alimentare";

- Che con nota del 30/11/2012 prot. n. 7631 è stata richiesta dal Comune di Armeno la proroga al termine fissato per la fine lavori;
- Che in data 10/12/2012 si è tenuta presso la Provincia di Novara – Settore Agricoltura la seduta del Collegio di Vigilanza;
- Che nella citata seduta del Collegio di Vigilanza è stato stabilito che il Comune di Armeno presenti una relazione tecnica per suffragare il ritardo nella realizzazione delle opere di cui trattasi;

tutto quanto premesso, con la presente si relazione quanto segue:

- Il Comune di Armeno in data 28/09/2010 ha stipulato il rogito notarile di acquisto dell'immobile in cui realizzare la struttura agro-alimentare;
- Che nei primi mesi del 2011 è stata avviata con la Comunità Montana Due Laghi, Cusio-Mottarone e Val Strona una collaborazione, che ha evidenziato l'importanza del progetto per il territorio, al fine di ottenere in prospettiva il trasferimento dei caseifici presenti sul territorio nell'ambito della struttura, per raggiungere il risultato di una filiera ottimale e a km 0, che però per motivi di riorganizzazione degli Enti non si è per ora concretizzata;
- Che con Determinazione n. 94 in data 03/06/2011 è stato affidato il servizio tecnico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- Che con Determinazione n. 177 in data 22/09/2011 è stato affidato il servizio tecnico per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 10/04/2012 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi;

COMUNE DI ARMENO



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

Piazza della Vittoria, 11 - 28011 ARMENO (NO) - C.F./P.IVA n. 00481240034
Tel. 0322/900106 fax 0322/900013 - pec: armeno@cert.ruparolemona.it

- Che in data 17/02/2012 prot. n. 1144 è stata presentata istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione per il vincolo di tutela paesaggistica che grava sull'area (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.);
- Che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano Cusio Ossola ha richiesto integrazioni documentali alla pratica;
- Che il Comune di Armeno ha provveduto in data 06/03/2012 a trasmettere le integrazioni richieste;
- Che l'autorizzazione per il vincolo di tutela paesaggistica è stata rilasciata in data 12/05/2012 n. 2012/11-TP;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 in data 30/11/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;
- Che con Determinazione n. 180 in data 05/12/2012 è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'appalto dei lavori;
- Che la presentazione delle offerte è stabilita per il 20/12/2012 e che le procedure di gara si svolgeranno in data 21/12/2012.

Si evidenzia inoltre il Responsabile del Servizio Tecnico ha avuto problemi di salute che hanno inevitabilmente avuto conseguenze negative nella programmazione delle attività, in quanto il funzionario è l'unico dipendente in attività presso l'ufficio tecnico.

Si ritiene, come evidenziato verbalmente in sede di Collegio di Vigilanza, che a seguito della conclusione delle procedure di gara (21/12/2012) si proceda immediatamente con la verifica dei requisiti in capo all'impresa aggiudicataria, e di conseguenza si ritiene che il contratto d'appalto possa essere stipulato entro la metà del mese di febbraio 2013. La durata dei lavori prevista dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto è fissata in 90 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione e con l'occasione si porgono distinti saluti.



Il Sindaco
Pietro Fortis

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

LA REGIONE PIEMONTE

LA PROVINCIA DI NOVARA

IL COMUNE DI ARMENO

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
DENOMINATA "INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE
AGRO-ALIMENTARE" PREVISTA NELL'INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTA IN
DATA 18/10/2006**

ATTO INTEGRATIVO

**Ai sensi dell' art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Premesso che:

è indispensabile iniziare un programma di sviluppo della zona Montana Novarese e dei Comuni collinari limitrofi, al fine di consentire un reddito adeguato ai produttori operanti nel settore agricolo alimentare così da contenere l'abbandono dell'agricoltura in detto areale montano e favorire, di conseguenza, l'insediamento dei giovani nelle aziende agricole e/o creare nuove realtà produttive nel territorio compreso tra il Lago d'Orta ed il Lago Maggiore;

è necessario migliorare le produzioni zootecniche (latte, formaggi) dal punto di vista quantitativo e qualitativo, poichè i consumatori richiedono prodotti di qualità e di provenienza certa;

il Comune di Armeno intende dar corso alla realizzazione di un impianto che sia in grado di razionalizzare i processi di produzione dei prodotti lattiero-caseari che, grazie alla presenza di numerosi piccoli imprenditori locali, costituiscono un elemento di rilevanza sociale ed economica
Premesso che:

in data 18 Ottobre 2006 è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara, sulla base delle priorità segnalate dalla provincia .

Tra gli interventi elencati figura l'iniziativa denominata "Interventi a sostegno del settore agroalimentare" il cui scopo è individuato nell'acquisto di un fabbricato e nella realizzazione di un impianto per la stagionatura dei formaggi nel comune di Armeno.

Vista la D.G.R. n. 1-13497 del 16.03.2010 di approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Novara e il Comune di Armeno per la realizzazione dell'iniziativa su menzionata.

Visto l'Accordo di programma firmato in data 31/03/2010 rep. 15261;

in particolare, l'articolo 5 prevede che l'Accordo abbia una validità temporale a far data dalla stipulazione del medesimo fino alla data del 31/12/2012, termine entro il quale la Provincia di Novara avrebbe dovuto impegnarsi a dare completa attuazione all'accordo medesimo.

Vista la nota prot. 7631 del 30/11/2012 del Comune di Armeno con la quale si richiede una proroga in quanto si sono accumulati dei ritardi nell'esecuzione delle opere a causa di problemi organizzativi;

Visto il verbale del Collegio di Vigilanza che ,nella seduta tenutasi in data 10/12/2012, valutato lo stadio dei lavori, ha concordato sulla necessità di prorogare la validità dell'Accordo in questione fino al 30 giugno 2013;

vista la DGR n. del di approvazione della bozza del presente Atto integrativo dell'accordo di programma Rep n. 15261 del 31/03/2010;

vista la DGP n. del di approvazione della bozza del presente Atto integrativo dell'accordo di programma Rep n. 15261 del 31/03/2010;

vista la n. del di approvazione del presente presente Atto integrativo dell'accordo di programma Rep n. 15261 del 31/03/2010;

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente, Roberto Cota (o da suo delegato) domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

La Provincia di Novara rappresentata dal Presidente, Diego Sozzani, (o da suo delegato), domiciliato per la carica in Novara, Piazza Matteotti 1

Il Comune di Armeno, rappresentato dal sindaco, Pietro Fortis (o da suo delegato), domiciliato per la carica in Armeno, Piazza della Vittoria 11;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'articolo 5 dell'accordo di programma Rep n. 15261 del 31/03/2010 è modificato come segue:

Art. 5

Tempi e attuazione dell'accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 30/06/2013

La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo precedente, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente della Regione Piemonte
Roberto COTA
(o suo delegato)

Il Presidente della Provincia di Novara
Diego SOZZANI
(o suo delegato)

Il Sindaco di Armeno
Pietro FORTIS
(o suo delegato)
