

Codice DB1809

D.D. 31 maggio 2013, n. 283

L.R.4/ 2000, n. 4 e s.m.i. - Piano annuale di attuazione 2008 - Ente di Gestione dei Sacri Monti, con sede in Comune di Ponzano Monferrato (AL), (ex Riserva Naturale Speciale Sacro Monte Calvario di Domodossola, VB) - Progetto: Completamento orto botanico agrario - museo all'aperto della biodiversita' vegetale - Istanza n. 4.08/30 - Seconda proroga del termine di ultimazione lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di concedere all'Ente di Gestione dei Sacri Monti titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Completamento orto botanico agrario – museo all'aperto della biodiversità vegetale – ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i – Piano annuale di attuazione 2008”– Istanza 4.08/30 - una proroga, ultima e inderogabile, del termine di ultimazione dei lavori fino al 30.07.2013;

- di confermare il contributo in € 99.014,40 come da D.D. n. 35 del 29.01.2013;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 389 del 13.05.2009 e D.D. n. 1294 del 18.12.2009;

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Elena Russo