

Codice DB1809

D.D. 6 giugno 2013, n. 296

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di Chiusa di Pesio (CN) - Progetto Recupero dell'edificio Regia fabbrica di cristalli - Istanza n. 4.06/314 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di concedere al Comune di Chiusa di Pesio per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del “Piano annuale di attuazione 2006”– Progetto: Recupero dell'edificio Regia fabbrica di cristalli - Istanza n. 4.06/314- una proroga, ultima e inderogabile, del termine di ultimazione lavori fino al 30/09/2013.

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.327 del 14.07.2007 e nella D.D. n.592 del 26.09.2008.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Elena Russo