

Codice DB1809

D.D. 28 giugno 2013, n. 326

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2002 - Comune di Leini' - Progetto: Realizzazione centro sportivo polisportivo comunale. Approvazione variante e proroga del termine di ultimazione dei lavori - Istanza 4/02/32.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto delle varianti, descritte sinteticamente in premessa, apportata dal Comune di Leini al progetto: Realizzazione centro sportivo polisportivo comunale, finanziato ai sensi della Legge Regionale n. 4/2000 e s.m.i. del "Piano annuale di attuazione 2002", con la precedente D.D. n. 64 del 19/02/2004; Istanza 4/02/32;

- di confermare il contributo complessivo in conto capitale di € 5.789.887,00 concesso al Comune di Leini per la realizzazione del progetto sopra indicato.

Di concedere al Comune di Leini, per il progetto medesimo una proroga del termine dei lavori fino al 30.06.2013;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 64 del 19/02/2004.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n.22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Elena Russo