

Codice DB0700

D.D. 30 luglio 2013, n. 474

Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro di Protezione Civile - Fossano (CN). Opera complementare per il consolidamento e la messa in sicurezza della scarpata. Approvazione perizia di variante in corso d'opera.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori per l'esecuzione dell'opera complementare per il consolidamento e la messa in sicurezza della scarpata presso la sede del Centro di Protezione Civile di Fossano (CN), per gli interventi non configurabili in sede di elaborazione progettuale, presentata dal Direttore dei Lavori Geom. Vito Gallo, per un ammontare complessivo di € 159.648,07 inferiore alla somma di € 160.000,00 oneri per la sicurezza, fiscali e previdenziali inclusi e comprensivi delle somme a disposizione dell'amministrazione, di cui all'impegno delegato n. 2197 sul cap. 202592 dell'esercizio finanziario 2012 (coma da comunicazione prot. n. 73993/DB1404 in data 05/10/2012 della Direzione Opere Pubbliche – Settore Infrastrutture e pronto intervento);

2. di autorizzare lo svincolo delle somme a disposizione relativamente alla quota accantonata per imprevisti nel quadro economico di progetto, comprensive degli oneri fiscali, per fare fronte ai maggiori costi delle nuove opere;

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi, conservati agli atti presso la direzione scrivente;

4. di nominare, vista la nota del Responsabile del Procedimento in data 15/07/2013 – prot. n. 23609/DB0700 – i seguenti Direttori Operativi, tecnici interni alla Direzione scrivente, a supporto della Direzione Lavori per le opere specifiche oggetto della perizia:

✓ *Ing. Giuseppe Borgogno – Direttore Operativo opere strutturali*

✓ *Geol. Fabio Piovesana – Direttore Operativo opere esterne e di movimentazione terra*

di dare atto che alla maggior spesa a favore dell'A.T.I. COTTI IMPIANTI S.r.l. (Capogruppo) - PROGE S.r.l. corrente in Via Goldoni 8 – 10092 Beinasco (TO) (omissis) codice beneficiario 42483 – ammontante a € 153.262,40 oneri fiscali compresi si farà fronte con l'impegno delegato n. 2197 sul cap. 202592 dell'esercizio finanziario 2012 (coma da comunicazione prot. n. 73993/DB1404 in data 05/10/2012 della Direzione Opere Pubbliche – Settore Infrastrutture e pronto intervento).

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza , Valutazione e Merito" dei seguenti dati:

Beneficiario	ATI Cotti Impianti Srl-Proge Srl
Importo	€ 153.262,40
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Maria Grazia Ferreri
Modalità per l'individuazione beneficiario	Procedura aperta ai sensi degli artt.54-55 comma 1, 121, 122 del D.lgs. 163/2006

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore

Maria Grazia Ferreri