

Codice DB1809

D.D. 6 agosto 2013, n. 389

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comune di S.Stefano Roero (CN) - Progetto Realizzazione edificio polifunzionale "Palarocche"- Istanza n. 4.06/10 - Approvazione Variante finale e Proroga del termine di conclusione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- Di prendere atto della variante sopra descritta dal comune di S.Stefano Roero titolare dell'iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Realizzazione edificio polifunzionale "Palarocche" – ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i – Piano annuale di attuazione 2006”– Istanza 4.06/10;
- di concedere al Comune di Santo Stefano Roero per l'esecuzione del medesimo progetto - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31/08/2013;
- di confermare il contributo complessivo in € 312000,00;
- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.727 del 26.09.2007 e nella D.D. n.51 del 04.02.2008.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Marzia Baracchino