

Codice DB1409

D.D. 14 agosto 2013, n. 1950

Autorizzazione idraulica N(n729) - Istanza di proroga termine di fine lavori per il completamento dell'impianto di irrigazione a pioggia sotteso al bacino di invaso sul T. Ingagna - 11 lotto - n1 attraversamento in subalveo del rio del Galliano in Comune di Borriana.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di prorogare per le motivazioni citate in premessa sino al 12/08/2014 il termine ultimo per eseguire i lavori con le stesse condizioni e prescrizioni della Autorizzazione Idraulica (n729) citata in oggetto da intendersi integralmente richiamate e confermate con la presente determinazione, ad eccezione della data di ultimazione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Salvatore Scifo