

Codice DB1202

D.D. 13 agosto 2013, n. 97

**Primo Atto integrativo dell'A.P.Q. "Reti infrastrutturali di Trasporto". Rilascio al G.T.T. dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 753/80, di lavori integrativi, di cui alla perizia di variante al progetto definitivo "Implementazione, adeguamento e interfacciamento dell'impianto ACEI G.T.T. della stazione di Settimo Torinese con l'impianto ACEI di R.F.I." approvato con D.D. n. 274/DB1202 del 25/11/2011.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di rilasciare al G.T.T. S.p.A. l'autorizzazione in linea tecnica, limitatamente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 753/80, per i lavori, di cui alla perizia di variante, integrativi rispetto a quelli previsti nel progetto definitivo dell'intervento denominato Trasp. 1-10 "Impianti tecnologici nella stazione di Settimo", approvato con D.D. n.274/DB1202 del 25/11/2011;
- di approvare il nuovo quadro economico di spesa complessivo dell'intervento, pari a €1.018.859,47 (di cui: €901.645,55 per lavori, forniture e relativi oneri della sicurezza -come rideterminato a seguito del ribasso di gara e comprensivo dell'importo relativo alla perizia di variante- ed €117.213,92 per somme a disposizione, suddivise in: €27.049,37 per imprevisti e ulteriori €90.164,56 quale compenso forfettario onnicomprensivo a G.T.T. S.p.A. ai sensi della Convenzione);
- di richiamare le prescrizioni già disposte con la D.D. n.274/DB1202 del 25/11/2011.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente  
Tommaso Turinetti