

Codice DB1607

D.D. 19 settembre 2013, n. 410

**D.D.n.211 del 13.10.2010 e D.D. n. 102 del 14.07.2011. Bando per la concessione di contributi alle PMI per il potenziamento della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione. Proroga termini alla Rete SPA per la realizzazione dell'intervento di potenziamento con metano del proprio impianto di Beinasco (TO).**

Con la D.D. n. 661 del 29.12.2011 è stata approvata la valutazione istruttoria e la graduatoria per l'assegnazione di contributi alle P.M.I. per la realizzazione di interventi volti al potenziamento della rete di distribuzione del metano e del GPL per autotrazione, di cui al bando approvato con le D.D. 211 del 13.10.2010 e D.D. n. 102 del 14.7.2011: alla Rete Spa, per il potenziamento con il metano del proprio impianto di Beinasco (TO), sono stati assegnati 69.960,00 euro con la condizione della presentazione della documentazione attestante l'esecuzione dell'intervento entro diciotto mesi dalla data di comunicazione di ammissione al contributo e pertanto entro il 17 luglio 2013.

Con nota del 18 luglio 2013, nostro protocollo n. 00211/DB1607 del 19 agosto 2013, la citata Rete Spa ha chiesto una proroga di 24 mesi al termine medesimo motivandola con le difficoltà connesse all'iter burocratico particolarmente complesso per l'installazione di un serbatoio contenente il metano allo stato liquido anziché attivare l'erogazione di tale carburanti attraverso il collegamento alla rete metanodottistica; ed allegando alla richiesta la deliberazione della Giunta comunale di Beinasco n. 106 dell'11 luglio 2013 con la quale è concessa una proroga di 24 mesi al relativo Permesso di Costruire.

Ritenuto, anche sulla base di quanto concesso dall'amministrazione comunale di Beinasco, che le argomentazioni addotte dalla Rete Spa possano essere tali da giustificare il ritardo nell'esecuzione del progetto e considerato che l'intervento in questione è destinato a migliorare il servizio di distribuzione del metano per autotrazione nella regione, si ritiene di concedere la richiesta proroga di 24 mesi, non ulteriormente rinnovabile, fino alla data del 17 luglio 2015.

Il Dirigente

Visto l'art. 12 della L.R. n. 14/04;

vista la con D.D. 661 del 29.12.2011;

vista la nota del 18.7.2013 della Rete Spa

determina

di accordare alla Rete Spa, per le considerazioni espresse in premessa, la proroga, fino al 17 luglio 2015, del termine entro il quale dovrà ultimare i lavori relativi alla realizzazione dell'intervento di potenziamento con metano del proprio impianto di Beinasco, dandone comunicazione alla Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale 29.7.02, n. 8/R.

Il Dirigente del Settore

Patrizia Vernoni