

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**DD n. 2340 del 28/10/2014 - D.Lgs 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la realizzazione di opere di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal rio Lasino, nei Comuni di Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo - DD n. 129 del 15/04/2010.**

Il Dirigente  
(*omissis*)  
determina

A. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. B. Di prorogare sino al 27/04/2015 il termine per la fine dei lavori per la realizzazione di opere di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal rio Lasino, nei Comuni di Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo (VB), oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta Hydro Energy Power Srl con DD 129 del 15/04/2010. C. Di confermare integralmente le prescrizioni contenute nella suddetta determinazione. (*omissis*). Che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D.. (*omissis*).

Il Dirigente  
Mauro Proverbio