

Codice DB1404

D.D. 2 ottobre 2013, n. 2270

**O.P.C.M. n. 3835 del 29 dicembre 2009 - Evento novembre-dicembre 2008 e aprile 2009. Comune di Monastero di Vasco. Lavori di "ripristino scarpate s.c. San Giuseppe in localita' Villa, Biula e bivio Ponegro" - euro 120.000,00 - O.C. n. 4/DB14.00/1.2.6/3835 del 18/06/2010. Autorizzazione all'utilizzo di parte del ribasso d'asta.**

Con Ordinanza Commissariale n° 4/DB14.00/1.2.6/3835 del 18/06/2010 è stato approvato un programma di interventi dipendenti dall'evento novembre-dicembre 2008 e aprile 2009.

In tale programma è ricompreso l'intervento di "ripristino scarpate s.c. San Giuseppe in localita' Villa, Biula e bivio Ponegro" di € 120.000,00 per il comune di Monastero di Vasco.

Con nota n° 2394 del 15.07.2013 il comune di Monastero di Vasco chiede di poter utilizzare le economie derivanti dal ribasso di gara, nel limite del 5% dell'importo di contratto, per realizzare pali di fondazione più lunghi e un muro di sostegno più alto a sostegno della scarpata sulla strada comunale San Giuseppe.

Visto che i lavori proposti in variante sono stati rivisti per una diversa composizione geologica del suolo, considerato che al fine della corretta rendicontazione degli interventi in contabilità speciale è necessaria una corrispondenza univoca tra i lavori eseguiti e la relativa documentazione contabile, si ritiene utile riconoscere una perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006.

Tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

vista l'O.P.C.M. n. 3835 del 29 dicembre 2009;

vista l'O.C. n. 4 del 18/06/2010;

visto l'art. 6 dell'O.C. n. 4/DB14.00/1.2.6/3835 del 18/06/2010;

Considerata l'opportunità di modificare i programmi previsti al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### *determina*

1) di autorizzare il comune di Monastero di Vasco ad utilizzare parte del ribasso d'asta per la redazione di una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006;

2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già assunti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. n° 83/2012 convertito con legge 7 agosto 2012, n° 134.

Il Dirigente  
Andrea Tealdi