

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 27-6901

**Approvazione schema di modifica Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 03/11/2009, finalizzato alla realizzazione del "Nuovo complesso scolastico alberghiero E. Maggia in Via Fiume presso il campo sportivo nel comune di Stresa". Variazione al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.**

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

In data 18 maggio 2006 è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale tra la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola, avente come oggetto gli interventi strategici da realizzarsi per lo sviluppo del territorio secondo gli obiettivi stabiliti dal governo regionale;

Tra gli interventi elencati nell'Intesa in argomento alla lettera f) figura l'iniziativa denominata interventi di "Edilizia scolastica";

La Regione Piemonte, nell'ambito della disponibilità di bilancio, ha messo a disposizione per il cofinanziamento dell'intervento di cui sopra la somma di 3.000.000,00 euro in tre anni, a fronte di un costo complessivo stimato pari a euro 10.976.000,00;

Con nota del 27/09/2006 – Prot. n. 47203 – la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha chiesto alla Regione l'attivazione della procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di programma attuativo dell'Intesa;

Vista la D.G.R. n. 104-12025 del 04/08/2009 con la quale si approvava lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola;

In data 03/11/2009, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per la realizzazione degli interventi denominati "Nuova sede IPA E. Maggia di Stresa" e "Progettazione sino a livello definitivo dei lavori di ristrutturazione e ricollocazione degli Istituti Superiori di Domodossola" e che prevede a carico della Regione Piemonte un finanziamento pari a € 3.000.000,00 mentre a carico della Provincia risorse finanziarie per un importo pari a € 5.036.000,00 a fronte di un costo, comprensivo della realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ricollocazione degli Istituti Superiori di Domodossola, pari a € 10.976.000,00.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 9/11/2009 è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto e lo stesso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 19/11/2009.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 13/4/2011 e successivo decreto n. 1 del 16/01/2013 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Danilo Recupero.

In data 22 novembre 2011, si è tenuto il Collegio di Vigilanza indetto ai sensi dell'art. 8, dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 03/09/2009. In tale occasione il Presidente del Collegio di Vigilanza, Assessore Gianpaolo Blardone, illustra l'iter di attuazione dell'Accordo precisando che sono emerse forti criticità, inerenti l'intervento di realizzazione del nuovo Istituto Alberghiero E. Maggia di Stresa, che riguardano sia i costi per la realizzazione della strada di accesso all'area sia le problematiche di inserimento Paesaggistico emerse durante la fase di verifica del progetto da parte della Soprintendenza. Tali criticità comportano la necessità di rilocalizzare l'intervento in un'area diversa sempre all'interno del comune di Stresa, a seguito di accordi burocratici e di dettaglio in corso di definizione con il Comune di Stresa per l'acquisizione della nuova area per la realizzazione dell'intervento.

In data 17 gennaio 2013, si è tenuto il Collegio di Vigilanza indetto ai sensi dell'art. 8, dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 03/09/2009. Il Presidente del Collegio di Vigilanza, Assessore Gianpaolo Blardone, illustra l'iter di attuazione dell'Accordo confermando le criticità già evidenziate in occasione del precedente Collegio di Vigilanza tenutosi in data 22 novembre 2011. Relativamente all'intervento di realizzazione del nuovo Istituto Alberghiero E. Maggia di Stresa,

riconferma le difficoltà che sono risultate essere di tipo economico per i costi elevati di realizzazione della strada di accesso e collegamento dell'area alla rete stradale e di tipo tecnico-amministrativo per il parere "non propriamente favorevole" espresso dalla Soprintendenza in merito alla proposta di intervento. Il collegio di Vigilanza prende pertanto atto della non fattibilità dell'Accordo sottoscritto in data 03 novembre 2009 e, visti i contenuti dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 18 maggio 2006, ritiene accoglibile la nuova proposta dell'Ente promotore Provincia del Verbano Cusio Ossola che prevede di:

- 1) Rimodulare l'Accordo in essere;
- 2) Procedere alla sottoscrizione di due Accordi di Programma, che modificano l'Accordo di Programma già sottoscritto tra la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 03/11/2009, di cui uno finalizzato alla realizzazione della palestra a completamento del Nuovo Polo Liceale di Omegna e l'altro finalizzato alla realizzazione della nuova sede della scuola alberghiera di "E. Maggia" in Comune di Stresa.

La presente modifica dell'Accordo di Programma ha come obiettivo quello di dare compimento alla realizzazione della nuova sede della scuola alberghiera di "E. Maggia" in Comune di Stresa in Via Fiume. Tale obiettivo è ritenuto rilevante e condivisibile anche dalla Regione Piemonte in quanto si garantisce il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche in riferimento agli andamenti demografici e consente di eliminare le locazioni a carattere oneroso e l'utilizzazione impropria di stabili che non sono riadattabili all'uso scolastico;

vista la pubblicazione sul BUR n. 50 del 13 dicembre 2007 da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola dell'avvio del procedimento;

vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola sottoscritta il 18/05/2006;

visto l'art. 3 dell'Accordo di programma, che individua quale soggetto attuatore la Provincia del Verbano Cusio Ossola;

visto in particolare l'art. 4 della bozza di modifica dell'Accordo di programma, che prevede che la Regione Piemonte si impegna a finanziare complessivamente la realizzazione delle opere oggetto dell'accordo fino alla concorrenza della somma stabilita di € 2.292.500,00 nell'arco di tre anni, comprensiva della somma erogata per la progettazione, ovvero € 599.299,71 per l'anno 2013, € 507.960,09 per l'anno 2014 ed € 1.185.240,20 per l'anno 2015, così come da descrizione di dettaglio:

- finanziare la progettazione degli interventi fino al livello definitivo nella misura del 7% del costo complessivo delle opere, pari a Euro 599.299,71. Eventuali somme non impegnate per la progettazione definitiva potranno essere utilizzate per l'esecuzione dei lavori con l'obbligo della puntuale rendicontazione della spesa;
- finanziare la realizzazione dell'intervento, al netto delle somme già corrisposte per la progettazione e precisamente: 507.960,09 per l'anno 2014 ed € 1.185.240,20 per l'anno 2015;
- a procedere all'erogazione del contributo, nei limiti della disponibilità economica per ogni singola annualità e subordinata alla presentazione della documentazione prevista, in ragione delle singole fasi attuative raggiunte:

dato atto che la Regione Piemonte farà fronte con risorse pari ad € 2.048.500,00 che trovano copertura sugli impegni assunti sul capitolo n. 218760 e per la parte residua con risorse pari ad € 244.000,00 che trovano copertura sul bilancio pluriennale 2013-2015 (annualità 2015), tenendo conto che:

- La somma di € 599.299,71 risulta impegnata nell'anno 2009 (Impegno n. 4823/2009);
- La somma di € 507.960,09 risulta impegnata nell'anno 2010 (Impegno n. 5831/2010);
- La somma di € 274.573,53 risulta impegnata nell'anno 2013 (Impegno n. 937/2013);
- La somma di € 666.666,67 risulta impegnata nell'anno 2013 (Impegno n. 3086/2013);

- Alla somma di € 244.000,00 la Regione farà fronte ricorrendo al capitolo 297917 “Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma. - UPB DB 08022;  
visto il progetto preliminare approvato con Delibera della Giunta Provinciale del Verbano Cusio Ossola n. 128/2013 del 30/09/2013;  
dato atto che nel corso della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola presso la sede della Regione Piemonte in data 30 ottobre 2013, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso in ordine all’iniziativa presentata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;  
tutto ciò premesso;  
vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003, sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;  
visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;  
visto l’art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  
vista la D.G.R. n. 24 novembre 1997, n. 27–23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17”;  
vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 “Modifica all’art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27–23223)”;  
vista la D.G.R. 9 febbraio 2009, n. 25-10762 “Modifica della DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223” relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma”;  
vista la DGR n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 “I.I.P. con le Province - Procedure per l’attuazione”;  
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;  
vista la L.R. 23/2008 e s. m. e i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;  
vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;  
vista la Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;  
considerato pertanto che al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Direzione regionale competente, occorre procedere contestualmente all’approvazione dello schema di modifica dell’Accordo di Programma, alla necessaria variazione al Bilancio pluriennale 2013-2015 per l’anno finanziario 2015 ed alla contestuale assegnazione delle risorse per l’anno 2015;  
tutto ciò considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

-di approvare, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, lo schema di modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 3/11/2009 (D.G.R n. 104-12025 del 4.8.09), quale parte integrante della presente

deliberazione (Allegato B), finalizzato alla realizzazione del “Nuovo complesso scolastico alberghiero E. Maggia in via Fiume presso il campo sportivo nel comune di Stresa”;

-di dare atto che le risorse necessarie per far fronte agli impegni finanziari regionali, pari a complessivi € 2.292.500,00, risultano disponibili per un importo pari ad € 2.048.500,00 sugli impegni assunti sul capitolo n. 218760 e per la parte residua pari ad € 244.000,00 sul bilancio pluriennale 2013-2015, (annualità 2015) tenendo conto che:

- La somma di € 599.299,71 risulta impegnata nell’anno 2009 (Impegno n. 4823/2009);
- La somma di € 507.960,09 risulta impegnata nell’anno 2010 (Impegno n. 5331/2010);
- La somma di € 274.573,53 risulta impegnata nell’anno 2013 (Impegno n. 937/2013);
- La somma di € 666.666,67 risulta impegnata nell’anno 2013 (Impegno n. 3086/2013);
- Alla somma di € 244.000,00 la Regione farà fronte ricorrendo al capitolo 297917 “Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma. - UPB DB 08022;

-di apportare al Bilancio Pluriennale 2013–2015 della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2015 la variazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 secondo le indicazioni inserite nell’Allegato “A” parte integrante della presente deliberazione;

-di assegnare al 100% le risorse stanziare nel Bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015 per l’annualità 2015, necessarie all’attuazione della modifica dell’Accordo di Programma, pari a Euro 244.000,00.

-di demandare al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all’Assessore competente per materia, la stipula della modifica dell’Accordo di Programma in oggetto che sarà sottoscritto entro il 31/12/2013 autorizzando ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

di dichiarare la spesa indifferibile ed urgente, ai sensi dell’art. 31, comma 8 della L.r. n. 7/2001, al fine di garantire l’integrale copertura finanziaria dell’accordo.

La modifica dell’Accordo di Programma sarà approvata con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del Verbano Cusio Ossola.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

MODIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA  
SOTTOSCRITTO IN DATA 03.11.2009

TRA

LA REGIONE PIEMONTE  
E

LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "E MAGGIA" NEL COMUNE DI STRESA" E PER LA "PROGETTAZIONE FINO AL LIVELLO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI DOMODOSSOLA"

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO ALBERGHIERO "E MAGGIA" IN VIA FIUME PRESSO IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI STRESA.

IN ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI  
PROGRAMMA SOTTOSCRITTA IN DATA 18/05/2006

Vista la D.G.R. n. ....del .....  
Vista la D.G.P. n. .... del .....  
L'anno..... , addi..... del mese  
di.....alle ore..... presso.....

#### **TRA**

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente, Roberto COTA, (o da suo delegato) domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

La Provincia del Verbano Cusio Ossola rappresentata dal Presidente, Massimo NOBILI (o da suo delegato), domiciliato per la carica in Verbania, Via dell'Industria 25;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 2 viene sostituito come segue**

##### **Oggetto dell'Accordo di programma**

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Interventi di edilizia scolastica" prevista dall'Intesa Istituzionale di programma sottoscritta con la Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 18.05.2006.

In particolare l'Accordo è finalizzato alla progettazione fino a livello definitivo ed alla successiva realizzazione della nuova sede dell'Istituto Professionale Alberghiero E. Maggia nel Comune di Stresa in Via Fiume.

##### **Art. 4 viene sostituito come segue**

##### **Obblighi a carico delle parti**

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) la Regione Piemonte si impegna a:

- finanziare la progettazione degli interventi fino al livello definitivo nella misura del 7% del costo complessivo delle opere, pari a Euro 599.299,71. Eventuali somme non impegnate per la progettazione definitiva potranno essere utilizzate per l'esecuzione dei lavori con l'obbligo della puntuale rendicontazione della spesa;
- finanziare la realizzazione delle opere oggetto dell'accordo fino alla concorrenza della somma stabilita di Euro 2.292.500,00 nell'arco di tre anni, comprensiva della somma erogata per la progettazione, come indicato nella tabella 1;

b) la Provincia del Verbano Cusio Ossola si impegna a:

- Realizzare l'intervento previsto all'articolo 2 e denominato "Realizzazione della nuova sede dell'Istituto Professionale Alberghiero - E. Maggia - nel Comune di Stresa";
- Valutare l'opportunità di procedere nella scelta del metodo di aggiudicazione dei lavori, preferibilmente, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come disciplinato all'art 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo cura di dare particolare peso a quelle scelte che consentano di valorizzare le caratteristiche ambientali e prestazionali dell'edificio;
- Prestare la necessaria attenzione nella definizione delle tempistiche previste per la realizzazione dell'opera secondo indirizzi di carattere generale che consentano di monitorare sia le fasi esecutive di cantiere che le fasi inerenti la progettazione prima, che di collaudazione e agibilità della struttura successivamente. La pianificazione delle tempistiche dovrà essere elaborata attraverso la realizzazione di un documento di pianificazione

operativa delle attività articolato quale Programma Esecutivo e sintetizzato nella predisposizione di una work breakdown structure (WBS), sviluppata almeno su tre livelli sottostanti. Si dovranno inoltre evidenziare le Work Package (WP) con l'individuazione delle loro sequenzialità, le gerarchie e le interconnessioni esistenti tra le diverse WP, i percorsi ed i punti critici. Tale documento dovrà essere elaborato nella fase esecutiva ed essere posto a base di gara;

- Compilare la “Scheda Progetto” (Allegato 1);
- Redigere la “Pista di controllo” del progetto (Schema - Allegato 2);
- Aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività avvalendosi del Sistema informativo regionale “Gestionale Finanziamenti”;
- Presentare alla Regione Piemonte la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento, secondo le modalità previste;

Il costo complessivo degli interventi, pari a Euro 8.561.424,39 è ripartito come da seguente Tabella:

**Tabella 1 – Copertura finanziaria**

DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	RISORSE PROVINCIA	CONTRIBUTO REGIONALE	CONTRIBUTO REGIONALE			
				2013		2014	2015
				Progettazione Definitiva	OPERE	OPERE	OPERE
<b>S.2) NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO ALBERGHIERO "E. MAGGIA" IN VIA FIUME PRESSO IL CAMPO SPORTIVO NEL COMUNE DI STRESA</b>	8.561.424,39	6.268.924,39	2.292.500,00	599.299,71	0,00	507.960,09	1.185.240,20
<b>TOTALE</b>	<b>8.561.424,39</b>	<b>6.268.924,39</b>	<b>2.292.500,00</b>	<b>599.299,71</b>		<b>507.960,09</b>	<b>1.185.240,20</b>

A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 218760 - DB15142 e per la parte residua sul bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015. a cui la Regione farà fronte ricorrendo al capitolo 297917 “Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma – UPB DB08022

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito degli adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d’asta, ecc., potranno essere utilizzati dall’amministrazione provinciale per lavori ed opere funzionali e/o migliorative dell’intervento in questione, nel limite del 5% dell’importo dei lavori e nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte a seguito del parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 8.

Il trasferimento delle risorse finanziarie alla Provincia avverrà a seguito della trasmissione della documentazione di seguito richiesta e sarà strettamente connessa alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati nel previsto sistema di monitoraggio “Gestionale finanziamenti”.

Le richieste di pagamento delle quote di finanziamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Settore Edilizia Scolastica - Via Meucci, n. 1, C.a.p. 10121, Torino.

In ottemperanza al D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD”, la trasmissione della documentazione dovrà venire a mezzo di supporto informatico non riscrivibile e contenete i documenti digitalizzati, come di seguito specificato:

**La liquidazione del contributo, nei limiti della disponibilità economica stabilita per ogni singola annualità, è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:**

**I. Interventi comprendenti anche la liquidazione della quota di finanziamento regionale per la progettazione fino al livello definitivo:**

- 1^ RATA, pari al 100% del finanziamento concesso per la realizzazione della progettazione fino al livello definitivo riferito alla realizzazione dei rispettivi interventi ammessi a finanziamento:
  - Esatta denominazione ed indirizzo degli edifici sede di scuola secondaria di II grado oggetto del finanziamento;
  - Indirizzo, n. codice fiscale dell'ente, nominativo e recapito telefonico di un referente finanziario;
  - Copia del Decreto di adozione del presente Accordo di Programma e estremi di pubblicazione sul B.U.R.;
  - Atto variazione Bilancio e riapprovazione piano finanziario aggiornato con l'importo effettivo del finanziamento ricevuto, ovvero dichiarazione del referente finanziario dell'Ente che ne attesti l'iscrizione;
  
- 2^ RATA, pari al 30% del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi al netto delle anticipazioni sulla progettazione all'atto dell'Inizio dei lavori:
  - Incarico/i professionale/i a totale copertura della prestazioni necessarie all'espletamento della progettazione fino al livello definitivo ed esecutiva;
  - dichiarazione del progettista attestante il rispetto della normativa antisismica (ordinanza n. 3274 del 20-03-2003 così come contenuta nel Testo Unico "Norme tecniche per le costruzioni", Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 e s.m.i.);
  - copia dell'atto di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, dei verbali di validazione e dei relativi elaborati progettuali:
    - in forma cartacea, limitatamente al solo progetto architettonico;
    - di tutto il progetto firmato digitalmente e archiviato su supporto magnetico non riscrivibile, catalogando i documenti secondo le modalità esposte nell'ALLEGATO 3 - Indice Dettagliato Iperestuale (I.D.I.);
  - copia dell'atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva e liquida le spese tecniche inerenti la progettazione e copia delle relative fatture regolarmente quietanzate, **ovvero con allegati i singoli mandati di pagamento** comprovanti le erogazioni effettuate;
  - copia del contratto di appalto dei lavori, **registrato nelle forme di legge**;
  - copia del verbale di inizio lavori;
  
- 3^ RATA, pari al 30% del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi:
  - copia dell'atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva o attesta l'avanzamento dei lavori in misura non inferiore al 30%;
  - certificati di pagamento e copia delle relative fatture comprovanti l'avanzamento dei lavori in misura non inferiore al 30%.
  
- 4^ RATA, pari al 20% del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi, così come rideterminato in ragione del ribasso d'asta:
  - copia dell'atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva o attesta l'avanzamento pari al finale dei lavori;
  - copia del certificato di fine lavori;



- copia dello stato finale dei lavori
- certificati di pagamento e copia delle relative fatture comprovanti l'avanzamento pari al finale dei lavori.
- 5^ RATA, pari al residuale dell'importo del contributo effettivamente erogabile, liquidata a struttura ultimata e funzionante, così come rideterminato in ragione del ribasso d'asta:
  - copia dell'atto con il quale il soggetto beneficiario approva il certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione dei lavori, nonché il **quadro economico consuntivo** di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere;
  - copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
  - copia delle **fatture quietanzate ovvero con allegati i singoli mandati di pagamento** comprovanti le erogazioni effettuate;
  - copia del Certificato di Agibilità;
  - dichiarazione del Dirigente Scolastico competente che attesti l'effettivo funzionamento della struttura;
  - aggiornamento del Questionario Edificio e del Questionario Sede dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui alla L. 23/96 e s.m.i., relativa all'edificio oggetto dell'intervento attenendosi alle indicazioni di seguito riportate:
    - Gli aggiornamenti ai fini dell'erogazione del saldo, dovranno essere effettuati dall'Ente direttamente sulla procedura informatica "Anagrafe dell'Edilizia Scolastica" (di seguito "EDISCO"). Per l'erogazione dei contributi, il Settore scrivente verificherà la rispondenza alle caratteristiche di congruità, completezza ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica richiesti VALIDANDO i Questionari Edificio e Sede, di competenza.
    - **NB: per informazioni sarà possibile contattare il Settore Edilizia Scolastica (Arch. Alfonso Prasso 011.4324239).**

L'emissione dei mandati di pagamento da parte della Regione Piemonte è subordinata all'effettiva disponibilità di cassa.

Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente della Regione Piemonte

(o suo delegato)

.....

Il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola

(o suo delegato)

.....