

Codice DB1809

D.D. 16 dicembre 2013, n. 724

Legge Regionale 24/1/2000, n. 4 modificata con Legge Regionale 24/1/2000, n. 5 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" Programmazione degli interventi anno 2008 - Progetto. Val Borbera Adventure Park e Camping Alta Valle Ossona - Comunita' Montana Terre del Giarolo (AL) - Proroga del termine di fine lavori - Istanza: 4.08/88.

Vista la D.G.R. n.80-3601 del 02/08/2006 con la quale è stato approvato il "Piano triennale degli interventi 2006_2008" e la D.G.R. n.65 -9161 del 07/07/2008 con la quale è stato approvato il Piano annuale di attuazione per l'anno 2008, sulla base di quanto disposto all'art.5 della L.R. 4/2000 e s.m.i.;

vista la determinazione dirigenziale n. 338 del 16/07/2008 con la quale è stata approvata la modulistica costituente il "Dossier di candidatura" per la presentazione delle domande di contributo, in attuazione e come previsto dal citato "Piano degli interventi 2008" (2^ Sezione, paragrafo 2.2);

vista la D.G.R. n. 28 - 9298 del 28/07/2008 con la quale sono state approvate le procedure di valutazione (par. 1.5.1, 1.5.2 1.5.3. del Piano 2008) degli "Studi di Fattibilità" e dei relativi "Progetti unitari di intervento", presentati ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" nonché del "Piano triennale degli interventi 2006-2008", e stabiliti i punteggi attribuibili sia agli "Studi", sia ai "Progetti unitari" in relazione agli specifici criteri previsti;

atteso che con la citata la D.G.R. n. 28 - 9298 del 28/07/2008, secondo quanto previsto al par. 1.5.3 del "Piano annuale di attuazione 2008", si precisava che sarebbe stata formulata una graduatoria di idoneità finale per ogni provincia piemontese (8 graduatorie provinciali) sulla base di un punteggio finale risultante dalla somma del punteggio raggiunto nel corso delle procedure istruttorie, eventualmente sommato a quello assegnato dalla Provincia competente per territorio agli interventi ritenuti strategici sulla base della propria programmazione;

visto che con D.D. n. 389 del 13/05/2009 è stata approvata la graduatoria generale per provincia delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" e, concessi i contributi in conto capitale agli Enti beneficiari suddivisi per provincia, fino al completo esaurimento dello stanziamento previsto per il medesimo "Programma";

visto che con determinazione dirigenziale n.1294 del 18.12.2009 seguendo l'ordine decrescente della graduatoria delle istanze presentate ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008", approvata con la citata D.D. n.389 del 13.05.2009, è stato concesso, fra gli altri alla Comunità Montana Terre del Giarolo (ex Comunità Montana Val Borbera e Valle Spinti) un contributo complessivo in conto capitale di € 302.366,25.

Viste la note n. 2026 del 12.06.2013, n.3503 del 8.11.2013 e n. 3788 del 10.12.2013, con le quali la Comunità Montana Terre del Giarolo richiede una proroga della fine dei lavori inerente il secondo lotto del progetto (Camping Valle Ossona).

Nella nota n. 3788 del 10.12.2013, la Comunità Montana beneficiaria del contributo comunica, che a causa di un disguido nella catalogazione della corrispondenza da spedire, non ha trasmesso nei termini (12.05.2012) la richiesta di proroga di fine lavori, da imputare alle problematiche relative al riappalto dei lavori, tra le quali l'impedimento, per gravi motivi personali del proseguimento delle

opere da parte del primo concessionario, e la revoca della determinazione di affidamento provvisorio, per cui si sono protratti i tempi di lavorazione impedendo il normale svolgimento del cronoprogramma.

Nel dare atto delle motivazioni addotte dalla Comunità Montana beneficiaria del contributo circa la tardiva richiesta di proroga, si ritiene necessario, in sede di autorizzazione della medesima, che la stessa Comunità Montana trasmetta trimestralmente una relazione documentata ed esaustiva dell'avanzamento lavori, oltre alla documentazione richiesta dal "Piano annuale di attuazione 2008" inerente la rendicontazione per l'erogazione del contributo, affinché gli uffici regionali possano monitorare l'andamento dei lavori e il rispetto dei termini;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

vista la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e la Legge regionale n. 7/2005 "*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (e s.m.i.) (artt. 4 "*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*", 14 "*Indirizzo politico-amministrativo*" e 17 "*Funzioni dei dirigenti*");

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*" (art. 17 "*Attribuzioni dei dirigenti*");

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "*Statuto della Regione Piemonte*", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 "*Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport*";

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto "*Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 "Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica", della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino*";

vista la notifica dell'incarico *ad interim* alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;

vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.*” ;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

determina

- di concedere alla Comunità Montana Terre del Giarolo, titolare dell’iniziativa volta la progetto “Val Borbera Adventure Park e Camping Alta Valle Ossona ” finanziato ai sensi della L.R. 4/2000- Programmazione degli interventi anno 2008 - istanza 4.08/88, la proroga del termine della fine dei lavori al 31.12.2014;

- di richiedere trimestralmente una relazione documentata ed esaustiva dell’avanzamento lavori, oltre alla documentazione richiesta dal “Piano annuale di attuazione 2008” inerente la rendicontazione per l’erogazione del contributo;

- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 389 del 13/05/2009 e nella D.D. n.1294 del 18.12.2009 relative alla concessione del contributo regionale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.l.gs 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Marzia Baracchino