

Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2014, n. 21-7098

**Art. 20 Legge 67/88. ASL CN2 Alba-Bra. "Nuovo Ospedale Alba-Bra - Realizzazione del nuovo presidio ospedaliero" - Destinazione sullo stanziamento di euro 12.597.781,99 finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dall'Accordo Bonario - Presa d'Atto. Intervento previsto dai Programmi 13 e 14 della D.G.R. n. 25-6992 del 30/12/2013.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che:

con Legge n. 67 dell'11 marzo 1988, comma 1, è stato autorizzato il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

con D.C.R. n. 440 CR 13430 del 16 settembre 1997, la Regione Piemonte ha approvato gli interventi relativi alla 2<sup>a</sup> Fase del suddetto programma pluriennale di interventi;

in data 4 agosto 2003, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma fra l'A.S.L. 18 (ora A.S.L. CN2), la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, e i Comuni di Verduno, Alba e Bra, lo stesso ha sancito gli impegni per raggiungere l'obiettivo per la realizzazione dell'opera sopraindicata; tale accordo di Programma è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 126 del 17 ottobre 2003;

in data 24 settembre 2013 il Collegio di Vigilanza ha prorogato i termini dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 4 agosto 2003; tale proroga è stata approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 28 novembre 2013;

con D.C.R. n. 10-20273 del 28 giugno 2005, nella quale all'allegato A1 - cod. interv. n. 44 risulta l'intervento dal titolo – "Nuovo Ospedale Alba-Bra - Realizzazione del nuovo presidio ospedaliero", per un importo complessivo di € 145.000.000,17 di cui € 44.549.081,81 quota 95% a carico dello Stato, € 2.344.688,50 quota del 5% carico della Regione e € 98.106.230,16 altri finanziamenti, è stato approvato l'intervento in questione;

con deliberazioni n. 400 del 03 aprile 2004 e n. 699 del 15 aprile 2004 del Direttore Generale dell'A.S.L. n. 18 di Alba, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Nuovo Ospedale Alba-Bra - Realizzazione del nuovo presidio ospedaliero";

con decreto del 21 luglio 2005 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato ammesso a finanziamento l'intervento in parola;

con Determinazione Direttoriale n. 1304 del 17 ottobre 2011 dell'ASL CN2, è stato avviato il procedimento dell'Accordo Bonario e la nomina del componente della commissione, a seguito dell'ex art. 240 D.Lgs. 163 del 12/04/2006 che sancisce di applicare quei procedimenti volti al raggiungimento di un Accordo Bonario a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili;

con Determinazione Direttoriale n. 797 del 17 luglio 2013 dell'ASL CN2, il Direttore Generale ha ufficialmente acquisito agli Atti la proposta di Accordo Bonario, trasmettendo detta proposta alla Regione Piemonte;

con nota prot. n. 41458/SDG del 31 luglio 2013 dell'ASL CN2, il Direttore Generale, a seguito della succitata Determinazione, ha richiesto, in relazione alla necessaria modifica del quadro economico, la disponibilità della Regione Piemonte alla copertura dei relativi fondi aggiuntivi;

con nota prot. n. 19043/DB2000 del 8 agosto 2013 l'Assessorato Tutela della Salute e Sanità ha formalizzato all'ASL CN2 la disponibilità della Regione Piemonte a garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'Accordo Bonario;

con Determinazione Direttoriale n° 1090 dell'8 ottobre 2013 il Direttore Generale dell'ASL CN2 ha approvato la liquidazione degli oneri riferiti all'Accordo Bonario per un importo complessivo di €12.597.781,99 (IVA compresa);

visto l'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 che pone in capo al Responsabile del procedimento la verifica dell'Applicazione dell'Accordo Bonario nonché le valutazioni dell'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore;

considerato che l'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 sancisce che la verifica della conformità degli elaborati progettuali, rispetto alla normativa vigente, è di responsabilità esclusiva del Responsabile (Unico) del Procedimento della Stazione Appaltante;

considerato, altresì, che con Determinazione Direttoriale n. 1032 del 20 settembre 2013, il Direttore Generale dell'ASL CN2 ha approvato il verbale dell'Accordo Bonario (ex art. 240 del D.Lgs. 163/06) evidenziando che, il raggiungimento di tale accordo riferito alle riserve, si configura come una delle condizioni indispensabili per riavviare il processo di realizzazione e conclusione dell'opera;

considerato inoltre che, l'inizio dei lavori è avvenuto il giorno 5 dicembre 2005 e che l'ultimo fermo cantiere risale al giorno 23 gennaio 2013, per una durata di gg. 244 naturali e consecutivi, risulta indifferibile ed urgente, onde evitare un ulteriore danno per la pubblica amministrazione per il protrarsi della realizzazione dell'opera, con conseguente danno anche per la collettività, garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'Accordo Bonario;

considerato che appare necessario completare l'opera entro il 31/12/2015, così come previsto dai Programmi Operativi 2013 – 2015 (Programmi 13 e 14) approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30/12/2013;

poiché la maggiore spesa derivante dall'Accordo Bonario costituisce una sostanziale modifica progettuale, nonché una rideterminazione del piano economico-finanziario ai fini della programmazione sanitaria, risulta indispensabile acquisire la documentazione necessaria per avviare il procedimento di rimodulazione dell'intervento, così come definito dall'Accordo Stato-Regioni del 2008 recepito con D.G.R. n. 6-9557/2008;

tutto ciò premesso,

vista la D.G.R. n. 6-8817 del 26/05/2008;  
vista la D.G.R. n. 29-13683 del 29/03/2010;  
vista la L.R. 40 del 03/07/1996;  
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

di prendere atto, così come riportato in premessa, dei maggiori oneri derivanti dall'Accordo Bonario art. 240 del D.Lgs. 163/2006 per l'importo complessivo pari ad € 12.597.781,99 (IVA compresa);

di destinare all'ASL CN2 la somma di € 12.597.781,99 stanziata sul cap. 246973/2014, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'Accordo Bonario, dando atto che trattasi di spese urgenti e indifferibili al fine di consentire la conclusione dei lavori di costruzione del Nuovo Presidio Ospedaliero;

di dare atto che la spesa di € 12.597.781,99 troverà copertura sul cap. 246973/2014 UPB DB20122;

di demandare, inoltre, alla Direzione Regionale competente l'individuazione delle modalità operative tecnico-economiche, in attuazione delle normative vigenti, per la liquidazione dell'importo assegnato;

di procedere con successivi Atti alla rimodulazione dell'intervento, così come definito dall'Accordo Stato-Regioni del 2008 recepito con D.G.R. n. 6-9557/2008.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)