

Codice DB1809

D.D. 15 aprile 2014, n. 214

**L.R. 8 luglio 1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" - Programma annuale degli interventi 2003 - Graduatoria n. 4 - Beneficiario: "Serafino Daniela" Istanza n. 73/03 - Proroga del termine di conclusione dei lavori.**

Viste la D.G.R. n. 5-14584 del 24 gennaio 2005, la D.D. n. 15 del 28 gennaio 2005 e la D.D. n. 510 del 29 luglio 2005 con le quali è stato concesso, tra gli altri beneficiari compresi nella Graduatoria n. 4, ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 - Programma annuale degli interventi 2003, alla ditta "Serafino Daniela" un contributo in conto capitale nella misura di €100.000,00, nel rispetto del principio "de minimis", pari al 50% della spesa ammessa a contributo di € 262.941,00 per la ricostruzione di abitazione ad uso affittacamere nel Comune di Cerreto Langhe (CN) – Istanza n. 73/03;

visto che con gli stessi atti la Giunta Regionale ha fissato entro la data del 31 luglio 2005, l'inizio dei lavori relativi al progetto finanziato ed entro il 25 gennaio 2007 la conclusione delle opere nonché la rendicontazione documentata della spesa sostenuta e che con la sottoscrizione in data 31 marzo 2005 dell'Atto di accettazione del contributo il beneficiario si è impegnato a rispettare quanto così stabilito;

viste le concessioni di proroga della fine dei lavori precedentemente approvate e in particolare l'ultima, concessa con D.D. 254 del 13/05/2013 che autorizzava definitivamente la conclusione dei lavori fino al 31/12/2013;

vista l'ulteriore richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori, inoltrata dal beneficiario in data 2 gennaio 2014, dalla quale risulta che il ritardo nell'esecuzione del progetto è da imputare al fallimento dell'impresa che aveva ricevuto in appalto i lavori ed è stato, quindi, difficile far intervenire altre imprese su un lavoro già avviato; le imprese subentranti hanno tardato molto i lavori privilegiando i loro pregressi impegni;

ritenuto che le motivazioni esposte, indipendenti dalla volontà del beneficiario, consentano di concedere una ulteriore dilazione dei tempi di completamento dei lavori consentendo altresì di contribuire al raggiungimento delle finalità perseguite dal Programma Annuale degli Interventi 2003 di incremento della ricettività extralberghiera;

ritenuto inoltre che, dalla stima dei lavori ancora da realizzare, sia congruo il periodo richiesto di ulteriore proroga del termine dei lavori fino al 31 dicembre 2014;

stabilito che il beneficiario obbligatoriamente trasmetta trimestralmente una relazione documentata ed esaustiva dell'avanzamento lavori, oltre la documentazione richiesta dal "Piano annuale 2003" inerente la rendicontazione per l'erogazione del contributo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D. Lgs n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 “Funzioni dei dirigenti”);

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” (art.17 “attribuzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n.1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt.95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

Vista la Determinazione della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;

vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dott. ssa Marzia Baracchino”;

vista la notifica dell’incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. N. 24955 db 0712 del 24.07.2013;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. N. 1442/SB0100 del 7.02,2013;

vista la D.G.R. n.2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.”;

visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

*determina*

di concedere alla ditta “Serafino Daniela” per la realizzazione del progetto finanziato ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" – Programma annuale degli interventi 2003 – Graduatoria n. 4 - di ricostruzione di abitazione ad uso affittacamere nel Comune di Cerreto Langhe (CN) – Istanza n. 73/03 – proroga del termine di ultimazione lavori fino al 31 dicembre 2014.

Di stabilire che obbligatoriamente il beneficiario trasmetta trimestralmente una relazione documentata ed esaustiva dell’avanzamento lavori, oltre la documentazione richiesta dal “Piano annuale di attuazione 2002” inerente la rendicontazione per l’erogazione del contributo.

Il mancato rispetto del termine di fine lavori autorizzato, potrà comportare la revoca del contributo.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente  
Marzia Baracchino