

Codice DB1612

D.D. 6 ottobre 2014, n. 651

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III - Attivita' III.1.1 - "Tutela dei beni ambientali e culturali" - Intervento proposto dal Comune di Torino denominato: "Adeguamento funzionale e restauro di parte del complesso monumentale Cavouriano" sito nel Comune di Santena. Rideterminazione del contributo concesso a seguito di perizia di variante n.1.

Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione" (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013), prevede, nell'ambito dell'Asse III ("Riqualficazione territoriale") l'attivita' III.1.1: "Tutela dei beni ambientali e culturali") finalizzata a sostenere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale a supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il recupero e/o la valorizzazione di attrattori di valenza regionale e la loro messa in rete in quanto potenziali fattori di sviluppo sostenibile.

Con proprie deliberazioni la Giunta regionale:

- ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di valorizzazione del 'Sistema integrato delle residenze sabaude e dei castelli nonché del 'Sistema dei musei scientifici';
- ha individuato – nell'esercizio della regia regionale - gli attrattori ed i soggetti beneficiari dei contributi;
- ha demandato alla Direzione regionale competente in materia di Cultura, Turismo, Sport ed alla Direzione regionale competente in materia di Attivita' produttive l'adozione di tutti gli atti necessari per attivare la misura;
- ha assegnato alla predetta misura una dotazione finanziaria.

Con determinazione n.118 del 28/05/2009 è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualficazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale".

Con D.G.R. n. 71/13724 del 29/03/2010 la Giunta Regionale, nell'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulla Misura III.1.1., ha riconosciuto al Comune di Torino un contributo massimo di € 4.000.000,00 per l'adeguamento funzionale e restauro del complesso monumentale di Santena;

Con determinazione del Responsabile della Direzione Attivita' Produttive n. 271 del 13/10/2010 il Comune di Torino è stato ammesso a contributo per la realizzazione dell'intervento denominato "Adeguamento funzionale e restauro di parte del complesso monumentale Cavouriano" sito nel Comune di Santena.

Con determinazione del Responsabile della Direzione Attivita' Produttive n. 436 del 19/10/2011, rettificata con determinazione n. 612 del 01/12/2011, è stato approvato il quadro economico e disposta la concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento sopra citato.

Con determinazione del Responsabile della Direzione Attivita' Produttive n. 171 del 07/05/2013, in base alla risultanza dell'aggiudicazione dei lavori e servizi, è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento in oggetto per una spesa complessiva di € 3.637.484,97 ed un contributo di € 2.909.987,97.

Vista la nota Prot. n. 5619 del 16/04/2014 con la quale il Comune di Torino ha trasmesso la variante suppletiva n. 1 comunicando che durante l'esecuzione dei lavori sono emersi aspetti imprevedibili ed imprevedibili che ne hanno resa necessaria l'assunzione;

viste la Determinazione Dirigenziale n. cronologico 33 del 15/04/2014 con la quale il Comune di Torino approva la suddetta variante in linea tecnica e la Determinazione Dirigenziale n. cronologico 74 del 05/06/2014 con la quale approva e affida l'esecuzione delle opere;

visto il “Disciplinare per l’attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale”, approvato con determinazione n.118 del 28/05/2009 che all’art. 14, ultimo paragrafo recita: “ I ribassi d’asta e tutte le economie che dovessero realizzarsi in corso di attuazione dell’intervento saranno a totale decurtazione del finanziamento regionale; essi, tuttavia, potranno essere destinati, previa autorizzazione della Regione, al finanziamento di varianti in aumento purchè conformi alla normativa in materia”; dato atto che il Nucleo di valutazione della linea di Attività III.1.1 ha espresso parere positivo per la perizia di variante n. 1, verificata la congruità dei lavori e l’ammissibilità delle spese da realizzarsi; vista la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 585 del 22/11/2013 con la quale, relativamente all’intervento in oggetto, viene accertata, su un contributo di € 4.000.000,00 inizialmente approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 71-13724 del 29/03/2010, una prima parte di economie pari € 4.426,40 e constatato che il contributo rideterminato con la presente determinazione non modifica l’entità delle economie accertate.

Visti:

l’art. 95 2° comma dello Statuto

l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23

IL DIRETTORE

DETERMINA

- di procedere, per quanto in premessa indicato, alla rideterminazione dell’investimento e del contributo concesso al Comune di Torino - a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III attività III.1.1., a cofinanziamento dell’intervento denominato “Adeguamento funzionale e restauro di parte del complesso monumentale Cavouriano” sito nel Comune di Santena”;
- il contributo è rideterminato in € 3.120.233,80 pari all’80% dell’investimento ammissibile di € 3.900.292,25, come da quadro economico di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- l’allegato 1) alla presente determinazione modifica e sostituisce l’allegato 1) approvato con determinazione n. 171 del 07/05/2013 del Responsabile della Direzione Attività Produttive;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

N. 22	Telematico 9769-5462	COMUNE DI TORINO	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA
--------------	---------------------------------	-------------------------	--

	IINVESTIMENTO APPROVATO con Det. 171 del 07/05/2013					IINVESTIMENTO RIDETERMINATO			
VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE	VOCI DI COSTO	IMPONIBILE	%	IVA	TOTALE
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.950.397,00	10,00	295.039,00	3.245.436,70	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	2.950.397,00	10,00	295.039,00	3.245.436,70
					1^ VARIANTE LAVORI	238.915,71	10,00	23.891,57	262.807,28
ALLACCIAMENTI				23.000,00	ALLACCIAMENTI				23.000,00
SPESE DI PUBBLICITA'				10.000,00	SPESE DI PUBBLICITA'				10.000,00
CONFERIMENTO RIFIUTI				5.170,44	CONFERIMENTO RIFIUTI				5.170,44
SPESE TECNICHE				353.877,83	SPESE TECNICHE				353.877,83
TOTALE				3.637.484,97	TOTALE				3.900.292,25

80%	3.120.233,80