

Codice DB2101

D.D. 11 settembre 2014, n. 218

Contratto Rep. n. 16208 del 01.06.2011 tra Regione Piemonte e Telecom Italia S.p.A. per il Servizio di fonia in modalita' VoIP e di gestione delle infrastrutture di rete per le sedi regionali (CIG 033952373C). Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo. Impegno di spesa di Euro 13.446,84 sul cap. 131735/14 (ass. n. 100160).

Premesso che nell'ambito della realizzazione della piattaforma VoIP, di cui al contratto rep. n. 16208 del 01.06.2011, Telecom Italia ha fornito e messo in opera le Postazioni Operatore dedicate agli addetti al Centralino di Regione Piemonte.

Tali postazioni sono state configurate secondo quanto previsto dal Capitolato e "posate" sulla rete logica "fonia" completamente gestita dalla Telecom.

In occasione di successivi incontri tra Regione Piemonte - in particolare il Laboratorio ICT e il Comitato Pari Opportunità - e il gestore del servizio VoIP, è emersa la necessità di ampliare le funzionalità dei Posti Operatore con particolare riguardo alla loro usabilità. Tale necessità ha dato luogo all'atto aggiuntivo al contratto VoIP, Rep. n. 17038 del 27.11.2012.

Successivamente alla messa in esercizio dei posti Operatore, secondo quanto previsto nel suddetto atto aggiuntivo, il Comitato Pari Opportunità di Regione Piemonte ha richiesto ulteriori adeguamenti affinché gli addetti al centralino potessero disporre di tutti i servizi messi a disposizione della Intranet aziendale, fino a quel momento limitati in quanto i PC costituenti i P.O. erano configurati per utilizzare la parte "fonia" e non quella "uffici" della rete cablata.

E' stato quindi chiesto a CSI-Piemonte e Telecom Italia di provvedere a quanto necessario per equiparare i Posti Operatore alle altre postazioni di lavoro regionali.

Le attività necessarie sono di duplice natura:

- una di configurazione di rete, già effettuata congiuntamente da CSI e Telecom,
- una di adeguamento dei P.O. espletabile esclusivamente da Telecom per garantire il mantenimento dei livelli di servizio previsti contrattualmente.

Le attività di adeguamento sono state concordate tra i competenti uffici regionali, CSI-Piemonte e Telecom Italia ed è stata predisposta una lista di quanto necessario.

Tra i sw identificati, quasi tutti gratuiti, Regione Piemonte ha messo a disposizione le proprie licenze del sw Kaspersky Antivirus.

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 217 del 21.03.2011 è stato aggiudicato il "Servizio di fonia in modalità VoIP e di gestione delle infrastrutture di rete per le sedi regionali" alla Telecom Italia S.p.A., corrente in Torino, Via Borgaro n. 21/27 e l'incarico relativo è stato formalizzato con il Contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011.

Visto tale contratto, nonché, i successivi atti aggiuntivi Rep. n. 16520 del 20.12.2011 - n. 17037 e n. 17038 del 27.11.2012 - n. 376 e n. 377 del 23.09.2013 e n. 444 del 14.11.2013;

rilevato che l'art. 29 del Contratto sopra citato "Varianti in corso di esecuzione" prevede la facoltà per la Committente di richiedere all'Appaltatore variazioni in aumento e/o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a un quinto dell'importo contrattuale, e che, in caso di lavori o servizi complementari, non previsti nel contratto né nel progetto iniziale, divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista, si applica quanto previsto all'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006;

rilevata l'esigenza di realizzare sulle postazioni degli operatori del Centralino regionale, le attività necessarie all'aggiornamento sw;

vista l'offerta presentata da Telecom Italia S.p.A., prot. n. 363502 del 08.07.2014, relativa alle attività legate all'installazione e riconfigurazione dei pc con funzionalità Posto Operatore per i centralinisti di Regione Piemonte della sede di Corso Regina Margherita, 153 per un importo pari ad € 13.446,84 o.f.i.;

considerato che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha attestato la congruità del prezzo indicato nell'offerta di cui sopra;

rilevato che occorre impegnare Una Tantum per le suddette attività di installazione e riconfigurazione a favore di Telecom Italia S.p.A. la somma di Euro 13.446,84 o.f.i. sul cap. 131735/2014 (ass. n. 100160) che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

visto lo schema di atto aggiuntivo al contratto VoIP, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

appurato che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno di spesa coincidono con i principi della competenza cd. potenziata di cui al D.lgs 118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge Regionale 11 aprile 2001 n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il Contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011;

visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014: D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione Trasparente" - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;

vista la L.R. 05.02.2014 n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 n. 2. Ripartizione delle unità previsionali di base in Capitoli, ai fini della gestione”;

vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;

vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;

determina

- di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo al contratto VoIP, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare a Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 29 del suddetto contratto, l’incarico relativo alle attività legate all’installazione e riconfigurazione dei pc con funzionalità Posto Operatore per i centralinisti di Regione Piemonte della sede di Corso Regina Margherita, 153 - Torino;
- di impegnare a favore di Telecom Italia S.p.A. l’importo di Euro 13.446,84 o.f.i. sul cap. 131735/2014 (ass. n. 100160);
- di liquidare la predetta somma entro 90 giorni dal ricevimento di regolari fatture, come previsto dall’art. 11 del Contratto di cui sopra.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati:

Beneficiario	Telecom Italia S.p.A. - Partita IVA n. 00488410010
Importo	Euro 13.446,84
Responsabile del procedimento	Roberto Moriondo
Modalità individ.ne beneficiario	Procedura negoziata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Roberto Moriondo

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO, REP. N. 16208 DEL
01.06.2011, RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI UN
SERVIZIO DI FONIA IN MODALITA' VOIP E DI GESTIONE
DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE PER LE SEDI DI REGIONE
PIEMONTE.**

CIG n.: 033952373C

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 217 del
21.03.2011 del Responsabile del Settore Attività
Negoziale e Contrattuale si è provveduto ad
aggiudicare il Servizio di fonia in modalità VOIP e
di gestione delle infrastrutture di rete per le
sedi di Regione Piemonte alla Società Telecom
Italia S.p.A., corrente in Torino, Via Borgaro n.
21/27 per un importo complessivo, per l'intera
durata contrattuale e relativamente alla
prestazione principale, pari ad € 6.200.200,00
(seimilioniduecentomiladuecentoeuro/00)o.f.e., e
relativamente alle prestazioni
opzionali/complementari (servizio di accesso alla
rete PSTN, fornitura di traffico telefonico,
realizzazione di nuovi cablaggi e/o interventi di
modifica su cablaggi esistenti) per gli importi che

verranno calcolati sulla base dell'Offerta Economica presentata;

- l'incarico è stato formalizzato con apposito Contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011;

- la gara è stata indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'art. 29 del Contratto sopra citato "Varianti in corso di esecuzione" prevede la facoltà per la Committente di richiedere all'Appaltatore variazioni in aumento e/o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a un quinto dell'importo contrattuale e che, in caso di lavori o servizi complementari, non previsti nel contratto né nel progetto iniziale, divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista, si applica quanto previsto all'art. 57, comma 5, lettera a, del D.Lgs. 163/2006;

- nell'ambito della realizzazione della piattaforma VoIP sono stati forniti da Telecom Italia S.p.A. PC con funzionalità Posto Operatore per i centralinisti di Regione Piemonte;

- al fine di permettere una completa operatività agli operatori del centralino si ritiene necessaria l'installazione sui pc a loro in dotazione di pacchetti sw, in coerenza con quanto

già in uso ai dipendenti regionali di altri Settori.

In particolare, il sw richiesto per aggiornare i posti operatore in utilizzo ai centralinisti è il seguente:

- Adobe Acrobat Reader o equivalente sw per lettura documenti in formato PDF,
- Adobe Shockwave Flash,
- LibreOffice, suite di office automation open source multiplatforma,
- Mozilla Firefox24.x.x ESR,
- Thunderbird 17.x.x ESR,
- Kaspersky antivirus,
- Upgrade del sistema operativo da Windows XP a Window Seven.

I pc da aggiornare sono installati in Corso Regina Margherita, 153.

- Nell'offerta Prot. n. 363502 del 08.07.2014 presentata da Telecom Italia S.p.A. sono dettagliate le attività necessarie all'aggiornamento sw richiesto da Regione Piemonte per le postazioni degli Operatori in servizio presso la sede regionale di Corso Regina Margherita, 153;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore

Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione, n. ... del ...09.2014, è stato approvato lo schema del presente atto aggiuntivo al contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011.

Tutto ciò premesso,

TRA

REGIONE PIEMONTE C.F.n.80087670016), rappresentata, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08, dal Direttore Regionale Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile Dott. Roberto MORIONDO, nato a Torino il 28.06.1961, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile in Torino - C.so Regina Margherita n. 174, di seguito denominata la "Committente"

E

TELECOM ITALIA S.p.A con sede legale in Milano, P.zza degli Affari n. 2 (sede amministrativa in Torino - Via Borgaro n. 21/27) rappresentata dal Dott. Maurizio Scaccabarozzi, nato a Merate (LC) il 22.04.1967, in qualità di Procuratore della Società e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano

al numero 00488410010, la quale interviene nel presente atto aggiuntivo in proprio, denominata l' "Appaltatore", ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell'art. 33 lett. B) della L.R. 8/84,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

ART. 2 OGGETTO DELLA VARIAZIONE

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico relativo alla realizzazione delle attività necessarie all'aggiornamento sw delle postazioni degli Operatori in servizio presso la sede di Corso Regina Margherita, 153 per un importo Una Tantum di Euro 11.022,00 o.f.e.

ART. 3 AMMONTARE DELLA VARIAZIONE

L'importo complessivo della variazione al contratto, con riferimento al complesso delle prestazioni, per l'intera durata contrattuale, è di Euro 13.446,84 o.f.i.

ART. 4 RINVIO

Tutti gli altri articoli e disposizioni del contratto, Rep. n. 16208 del 01.06.2011, rimangono

fissi ed invariati.

ART. 5 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al presente atto aggiuntivo.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto aggiuntivo letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore

Dott. Roberto MORIONDO

TELECOM ITALIA S.p.A

Il Procuratore della Società

Dott. Maurizio SCACCABAROZZI