

Codice DB1614

D.D. 16 ottobre 2014, n. 685

D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009 - D.D. n. 98 del 28/05/2009 - Misura 1, Linea d'intervento "d." sostegno del programma d'intervento del PQU. Revoca del contributo di euro 308.446,47 al Comune di Orbassano (TO) ammesso con D.D. n. 49 del 09/02/2012.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009 la Giunta regionale ha approvato le Misura e le linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano (Misura 1 e Misura 3) e per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli (Misura 2) in attuazione della l.r. n. 28/99 e della deliberazione CIPE 125/2007;

con la D.D. n. 98 del 28/05/2009 veniva approvato il bando e il fac-simile della domanda, relativi alla linea di intervento della Misura 1, quale sostegno del programma d'intervento del Programma di Qualificazione Urbana (P.Q.U.);

con nota prot. n. 2433/DB1608 del 20/02/2012 veniva comunicato al Comune di Orbassano (TO) l'ammissione al premio di euro 348.040,00 riguardante la riqualificazione della piazza della Pace e della piazzetta G. Peano di cui alla D.D. n. 49 del 09/02/2012. La medesima determinazione contestualmente ha provveduto alla parziale copertura del premio ammesso, per un importo di euro 308.446,47, a valere sul capitolo 234400 della UPB DB16082 ora DB16142 (impegno n. 4420/2011), rinviando a successivi atti amministrativi il completamento della copertura finanziaria qualora necessaria;

nella stessa D.D. n. 49/2012 venivano richiamate le scadenze per la presentazione della documentazione prevista nelle diverse fasi progettuali ed in particolare la scadenza entro quattro mesi dalla data di ammissione (09/06/2012) per la presentazione del progetto esecutivo e delle dichiarazioni attinenti; la scadenza entro i successivi sei mesi (09/12/2012) per la presentazione del contratto di appalto e del verbale di inizio lavori; la scadenza entro i successivi sette mesi (09/07/2013) per la comunicazione dello stato di avanzamento lavori; la scadenza entro i successivi sette mesi (09/02/2014) per la trasmissione degli atti di contabilità finale;

in data 15/06/2012 (con nota prot. n. 17250 del 14/06/2012) il Comune di Orbassano consegnava il progetto esecutivo, successivamente integrato, con nota prot. n. 17967 del 21/06/2012, dalle dichiarazioni previste;

in data 10/08/2012 con nota prot. n. 12444/DB1614 il Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese comunicava il nulla-osta al prosieguo dell'iter previsto per la realizzazione dell'intervento;

in data 23/11/2012 con nota prot. n. 23342 il Comune di Orbassano richiedeva una proroga della tempistica prevista. Con nota prot. n. 17680/DB1614 del 13/12/2012 l'amministrazione regionale confermava la data del 09/02/2014 quale termine ultimo per la conclusione dell'intervento;

in data 22/07/2013 con nota prot. n. 9215/DB1614 il Settore sopra citato sollecitava l'Amministrazione comunale a comunicare la volontà di proseguire nella realizzazione del progetto relativo al P.Q.U., richiedendo in caso contrario una comunicazione di formale rinuncia;

in data 25/02/2014 con nota prot. n. 2080/DB1614 il Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese comunicava l'avvio del procedimento di revoca del premio assegnato a favore del Comune di Orbassano (TO) con la D.D. n. 49/2012;

in data 17/03/2014 con nota prot. 7801/2014 il Comune di Orbassano (TO) ribadiva la difficoltà per l'Amministrazione comunale a sostenere la realizzazione del progetto ammesso con D.D. n. 49/2012.

Ritenuto pertanto con il presente atto di provvedere a revocare il premio di euro 308.446,47, assegnato con la D.D. n. 49/2012 (impegno n. 4420/2011 sul capitolo 234400 della UPB DB16082 ora DB16142).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Vista la L. n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la L.R. n. 7 dell'11/04/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. n. 7 del 4/07/2005 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 recante "Legge finanziaria per l'anno 2014" e la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2. recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016.

determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. di revocare il premio di euro 308.446,47 cui alla D.D. n. 49/2012 (impegno n. 4420/2011 sul capitolo 234400 della UPB DB16082 ora DB16142), non liquidabile al Comune di Orbassano (TO);
2. di rinviare a successivo atto l'eventuale riduzione dell'impegno n. 4420/2011.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i. avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo

Regionale entro sessanta giorni dalla avvenuta conoscenza della medesima ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Claudio Marocco