

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 9-784

**PAR FSC 2007/2013- ASSE III - LINEA DI AZIONE III.1. Approvazione dello schema di accordo di programma attuativo del "VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO". Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 ed al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. Assegnazione delle risorse alla direzione competente.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

la Giunta Regionale, con la delibera n. 6-6408 del 30 settembre 2013, per le motivazioni ivi espresse e richiamate interamente nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 s.m.i., ha deliberato di:

- dare formale avvio alla linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" (PTI), nell'ambito dell'Asse III del PAR FSC 2007/2013;
- ripartire i finanziamenti tra i PTI ricompresi nella graduatoria contenuta nella DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, approvato da ultimo con DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013;
- a tale proposito, assegnare all'accordo oggetto del presente provvedimento un importo complessivo pari ad euro 1.423.645;
- prevedere di servirsi dello strumento degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi, secondo le disposizioni contenute nell'art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e nella DGR n. 27-23223 del 24.11.1997.

La Comunità Montana Valsesia con nota del 12.09.2014 prot. n. 3735/VIII.10 ha individuato l'elenco delle opere proposte a finanziamento e le spese sostenute a titolo di cofinanziamento.

Il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, nella sua qualità di soggetto responsabile della linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati", con nota del 29.10.2012 prot. n. 93/DB00, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata, quale responsabile dell'attuazione della citata linea d'azione e perciò stesso responsabile del relativo Accordo di Programma. Con successiva nota n. 7214/DB0800 del 19.03.2014 ha individuato altresì la dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo livello.

Nel corso delle Conferenze del 6 ottobre 2014 e dell'11 novembre 2014 indette dal dott. Alfonso Facco, nella sua qualità di responsabile dell'Accordo di Programma e delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 30/09/2014 prot. n. 12949/SB01PRE, i soggetti coinvolti e convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di Programma allegato al presente provvedimento, condividendone pertanto l'iniziativa e i contenuti.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 16.10.2014 è stato pubblicato l'avvio del procedimento relativo alla definizione del citato Accordo di Programma.

Considerato, pertanto, alla luce delle sopra riportate premesse e al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla struttura regionale competente, che occorre procedere contestualmente all'approvazione

dello schema di Accordo di Programma allegato al presente provvedimento e alle necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2014 e al Bilancio pluriennale 2014-2016.

Considerato inoltre che la copertura finanziaria degli interventi contenuti nel presente Accordo di Programma ammonta ad Euro 1.423.645,00 reperita sulle risorse stanziare sui fondi istituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 5/2012 (Cap. 199150 e Cap. 199152), nel rispetto delle modalità stabilite dalla DGR 36-4192 del 23 luglio 2013, secondo la seguente ripartizione:

- euro 928.786,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione e precisamente Euro 6.524,00 relative a spese correnti ed Euro 922.262,00 relative a spese di investimento;
- euro 494.859,00 a valere sulle risorse regionali e precisamente Euro 3.476,00 relative a spese correnti ed Euro 491.383,00 relative a spese di investimento.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto lo schema di Accordo di Programma allegato al presente provvedimento e le relative schede contenenti gli interventi proposti al finanziamento, opportunamente allegate quale parte integrante formale e sostanziale dell'Accordo stesso;

visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17" e s.m.i.;

visti il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

vista la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la Legge Regionale 7/2005, "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la Legge Regionale n. 7/2001, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto in particolare l'art. 8 della Legge Regionale 5/2012, "Legge Finanziaria per l'anno 2012";

vista la Legge regionale 2/2014, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

vista la DGR n. 37-4154 del 12.07.2012 di approvazione del "Manuale per il sistema di gestione e controllo" inerente le procedure di attuazione delle linee di azione del PAR FSC 2007/2013;

vista la Legge regionale 1 dicembre 2014 n. 19 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie";

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

-di approvare lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, i Comuni di Varallo, Carcoforo, Breia e la Comunità Montana Valsesia, relativo al Programma Territoriale Integrato "Valsesia, risorse di qualità in concerto" in attuazione del PAR FSC 2007/2013, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante formale e sostanziale della presente deliberazione. Il suddetto accordo ha durata fino al 30.6.2017 ai fini del rispetto dei tempi stabiliti dalla delibera CIPE 166/2007;

-di apportare al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 le variazioni, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 5/2012, secondo le indicazioni inserite negli Allegati A e B, parte integrante formale e sostanziale della presente deliberazione;

-di assegnare integralmente le risorse necessarie all'attuazione dell'Accordo di programma, pari a euro 1.423.645 sul Bilancio pluriennale 2014-2016;

-di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all'Assessore competente in materia, a stipulare l'Accordo di Programma in oggetto, previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno da parte degli uffici competenti;

-di autorizzare altresì il Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, l'Assessore competente in materia ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI VARALLO, CARCOFORO, BREIA E LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA, RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO" IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013.**

**PREMESSO CHE**

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del d.lgs n. 88 del 31.05.2011 recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; in tale programma la dotazione finanziaria destinata alla linea d'azione in oggetto ammontava a €142.100.000;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e in particolare ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell'11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007 ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;

con la DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012 la Giunta Regionale ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e ha assegnato per l'attuazione della Linea d'azione "Programmi territoriali integrati" Euro 115.015.325, di cui una quota pari a Euro 48.382.175 il cui impegno è vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC;

con la medesima Delibera è stato approvato il Manuale per il sistema di Gestione e Controllo, che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e modalità di gestione,

monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR sono soggetti;

la DGR n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8 comma terzo della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha disposto riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015 da individuare in sede di Conferenza Stato Regioni a carico delle risorse dovute dalla Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012, nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000;

il Decreto Legge n. 35 dell' 8 Aprile 2013, come convertito dalla Legge n. 64/2013, nelle more della presentazione di un piano di rientro, ha autorizzato la Regione Piemonte ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del FSC, nel limite massimo di 150 milioni di euro, "al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale";

il medesimo Decreto, all'art. 11, inoltre ha individuato prioritariamente la necessità di avviare la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali;

la DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha rimodulato il valore del PAR FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il programma PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i., prendendo atto delle modifiche del Comitato di Pilotaggio nella seduta dell'11.07.2013 e attribuendo alla linea d'azione "Programmi territoriali integrati" la somma di euro 54.528.287,00.

#### **CONSIDERATO CHE**

- i Programmi Territoriali Integrati (PTI) rappresentano lo strumento con cui un insieme di attori (Comuni singoli e associati, Comunità Montane e Collinari e operatori privati, che rappresentano il partenariato istituito a livello territoriale) interessati allo sviluppo strategico dei territori, elaborano e realizzano progetti condivisi per valorizzare le potenzialità locali;
- la DGR n. 55-4877 dell'11 dicembre 2006 ha approvato il bando regionale "Programmi territoriali integrati" per gli anni 2006-2007;
- la DGR n. 4-7522 del 20 novembre 2007 ha approvato le procedure relative alla II fase - Bando Regionale "Programmi Territoriali Integrati per gli anni 2006/2007", nonché le indicazioni utili agli Enti beneficiari del finanziamento per la redazione del programma operativo il cui termine di presentazione era il 30 giugno 2008;

- la DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008 ha approvato al graduatoria del bando regionale per i PTI sulla base della valutazione dei programmi operativi e delle relative proposte di investimento presentati dagli Enti Capofila, attribuendo finanziamenti a valere sul PAR FSC - linea di azione PTI, secondo una ripartizione delle risorse per fasce di merito della graduatoria approvata. Ha inoltre rimandato a successivi provvedimenti l'individuazione degli interventi prioritari;
- la DCR n.122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il piano territoriale regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., che riconosce le differenti vocazioni e potenzialità dei territori nel quadro dell'organizzazione policentrica della regione;
- la Giunta regionale, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, con deliberazione n. 6-6408 del 30 settembre 2013, ha avviato la linea d'azione Programmi Territoriali Integrati e modificato la ripartizione dei finanziamenti di cui alla graduatoria della DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008.

#### **TENUTO CONTO**

- che la citata DGR n. 6-6408 del 30 settembre 2013 ha determinato la dotazione finanziaria a valere sul PAR FSC per i PTI oggetto del presente accordo per l'importo complessivo pari a euro 1.423.645,00, come meglio specificato nel successivo art. 5, Tabelle da 1 a 11;
- che la stessa Delibera di Giunta ha previsto di riconoscere, a titolo di cofinanziamento e di destinazione delle assegnazioni su elencate, le spese sostenute dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle opere avviate o già concluse inserite nei programmi operativi, e congruenti con le indicazioni del Manuale di gestione e controllo;
- di servirsi dello strumento degli accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e la DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 per l'attuazione degli interventi;
- di destinare le risorse residue, rispetto a quelle che siano utilizzate a rimborso di quanto già speso, alla realizzazione di un primo elenco di opere prioritarie in coerenza con la programmazione regionale e dotate di progettazione definitiva, oltre che al completamento dei livelli di progettazione delle altre opere prioritarie, funzionali alla successiva cantierabilità e realizzazione, a valere, se coerenti, sulla programmazione 2014-2020;
- di prevedere un co-finanziamento minimo del 10% da parte del Comune;

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia, con nota del 29.10.2012 prot. int. n. 93/DB0800, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata, quale responsabile dell'attuazione della linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" e quindi responsabile del presente Accordo di Programma, e con successiva nota n. 7214/DB0800 del 19.03.2014 la dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo livello;

i Responsabili degli interventi individuati dagli Enti sottoscrittori sono indicati all'art. 7 del presente Accordo;

- la Comunità Montana Valsesia con nota del 12.09.2014 prot. n. 3735/VIII.10 ha individuato l'elenco delle opere proposte a finanziamento e le spese sostenute a titolo di cofinanziamento;
- è stata espletata dal settore Programmazione Negoziata la prevista istruttoria inerente la coerenza degli interventi proposti e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta dalla Comunità Montana Valsesia;
- nel corso delle Conferenze del 6 ottobre 2014 e dell' 11 novembre 2014 indette dal dott. Alfonso Facco, delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 30/09/2014 prot. n. 12953/SB01PRE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Lagrange n. 24, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Facco, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 16 ottobre 2014 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;
  - la Giunta regionale, con D.G.R. n. .... del ..... ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
  - il Comune di Varallo con DGC. n. .... del ..... ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
  - il Comune di Carcoforo con DGC. n. .... del ..... ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
  - il Comune di Breia con DGC. n. .... del ..... ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
  - la Comunità Montana Valsesia, con atto n. .... del ..... ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

#### **TRA**

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

il Comune di Varallo rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in c.so Roma, 31;

il Comune di Carcoforo rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in via Centro, 19;

il Comune di Breia rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in via Martiri della Libertà 1;

la Comunità Montana Valsesia rappresentata dal Presidente o suo delegato, domiciliato per la carica in c.so Roma 35, Varallo;

**SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE  
ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Art. 1**

**Premesse ed allegati**

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria.

**Art. 2**

**Finalità dell'Accordo**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione del programma degli interventi, considerati strategici ai fini dello sviluppo del territorio, di cui agli Allegati da 1 a 11, contenenti il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

**Art. 3**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
  - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento/gli interventi di cui all'articolo 2;
  - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
  - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui agli Allegati da 1 a 11;
  - per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati oggetto dell'Accordo;
  - per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
  - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
  - per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile dell'attuazione della linea d'azione;
  - per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
  - per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
  - per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8;
  - per "Sistema di gestione e controllo" il "Manuale per la gestione ed il controllo", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il



sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

#### **Art. 4**

##### **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle singole Schede intervento allegate, costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'insieme di interventi oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all'approvazione del Collegio di Vigilanza l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
  - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
  - c. gli Enti beneficiari si impegnano ad adempiere a quanto previsto nel vigente "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e, in particolare:
    - a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
    - a permettere l'accesso degli addetti ai controlli di primo e di secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
  - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

#### **Articolo 5**

##### **Copertura finanziaria e riprogrammazione delle risorse**

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 2.313.542,64 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti riportate nelle tabelle successive:

Tabella n. 1 – Fonti di finanziamento "Dorsale degli alpeggi valesiani - riqualificazione delle filiere produttive tipiche e diversificazione dell'attività agricola in campo turistico".

Beneficiario: Comunità Montana Valsesia.

<b>FONTE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>TOTALE</b>
<b>COMUNI</b>	10.000,00		10.000,00
<b>PRIVATI</b>	250.000,00		250.000,00
<b>FONDO PAR/FSC</b>	200.000,00	100.000,00	300.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	460.000,00	100.000,00	560.000,00

Tabella n. 2 – Fonti di finanziamento “Interventi di manutenzione e segnaletica sulla rete sentieristica valesiana a cura del CAI sezione di Varallo”.

Beneficiario: Comunità Montana Valsesia.

<b>FONTE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>TOTALE</b>
<b>CAI SEZIONE VARALLO</b>	20.000,00		20.000,00
<b>FONDO PAR/FSC</b>	12.000,00	8.000,00	20.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	32.000,00	8.000,00	40.000,00

Tabella n. 3 – Fonti di finanziamento “Rappresentazione percorsi escursionistici su sistema web gis”.

Beneficiario: Comunità Montana Valsesia.

<b>FONTE</b>	<b>2015</b>	<b>TOTALE</b>
<b>COMUNITÀ MONTANA VALSESIA</b>	10.000,00	10.000,00
<b>FONDO PAR/FSC</b>	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	20.000,00	20.000,00

Tabella n. 4 – Fonti di finanziamento “Interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria lungo le rete sentieristica della Valsesia”.

Beneficiario: Comunità Montana Valsesia.

<b> FONTE</b>	<b> 2014</b>	<b> 2015</b>	<b> 2016</b>	<b> TOTALE</b>
<b> COMUNITÀ MONTANA VALSESIA</b>	10.000,00			10.000,00
<b> FONDO PAR/FSC</b>		50.000,00	20.000,00	70.000,00
<b> TOTALE COMPLESSIVO</b>	10.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00

Tabella n. 5 – Fonti di finanziamento “Lavori di realizzazione pista mountain bike in quota per il collegamento Alpe Pizzo in comune di Piode con Alpe di Mera in comune di Scopello”.

Beneficiario: Comunità Montana Valsesia.

<b> FONTE</b>	<b> 2010</b>	<b> 2011</b>	<b> 2014</b>	<b> 2015</b>	<b> 2016</b>	<b> TOTALE</b>
<b> COMUNE DI PILA</b>	12.500,00	7.500,00				20.000,00
<b> COMUNE DI SCOPELLO</b>			20.000,00			20.000,00
<b> FONDO PAR/FSC</b>				130.000,00	54.117,88	184.117,88
<b> TOTALE COMPLESSIVO</b>	12.500,00	7.500,00	20.000,00	130.000,00	54.117,88	224.117,88

Tabella n. 6 – Fonti di finanziamento “Lavori di realizzazione pista ciclabile nei comuni di Mollia e Riva Valdobbia a completamento della pista esistente Alagna - Balmuccia”.

Beneficiario: Comunità Montana Valsesia.

<b>FONTE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>TOTALE</b>
<b>COMUNE DI MOLLIA</b>	10.500,00		10.500,00
<b>COMUNE DI RIVA VALDOBBIA</b>	10.500,00		10.500,00
<b>FONDO PAR/FSC</b>		189.000,00	189.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	21.000,00	189.000,00	210.000,00

Tabella n. 7 – Fonti di finanziamento “Riqualificazione e potenziamento del bacino culturale del Sacro Monte di Varallo - patrimonio UNESCO - 2° lotto”.

Beneficiario: Comune di Varallo.

<b>FONTE</b>	<b>2011</b>	<b>2015</b>	<b>TOTALE</b>
<b>COMUNE DI VARALLO</b>	100.000,00		100.000,00
<b>FONDO PAR/FSC</b>		150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	100.000,00	150.000,00	250.000,00

Tabella n. 8 – Fonti di finanziamento “Completamento pubblico acquedotto a servizio delle frazioni Resiga, Reale, Eccu, Giacomolo, dell'impianto antincendio a servizio del capoluogo ed installazione di turbina idroelettrica”.

Beneficiario: Comunità Montana Valsesia.

<b>FONTE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>TOTALE</b>
<b>COMUNE DI ALAGNA</b>	100.000,00			100.000,00
<b>COMUNITA' MONTANA</b>	100.000,00			100.000,00
<b>FONDO PAR/FSC</b>		150.000,00	150.527,12	300.527,12
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	200.000,00	150.000,00	150.527,12	500.527,12

Tabella n. 9 – Fonti di finanziamento “Realizzazione di un nuovo pubblico acquedotto a servizio del capoluogo, dell’impianto antincendio comunale ed installazione di turbina idroelettrica in comune di Carcoforo”.

Beneficiario: Comune di Carcoforo.

<b>FONTE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>TOTALE</b>
<b>COMUNITA' MONTANA VALSESIA</b>	140.000,00			140.000,00
<b>FONDO PAR/FSC</b>		60.000,00	54.000,00	114.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	140.000,00	60.000,00	54.000,00	254.000,00

Tabella n. 10 – Fonti di finanziamento “Installazione di turbina idroelettrica su pubblico acquedotto in comune di Valduggia”.

Beneficiario: Comunità Montana Valsesia.

<b>FONTE</b>	<b>2015</b>	<b>TOTALE</b>
<b>FONDO PAR/FSC</b>	36.000,00	36.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	36.000,00	36.000,00

Tabella n. 11 – Fonti di finanziamento “Realizzazione di un parco fotovoltaico comunale connesso alla rete elettrica in comune di Breia (VC)”.

Beneficiario: Comune di Breia.

<b> FONTE</b>	<b> 2009</b>	<b> 2015</b>	<b> TOTALE</b>
<b> COMUNE DI BREIA</b>	88.897,64		88.897,64
<b> FONDO PAR/FSC</b>		50.000,00	50.000,00
<b> TOTALE COMPLESSIVO</b>	88.897,64	50.000,00	138.897,64

2. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.

La proposta deliberata dal Collegio di Vigilanza viene presentata al Comitato di Pilotaggio PAR FSC la cui decisione viene assunta secondo le procedure e improrogabilmente nei termini previsti dal regolamento Interno del Comitato stesso e del Manuale per il sistema di gestione e controllo.

3. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dal Comitato di Pilotaggio secondo le modalità di cui al precedente comma 2, possono essere riprogrammate per finanziare:
- interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell’obiettivo previsto;
  - altri interventi compresi nell’elenco degli interventi programmati;
  - interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza.

4. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

#### **Articolo 6**

##### **Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese**

- Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
- La procedura di liquidazione a favore degli Enti beneficiari, per ciascun intervento, delle risorse a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione, è avviata dal RAP con le seguenti modalità:
  - prima quota a titolo di anticipo, del 30% dell’importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di sottoscrizione accordo di programma e comunque in presenza di progettazione definitiva che determini l’immediata cantierabilità degli interventi di cui agli

allegati 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11. Per gli interventi di cui all'allegato 3 il citato anticipo sarà liquidato a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'avvio dell'intervento.

- 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
  - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dell'80% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
  - il saldo del 10% a seguito di collaudo.
3. La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono avvenire entro il 30.06.2017.
  4. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Programmazione negoziata – Via Lagrange 24, Torino.
  5. Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.
  6. Agli enti è richiesto un cofinanziamento minimo del 10%, così come indicato nelle schede intervento allegate al presente Accordo, la cui ottemperanza sarà oggetto di apposito controllo.

#### **Art. 7**

##### **Ente attuatore/beneficiario**

Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono:

- La Comunità Montana Valsesia il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona della sig.ra Marzia Novarina per gli interventi indicati agli allegati da 1, 2, 3, 4,5, 6, 8 e 10.
- Il Comune di Varallo il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Riccardo Peco per l'intervento indicato all'allegato 7.
- Il Comune di Carcoforo il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Marino Sesone per l'intervento indicato all'allegato 9.
- Il Comune di Breia il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Daniele Todaro per l'intervento indicato all'allegato 11.

#### **Art. 8**

##### **Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze**

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione

perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere, contenute nel Manuale di Controllo e gestione.

6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

#### **Art. 9**

##### **Responsabili degli interventi**

1. I Responsabili degli interventi, così come individuati dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex artt. 9 e 10 del del DPR 5 ottobre 2010 n 207, svolgono i seguenti compiti:
  - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
  - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
  - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
  - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
  - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

#### **Articolo 10**

##### **Sistema di Monitoraggio**

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo. Richiede inoltre la redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse PAR FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.



2. Per ciascun intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:

- indicatori di realizzazione fisica;
- indicatori occupazionali;
- indicatori di programma.

#### **Art. 11 Controlli**

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo, al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo, gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.

2. I controlli di primo livello sono disposti dalla dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale della Regione Piemonte. Consistono in:

- verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento,
- Verifiche in loco, su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit della Regione Piemonte, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno, e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

#### **Art. 12 Revoca del finanziamento: totale o parziale**

1. Le revoche totali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, anche su proposta del ODP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
- mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
- realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
- mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

3. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

4. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dai RAP, anche su proposta dell'ODP e

previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:

- realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
  - l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
  - la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
5. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.
  6. Relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
  7. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

### **Articolo 13**

#### **Verifiche: attivazione ed esiti**

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli previste nel Manuale regionale di Gestione e Controllo, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
  - i. rimuovere le criticità intervenute;
  - ii. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
  - iii. verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

### **Articolo 14**

#### **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

### **Art. 15**

#### **Varianti urbanistiche**

La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

### **Articolo 16**

#### **Durata e modifica dell'Accordo**

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.

2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta dei responsabili degli interventi, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa nazionale, alle seguenti condizioni:
  - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari del PAR FSC;
  - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nel comma 1;
  - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
  - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
  - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

#### **Articolo 17**

##### **Informazione e pubblicità**

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

#### **Articolo 18**

##### **Ulteriori interventi**

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potranno definire eventuali ulteriori interventi coerenti con le finalità del PTI..

#### **Articolo 19**

##### **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo.

#### **Art. 20**

##### **Pubblicazione**

Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la REGIONE PIEMONTE

Per il comune di VARALLO

Per il comune di CARCOFORO

Per il comune di BREIA

Per la COMUNITA' MONTANA VALSESIA

Allegati:

- ALLEGATO 1: Scheda intervento "Dorsale degli alpeggi valsesiani - riqualificazione delle filiere produttive tipiche e diversificazione dell'attività agricola in campo turistico".
- ALLEGATO 2: Scheda intervento "Interventi di manutenzione e segnaletica sulla rete sentieristica valsesiana a cura del CAI sezione di Varallo".
- ALLEGATO 3: Scheda intervento "Rappresentazione percorsi escursionistici su sistema web gis".
- ALLEGATO 4: Scheda intervento "Interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria lungo le rete sentieristica della Valsesia".
- ALLEGATO 5: Scheda intervento "Lavori di realizzazione pista mountain bike in quota per il collegamento alpe pizzo in comune di Piode con alpe di mera in comune di Scopello".
- ALLEGATO 6: Scheda intervento "Lavori di realizzazione pista ciclabile nei comuni di Mollia e Riva Valdobbia a completamento della pista esistente Alagna - Balmuccia".
- ALLEGATO 7: Scheda intervento "Riqualificazione e potenziamento del bacino culturale del Sacro Monte di Varallo - patrimonio UNESCO - 2° lotto".
- ALLEGATO 8: Scheda intervento "Completamento pubblico acquedotto a servizio delle frazioni Resiga, Reale, Eccu, Giacomo dell'impianto antincendio a servizio del capoluogo ed installazione di turbina idroelettrica".
- ALLEGATO 9: Scheda intervento "Realizzazione di un nuovo pubblico acquedotto a servizio del capoluogo, dell'impianto antincendio comunale ed installazione di turbina idroelettrica in comune di Carcoforo".
- ALLEGATO 10: Scheda intervento "Installazione di turbina idroelettrica su pubblico acquedotto in comune di Valduggia".
- ALLEGATO 11: Scheda intervento "Realizzazione di un parco fotovoltaico comunale connesso alla rete elettrica in comune di Breia (VC)".



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**15.1.2.84**

**DORSALE DEGLI ALPEGGI VALSESIANI**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO**

**A) Titolo intervento**

DORSALE DEGLI ALPEGGI VALSESIANI - RIQUALIFICAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE TIPICHE E DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA IN CAMPO TURISTICO

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... *specificare*

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... *specificare*

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	TUTTI I COMUNI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA				

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

E' prevista l'emissione di un bando/invito indirizzato alle aziende agricole locali ed ai Comuni proprietari di alpeggi, finalizzato al recupero e la riqualificazione di infrastrutture e fabbricati esistenti a fini agro-produttivi e/o d'offerta agroturistica, in modo da generare-rilanciare negli Alpeggi e nelle aree rurali della valle delle vere attività economiche. Collegato a questo, sono previsti limitati interventi di riqualificazione di aree accessorie alle attività produttive, da destinare in particolare a fini ludico-ricreativi per i turisti .

In sintesi il progetto si propone di promuovere:

- Infrastrutture ad uso produttivo e di servizio : per soddisfare le esigenze tecnico operative del personale e quelle di fruibilità ed immagine degli operatori, garantendo i servizi essenziali, quali le piste di accesso, le fonti di energia, la disponibilità di acque potabili.
- Locali e strutture di stabulazione : per soddisfare i criteri di benessere animale, essere idonei a garantire buone condizioni di lavoro per gli addetti, dimensionati in relazione ai macchinari utilizzati ed efficienti nella gestione dei reflui.
- Locali di caseificazione : in grado di garantire un'elevata igiene e razionalità in tutte le fasi di lavorazione.
- Locali di stagionatura :conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e presentare adeguate attenzioni alle esigenze estetico-promozionali del prodotto.
- Strutture ricettive per l'attività agroturistica o altre formule : confortevoli, ma semplici, ed a norma di legge.

**Indicatori:**

<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Core</b>	<b>Destinatari</b>	<b>N 12</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 1080</b>
<b>QSN</b>	<b>Tasso di occupazione</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Tasso di crescita dell'agricoltura</b>	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note



L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

LA PROPOSTA DI PROMOZIONE DELLA "DORSALE DEGLI ALPEGGI VALSESIANI" DERIVA DA PRECEDENTI ATTIVITA' DI STUDIO E CONOSCITIVE SVOLTE DALLA FACOLTA' DI AGRARIA DELL'UNIVERSITA' DI TORINO IN ANNI RECENTI IN COLLABORAZIONE CON COMUNI E COMUNITA' MONTANA. SONO GIA' STATI ESEGUITI DIVERSI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO AI VARI SITI.

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

LE AZIENDE AGRICOLE/COMUNI PARTECIPANTI DOVRANNO DIMOSTRARE LA DISPONIBILITA' DELLE AREE ALL'ATTO DELLA DOMANDA

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti	
		€	-
		€	
		€	

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

## A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

## B)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			29/06/2007	E
<b>Note</b> DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNITA' MONTANA N.235/2007					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			14/02/2013	E
<b>Note</b> DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNITA' MONTANA N. 70/2013					
2	DEFINITIVA			23/05/2014	E
<b>Note</b> DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNITA' MONTANA N.100/2014					
3	ESECUTIVA	01/11/2014	P	30/11/2014	P
<b>Note</b> Approvazione Bando					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/12/2014	P	28/02/2015	P
<b>Note</b> Apertura/Chiusura Bando					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/03/2015	P	30/06/2016	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	01/07/2015	P	31/08/16	P
TRATTANDOSI DI BANDO CON PIU' PARTECIPANTI , I COLLAUDI VERRANNO ESEGUITI ALLA					
<b>Note</b> PRESENTAZIONE DI CIASCUN RENDICONTO					
D4	FUNZIONALITA'	01/07/2015	P	31/08/2016	P
<b>Note</b> VEDI PUNTO PRECEDENTE					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

**3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO****A) Piano economico**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**560.000,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	310.000,00	310.000,00	55,36%
anno 2016	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	

**N.B.**

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

**B) Piano di copertura finanziaria**

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	PRIVATI	250.000,00	
2	COMUNI	10.000,00	ATTI DA PRESENTARSI IN SEDE DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
3		0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	300.000,00	
<b>Totale</b>		<b>560.000,00</b>	

**N.B.**

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	82003830021
Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' MONTANA VALSESIA
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163-53800 0163/52405
E-mail	<a href="mailto:cmvalesesia@ruparpiemonte.it">cmvalesesia@ruparpiemonte.it</a>

## A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PIERANGELO CARRARA
Data di nascita	05/06/1954
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VARALLO
Telefono/Fax	0163-51555
E-mail	



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**15.1.2.84**

**SEGNALETICA E PROMOZIONE ESCURSIONISTICA**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO****A) Titolo intervento**

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SEGNALETICA SULLA RETE SENTIERISTICA VALSESIANA A CURA DEL CAI SEZIONE DI VARALLO

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	ALAGNA	13021	VIA CENTRO	417552	5078289
VC	BALMUCCIA	13020	VIA ROMA	433077	5074294
VC	BOCCIOLETO	13022	VIA ROMA	431181	5075538
VC	BORGOSIESIA	13011	PIAZZA MARTIRI 1	443697	5062863
VC	BREIA	13020	VIA M.DELLA LIBERTA' 1	446033	5068123
VC	CAMPERTOGNO	13023	CORSO UMBERTO I	424811	5072132
VC	CARCOFORO	13026	VIA CENTRO	426268	5084242

## COMUNITA' MONTANA VALSESIA

VC	CELLIO	13024	VIA VITTORIO EMANUELE	446586	5066992
VC	CIVIASCO	13010	VIA CENTRO	445071	5072852
VC	FOBELLO	13025	VIA CENTRO	434845	5082063
VC	MOLLIA	13023	VIA ROMA 16	424665	5074046
VC	PILA	13020	VIA ROMA	428431	5068855
VC	PIODE	13020	VIA ROMA 13	426398	5068892
VC	QUARONA	13017	VIA ZIGNONE 24	442886	5067632
VC	RASSA	13020	VIA MARCONI 24	433408	5068831
VC	RIMA S.GIUSEPPE	13020	VIA CENTRO	422365	5081751
VC	RIMASCO	13026	VIA CENTRO 10	427257	5078843
VC	RIMELLA	13020	FRAZIONE CHIESA	436566	5084148
VC	RIVA VALDOBBIÀ	13020	PIAZZA IV NOVEMBRE 7	418716	5075954
VC	SCOPA	13027	FRAZIONE VILLA 1	431145	5071423
VC	SCOPELLO	13028	VIA STATALE	429649	5069220
VC	VALDUGGIA	13018	PIAZZA FERRARI 12	447690	5063877
VC	VARALLO	13019	CORSO ROMA	442229	5073652



**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

SULLA RETE SENTIERISTICA ESISTENTE, COMPOSTA DA OLTRE 300 SENTIERI E PERCORSI, GESTITI DAL CAI SEZIONE DI VARALLO, VERRANNO EFFETTUATI A CURA DEL CLUB MEDESIMO, INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NUMEROSI TRATTI E CON IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA SOPRATTUTTO ORIZZONTALE. L'ESECUZIONE VERRA' ESEGUITA DALLA SEZIONE CAI MEDIANTE SPECIFICO PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA GIA' APPROVATA CON SPECIFICO ATTO.

<b>Indicatori</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Tipologia</b>		
<b>Core</b>	<b>Giornate/uomo prestate</b>	<b>KM 25</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 270</b>
<b>QSN</b>	<b>Attrazione turistica</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Attrazione turistica</b>	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

LE AREE INTERESSATE SONO SOGGETTE VICOLI PAESAGGISTICO ED IDROGEOLOGICO, MA LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI CHE IL CAI EFFETTUERA' NON SONO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

TUTTI I PERCORSI INTERESSATI SONO ACCATASTATI IN MAPPA COME STRADE COMUNALI O VICINALI E ED INDIVIDUATI NELLA RETE SENTIERISTICA REGIONALE

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€ -
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

**2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

**A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma**

- AZIONI IMMATERIALI
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

**B)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			23/05/2014	EFFETTIVA
<b>Note</b> DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI COMUNITA' MONTANA N.100/2014					
2	DEFINITIVA			30/06/2014	EFFETTIVA
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA			30/06/2014	EFFETTIVA
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

**C) Dati di realizzazione**

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)				
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/07/2014	EFFETTIVA	31/10/2016	PRESUNTA
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	31/10/2014	PRESUNTA	30/11/16	PRESUNTA
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/11/2014	PRESUNTA	01/12/2016	PRESUNTA
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

## A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO **40.000,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	5.000,00	5.000,00	12,50%
anno 2015	0,00	20.000,00	20.000,00	62,50%
anno 2016	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	

## N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

## B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	CAI SEZIONE VARALLO	20.000,00	
2			
3		0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	20.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>40.000,00</b>	

## N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	C.F. 82003830021
Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' MONTANA VALSESIA
Indirizzo	CORSO ROMA, 35 - VARALLO
CAP - Provincia	13019 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163/51555
E-mail	<a href="mailto:cmvalesesia@ruparpiemonte.it">cmvalesesia@ruparpiemonte.it</a>

## A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	CARRARA PIERANGELO
Data di nascita	05/06/1954
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE - LEGALE RAPPRESENTANTE
Indirizzo	CORSO ROMA, 35
CAP - Provincia	13019 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163/51555
E-mail	



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**15.1.2.84**

**SEGNALETICA E PROMOZIONE ESCURSIONISTICA**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**



**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO****A) Titolo intervento**

RAPPRESENTAZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI SU SISTEMA WEB GIS
--

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria  
 02 Emergenze culturali  
 03 Innovazione e creatività  
 04 Recupero ambientale  
 05 Energia  
 06 Reti e prodotti turistici  
 07 Logistica e trasporti  
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale  
 09 Coesione sociale  
 10 Altro..... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici  
 Acquisizione Beni e Servizi  
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi  
 Altro..... **specificare**

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale  
 b Progetto localizzato e trasversale  
 c Progetto localizzato con effetti diffusi  
 d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	ALAGNA	13021	VIA CENTRO	417552	5078289
VC	BALMUCCIA	13020	VIA ROMA	433077	5074294
VC	BOCCIOLETO	13022	VIA ROMA	431181	5075538
VC	BORGOSIESIA	13011	PIAZZA MARTIRI 1	443697	5062863
VC	BREIA	13020	VIA M.DELLA LIBERTA' 1	446033	5068123
VC	CAMPERTOGNO	13023	CORSO UMBERTO I	424811	5072132
VC	CARCOFORO	13026	VIA CENTRO	426268	5084242

## COMUNITA' MONTANA VALSESIA

VC	CELLIO	13024	VIA VITTORIO EMANUELE	446586	5066992
VC	CERVATTO	13025	VIA CENTRO	434997	5081355
VC	CIVIASCO	13010	VIA CENTRO	445071	5072852
VC	CRAVAGLIANA	13020	VIA CENTRO 1	438069	5077460
VC	GUARDABOSONE	13010	VIA CAVOUR 1	441654	5061175
VC	FOBELLO	13025	VIA CENTRO	434845	5082063
VC	MOLLIA	13023	VIA ROMA 16	424665	5074046
VC	PILA	13020	VIA ROMA	428431	5068855
VC	PIODE	13020	VIA ROMA 13	426398	5068892
VC	POSTUA	13010	VIA CAPPELLA 2	440189	5062531
VC	QUARONA	13017	VIA ZIGNONE 24	442886	5067632
VC	RASSA	13020	VIA MARCONI 24	433408	5068831
VC	RIMA S.GIUSEPPE	13020	VIA CENTRO	422365	5081751
VC	RIMASCO	13026	VIA CENTRO 10	427257	5078843
VC	RIMELLA	13020	FRAZIONE CHIESA	436566	5084148
VC	RIVA VALDOBBIÀ	13020	PIAZZA IV NOVEMBRE 7	418716	5075954
VC	ROSSA	13020	PIAZZA CONCORDIA 1	432081	5075907
VC	SABBIA	13020	VIA CENTRO	440723	5078465
VC	SCOPA	13027	FRAZIONE VILLA 1	431145	5071423
VC	SCOPELLO	13028	VIA STATALE	429649	5069220
VC	VALDUGGIA	13018	PIAZZA FERRARI 12	447690	5063877
VC	VARALLO	13019	CORSO ROMA	442229	5073652
VC	VOCCA	13010	VIA CAPPELLA 2	436892	5075574

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

PUBBLICAZIONE SU WEB MEDIANTE SISTEMA GIS DELLE CARTOGRAFIE DEI SENTIERI CAI SEZIONE DI VARALLO IN SCALA 1:25000, CON RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA DELLA VALSESIA AGGIORNATA AL 2014. PRINCIPALI FUNZIONI : VISUALIZZAZIONE INTEGRALE E ZOOM, INTERFACCIA APP, FUNZIONI FILTRO PER LIVELLO DI DIFFICOLTA' E COMUNE, SISTEMA CMS DI AGGIORNAMENTO

**Indicatori:**

<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Core</b>	<b>Giornate/uomo prestate</b>	<b>N 80</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 80</b>
<b>QSN</b>	<b>Attrazione turistica</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Attrazione turistica</b>	

□

**FUNZIONI PRINCIPALI**

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

**NO**

**SI**

In caso affermativo indicare quali:

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

**NO**

**SI**

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

--

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€ -
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

**2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

**A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma**

- AZIONI IMMATERIALI
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

**B)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			23/05/2014	EFFETTIVA
<b>Note</b> DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI COMUNITA' MONTANA N.100/2014					
2	DEFINITIVA	01/10/2014	PRESUNTA	30/11/2014	PRESUNTA
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA				
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

**C) Dati di realizzazione**

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/12/2014	PRESUNTA	31/12/2014	PRESUNTA
<b>Note</b> AFFIDAMENTO DIRETTO - ART.125 C.11 D.LGS.163/2006					
D2	ESECUZIONE LAVORI	10/01/2015	PRESUNTA	30/04/2015	PRESUNTA
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	01/05/2015	PRESUNTA	31/05/15	PRESUNTA
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/06/2015	PRESUNTA	01/06/2015	PRESUNTA
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

## A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO **80.000,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>

## N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

## B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	COMUNITA' MONTANA	10.000,00	DELIBERAZIONE CONSIGLIO N.100/2014
2			
3		0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	10.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>20.000,00</b>	

## N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	82003830021
Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' MONTANA VALSESIA
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163-53800 0163/52405
E-mail	<a href="mailto:cmvalesia@ruparpiemonte.it">cmvalesia@ruparpiemonte.it</a>

## A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PIERANGELO CARRARA
Data di nascita	05/06/1954
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VARALLO
Telefono/Fax	0163-51555
E-mail	



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**15.1.2.84**

**SEGNALETICA E PROMOZIONE ESCURSIONISTICA**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO**

**A) Titolo intervento**

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE RETE SENTIERISTICA DELLA VALSESIA

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord. x	Coord. Y
VC	FOBELLO	13025	FRAZ.S.MARIA - ALPE RES	435371.1	5083643.5
VC	RIVA VALDOBBIÀ	13020	ALPE LARECCHIO - ALPE PILE	414199,7	5072792.5
VC	RIMELLA	13020	FRAZ.SELLA - ALPE SELLETTO	438354,9	5084870,5
VC	CARCOFORO	13026	CARCOFORO - COLLE TERMO	423704.5	5083454,5

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

LUNGO IL PERCORSO DELLA GRANDE TRAVERSATA DELLE ALPI (GTA) CHE ATTRAVERSA LA VALSESIA, SONO STATE INDIVIDUATE IN COLLABORAZIONE CON IL CAI VARALLO, ALCUNE TRATTE CHE NECESSITANO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE. LA GTA RAPPRESENTA SENZA ALCUN DUBBIO LA MAGGIORE ATTRAZIONE PER LA VALLE RISPETTO AGLI ESCURSIONISTI SIA ITALIANI CHE SOPRATTUTTO STRANIERI. SI PREVEDONO PERTANTO OPERE DI SISTEMAZIONE DEI MURETTI A SECCO IN PIETRA, IL RIFACIMENTO DEI GRADII TAGLIACQUA IN PIETRA E LEGNO, IL RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI CAMMINAMENTO ED IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA INVADENTE. SU QUESTE TRATTE COME PER ALTRE ANCHE ESTERNE ALLA GTA, SI PREVEDE IL PARZIALE RIFACIMENTO E RIPASSATURA DELLA SEGNALETTI ORZZONTALE E VERTICALE, CHE VERRANNO PERO' ESEGUITE A CURA DEL CAI VARALLO E CHE SONO OGGETTO DI SPECIFICA CONVENZIONE ED AUTONOMO PROGETTO SEMPRE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PTI.

**Indicatori:**

<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Core</b>	<b>Estensione dell'intervento in lunghezza</b>	<b>KM 8,5</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 280</b>
<b>QSN</b>	<b>Attrazione turistica</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Attrazione turistica</b>	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

VINCOLO PAESAGGISTICO D.L.VO N.42/2006 - VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R.45/89

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà  
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

TUTTI I PERCORSI INTERESSATI SONO ACCATASTATI IN MAPPA COME STRADE COMUNALI O VICINALI

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio  
 Contratto di compravendita  
 Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€ -
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

## A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

## B)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			23/05/2014	EFFETTIVA
<b>Note</b> DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI COMUNITA' MONTANA N.100/2014					
2	DEFINITIVA	01/10/2014	PRESUNTA	15/12/2014	PRESUNTA
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	01/02/2015	PRESUNTA	28/02/2015	PRESUNTA
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/03/2015	PRESUNTA	30/04/2015	PRESUNTA
<b>Note</b> PROCEDURA NEGOZIATA - ART.122 C.7 D.LGS.163/2006					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/05/2015	PRESUNTA	30/06/2016	PRESUNTA
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	01/07/2016	PRESUNTA	31/07/16	PRESUNTA
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/08/2016	PRESUNTA	01/08/2016	PRESUNTA
<b>Note</b>					

## N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..  
D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto  
D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



## 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

## A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO **80.000,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	60.000,00	60.000,00	75,00%
anno 2016	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	

## N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

## B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	COMUNITA' MONTANA	10.000,00	DELIBERAZIONE CONSIGLIO N.100/2014
2			
3		0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	70.000,00	
<b>Totale</b>		<b>80.000,00</b>	

## N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	82003830021
Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' MONTANA VALSESIA
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163-53800 0163/52405
E-mail	<a href="mailto:cmvalesesia@ruparpiemonte.it">cmvalesesia@ruparpiemonte.it</a>

## A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PIERANGELO CARRARA
Data di nascita	05/06/1954
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VARALLO
Telefono/Fax	0163-51555
E-mail	



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**15.1.2.86**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA MOUNTAIN BIKE IN QUOTA PER IL COLLEGAMENTO ALPE PIZZO IN  
COMUNE DI PIODE CON ALPE DI MERA IN COMUNE DI SCOPELLO**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO****A) Titolo intervento**

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA MOUNTAIN BIKE IN QUOTA PER IL COLLEGAMENTO ALPE PIZZO IN COMUNE DI PIODE CON ALPE DI MERA IN COMUNE DI SCOPELLO

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	PIODE	13020	ALPE PIZZO	424704,4	5068068,7
VC	PILA	13020	ALPE OVAGO DI SOPRA	427050,2	5066879,6
VC	SCOPELLO	13020	ALPE DI MERA	429106,9	5065727,7

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

LA PISTA IN PROGETTO SI PROPONE DI COLLEGARE LA PISTA PER MOUNTAIN BIKE ESISTENTE, CHE DALL'ABITATO DI RASSA (900 MT. SLM) RAGGIUNGE L'ALPE PIZZO IN COMUNE DI PIODE A QUOTA 1700 MT. CON IL BIKE PARK ESISTENTE DELL'ALPE DI MERA IN COMUNE DI SCOPELLO. LA PISTA PREVISTA AVRA' UNA LARGHEZZA DI DUE METRI, COME QUELLA ESISTENTE, E SI MANTERRA' IN QUOTA, CON ARRIVO ALL'ALPE DI MERA, DOVE SARA' POSSIBILE FRUIRE DEI PERCORSI DEL BIKE PARK (RAGGIUNGIBILE DA VALLE CON GLI IMPIANTI DI RISALITA OPPURE CON UNA STRADA CARROZZABILE) OPPURE SCENDERE A VALLE NELL'ABITATO DI SCOPELLO. L'INTERVENTO RISULTA INOLTRE STRATEGICO E RILEVANTE NELL'OTTICA DEL COLLEGAMENTO INTERVALLIVO TRA LE CONFINANTI VALLI BIELLESI (SISTEMA CIRCUITI CICLABILI "OASI ZEGNA"-BIELMENTE) E LE VALLI VALDOSTANE DI GRESSONEY E CHAMPOLUC (ATTRAVERSO IL BIKE PARK DEL COMPENSORIO SCIISTICO "MONTEROSA SKI"). IL TRACCIATO SI SVILUPPERA' IN QUOTA ATTRAVERSO L'ALPE MEGGIANA DI PIODE, L'ALPE OVAGO DI SOPRA IN COMUNE DI PILA PER CONGIUNGERSI CON I TRACCIATI GIA' ESISTENTI DELL'ALPE DI MERA. LA PISTA SARA' MANTENUTA IN TERRA BATTUTA CON UN CONSOLIDAMENTO DEL FONDO IN SPACCATO DI CAVA OVE NECESSARIO; SI PROVVEDERA' CON IL RINVERDIMENTO DELLE SCARPATE E LA PARZIALE MASCHERATURA CON PIANTE AUTOCTONE. IN ALCUNI TRATTI CHE INTERESSERANNO GLI ALPEGGI ATTUALMENTE UTILIZZATI VERRA' CONSENTITO L'USO PROMISCUO, LIMITATAMENTE AI SOLI MEZZI AGRICOLI. TUTTO IL PERCORSO E' CARATTERIZZATO DA UN BELLISSIMO PANORAMA SULLA VALLE E SUL MONTE ROSA, SNODANDOSI IN PARTE TRA PASCOLI ED IN PARTE TRA LARICETI E PIETRAIE. IL PERCORSO SARA' FACILE E PERCORRIBILE ANCHE DA PERSONE NON ESPERTE E FAMIGLIE, CONSIDERATA ANCHE LA FACILE RAGGIUNGIBILITA' CON GLI IMPIANTI DI RISALITA DELL'ALPE DI MERA. PER I PIU' ESPERTI LA SALITA DA RASSA E' CERTAMENTE TECNICAMENTE PIU' IMPEGNATIVA.

**Indicatori:**

<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Core</b>	<b>Estensione dell'intervento in lunghezza</b>	<b>KM 8,5</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 470</b>
<b>QSN</b>	<b>Attrazione turistica</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Attrazione turistica</b>	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

IL PROGETTO SI INSERISCE IN UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PIU' AMPIO CHE HA GIA' VISTO LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI ALTA QUOTA RASSA-ALPE PIZZO DI PODE E CHE, RAGGIUNGENDO L'ALPE DI MERA, CONGIUNGE GLI ITINERARI BIKE SOVRA PROVINCIALI VERSO L'OASI ZEGNA DI TRIVERO (BIELLA) E SOVRA REGIONALI DA RASSA IN DIREZIONE DI GRESSONEY-CHAMPOLUC (VAL D'AOSTA)

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

VINCOLO PAESAGGISTICO - D.LGS. N.42/2006, VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R.45/89

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : 15/12/2014

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà  
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

LA QUASI TOTALITA' DEL TRACCIATO INTERESSA LE PROPRIETA' COMUNALI DEI COMUNI DI PIODE, PILA E SCOPELLO

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio  
 Contratto di compravendita  
 Altro..... **AUTORIZZAZIONE PROPRIETARI PRIVATI**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
ACQUISIZIONE FIRME PROPRIETARI	nov-14	€ -
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista



**2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

**A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma**

- AZIONI IMMATERIALI
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

**B)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			07/11/2008	E
<b>Note</b> APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DI RASSA N.43/2008					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			29/12/2009	E
<b>Note</b> APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DI RASSA N.42/2009					
2	DEFINITIVA	01/10/2014		30/11/2014	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	01/02/2015	P	28/02/2015	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

**C) Dati di realizzazione**

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	10/03/2015	P	30/04/2015	P
<b>Note</b> Procedura negoziata art. 122 D.Lgs. 163/2000					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/07/2015	P	30/09/2016	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	01/10/2016	P	31/10/2016	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/11/2016	P	01/11/2016	P
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

## A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO **224.117,88**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	150.000,00	150.000,00	66,93%
anno 2016	0,00	74.117,88	74.117,88	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>224.117,88</b>	<b>224.117,88</b>	

## N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

## B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	COMUNE DI PILA	20.000,00	€ 12.500,00 deliberazione C.C. n. 3 del 31.03.2010 7.500,00 con deliberazione C.C. n. 4 del 15.04.2011
2	COMUNE DI SCOPELLO	20.000,00	Delibera CC n°6 del 30/04/2014
3		0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	184.117,88	
<b>Totale</b>		<b>224.117,88</b>	

## N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	82003830021
Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' MONTANA VALSESIA
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163-53800 0163/52405
E-mail	<a href="mailto:cmvalesesia@ruparpiemonte.it">cmvalesesia@ruparpiemonte.it</a>

## A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PIERANGELO CARRARA
Data di nascita	05/06/1954
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VARALLO
Telefono/Fax	0163-51555
E-mail	



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**15.1.2.86**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE NEI COMUNI DI MOLLIA E RIVA VALDOBBIÀ A  
COMPLETAMENTO DELLA PISTA ESISTENTE ALAGNA - BALMUCCIA**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO**

**A) Titolo intervento**

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE NEI COMUNI DI MOLLIA E RIVA VALDOBBIA A COMPLETAMENTO DELLA PISTA ESISTENTE ALAGNA - BALMUCCIA

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **specificare**

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i sui effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	MOLLIA	13020	FRAZIONE OTRA	422.420	5.074.338
VC	RIVA VALDOBBIA	13020	FRAZIONE BUZZO	421.614	5.074.444

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

LA PISTA IN PROGETTO SI PROPONE DI COLLEGARE I DUE PERCORSI DI PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTI, DEI QUALI IL PRIMO DA BALMUCCIA RAGGIUNGE ATTUALMENTE LA FRAZIONE OTRA DI MOLLIA, ED IL SECONDO DALLA FRAZIONE BUZZO DI RIVA VALDOBBIÀ RAGGIUNGE L'ABITATO DI ALAGNA VALSESIA.

UNA VOLTA COMPLETATO IL COLLEGAMENTO LA PISTA AVRA' UNO SVILUPPO COMPLESSIVO DI 27 KM, CON UNA LARGHEZZA DI DUE METRI CIRCA. IL TRACCIATO VERRA' MANTENUTO IN TERRA BATTUTA CON UN CONSOLIDAMENTO DEL FONDO IN SPACCATO DI CAVA. SI PROVVEDERA' CON IL RINVERDIMENTO DELLE SCARPATE E LA POSA DI ALCUNI TRATTI DI BARRIERE IN LEGNO.

IL PERCORSO DA REALIZZARSI RISULTERA' , COME NEI TRATTI GIÀ REALIZZATI, DI FACILE PERCORRIBILITÀ, PARTICOLARMENTE ADATTO A FAMIGLIE E/O CICLISTI ANCHE NON ESPERTI. L' ITINERARIO TOCCHERA' QUINDI GLI ABITATI DEI COMUNI DI BALMUCCIA, SCOPELLO, PILA, PIODE, CAMPERTOGNO, MOLLIA, RIVA VALDOBBIÀ ED ALAGNA VALSESIA, OLTRE A NUMEROSE FRAZIONI E BORGATE SPARSE LUNGO IL TRAGITTO. L'INTERVENTO RISULTA STRATEGICO E RILEVANTE NELL'OTTICA DI COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CIRCUITI CICLABILI "VALSESIA" CHE COMPRENDE IL BIKE PARK DELL'ALPE DI MERA E LA PISTA IN QUOTA PER MOUNTAIN BIKE (VEDASI ALTRO PROGETTO PAR-FAS "LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA MOUNTAINBIKE IN QUOTA PER IL COLLEGAMENTO ALPE PIZZO IN COMUNE DI PIODE E ALPE DI MERA IN COMUNE DI SCOPELLO") CHE PERMETTERA' IL COLLEGAMENTO INTERVALLIVO CON LE CONFINANTI VALLI DEL BIELLESE (CIRCUITO PERCORSI CICLABILI "OASI ZEGNA). SUL VERSANTE DI ALAGNA L'INTERVENTO E' FUNZIONALE AL COLLEGAMENTO INTERVALLIVO CON LE VALLI DI GRESSONEY E CHAMPOLUC ATTRAVERSO IL BIKE PARK "MONTEROSA", FRUIBILE CON UTILIZZO DELLE PISTE E GLI IMPIANTI DEL COMPRESORIO SCIISTICO "MONTEROSA SKI". L'INTERO CIRCUITO CICLABILE POTRA' PERTANTO PROPORSI COME UNO DEI PIU' INTERESSANTI COMPRESORI CICLABILI PER GLI APPASSIONATI DEL SETTORE, IN GRADO DI COMPETERE CON ALTRI COMPRESORI, SIA ITALIANI CHE STRANIERI.

**Indicatori:**

<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Core</b>	<b>Estensione dell'intervento in lunghezza</b>	<b>KM 1,250</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 450</b>
<b>QSN</b>	<b>Attrazione turistica</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Attrazione turistica</b>	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Il tratto a monte è stato realizzato dai Comuni di Alagna e Riva Valdobbia, mentre la Comunità montana, in parte con finanziamenti della L.R. 4/2000 e dell'Accordo di Programma per lo Sviluppo delle piste ciclabili in Valsesia, ha realizzato il tratto che da Mollia raggiunge Balmuccia.

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

VINCOLO PAESAGGISTICO - D.LGS. N.42/2006, VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R.45/89

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : 20/11/2014

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note



**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

PER LA PORZIONE DI TRACCIATO CHE INTERESSA IL COMUNE DI MOLLIA SONO GIA' STATE ACQUISITE LE AUTORIZZAZIONI DEI PROPRIETARI PRIVATI.

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita

Altro..... **SONO DA ACQUISIRE LE AUTORIZZAZIONI DEI PROPRIETARI SUL TRATTO DEL COMUNE DI RIVA VALDOBBIÀ**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
ACQUISIZIONE FIRME PROPRIETARI	OTT-NOV 2014	€ -
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

**2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

**A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma**

- AZIONI IMMATERIALI
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

**B)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			04/06/2013	E
<b>Note</b> DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DI RIVA VALDOBBIÀ N.36 DEL 04/06/2013					
2	DEFINITIVA	01/10/2014	P	31/10/2014	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	01/12/2014	P	31/12/2014	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

**C) Dati di realizzazione**

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	10/01/2015	P	10/03/2015	P
<b>Note</b> Procedura negoziata art. 122 D.Lgs. 163/2000					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/05/2015	P	30/10/2015	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	01/11/2015	P	30/11/15	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/12/2015	P	01/12/2015	P
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

## A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO **210.000,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	

## N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

## B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	COMUNE DI MOLLIA	10.500,00	Determinazione del R.U.P. n. 30 in data 22.08.2014
2	COMUNE DI RIVA VALDO	10.500,00	Deliberazione Giunta n. 57 del 16.09.2014
3		0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	189.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>210.000,00</b>	

## N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	82003830021
Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' MONTANA VALSESIA
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163-53800 0163/52405
E-mail	<a href="mailto:cmvalesesia@ruparpiemonte.it">cmvalesesia@ruparpiemonte.it</a>

## A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PIERANGELO CARRARA
Data di nascita	05/06/1954
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VARALLO
Telefono/Fax	0163-51555
E-mail	

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I\_Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**15.1.2.88**

**Interventi diversi di ristrutturazione edilizia-ambientale del complesso del  
Sacro Monte di Varallo e sue pertinenze fino alla città di Varallo**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO**

**A) Titolo intervento**

RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL BACINO CULTURALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO - PATRIMONIO UNESCO - 2° LOTTO

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... tutela a favore dei beni e delle attività culturali

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i sui effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	VARALLO	13019	Piazza Antonini- Via Scarognini	441870	5074020

COMUNITA' MONTANA VALSESIA

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

L'intervento prevede il completamento della riqualificazione di Piazza Antonini e di Via Scarognini con la sostituzione dell'attuale pavimentazione bituminosa con una pavimentazione in lastre di pietra e acciottolato, con conformazione simile a quella già realizzata nelle vie che attraversano il centro abitato fino al Ponte Antonini e di cui questo intervento si presenta come ulteriore completamento.

<b>Indicatori:</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Tipologia</b>	<b>Superficie oggetto di intervento</b>	<b>MQ 1500</b>
<b>Core</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 405</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Attrazione turistica</b>	
<b>QSN</b>	<b>Attrazione turistica</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Attrazione turistica</b>	



**G) CUP ( ove già richiesto)**

I43D11000580002

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

CENTRO STORICO - D.LGS N.42/2006

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà  
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio  
 Contratto di compravendita  
 Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

## A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

## B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			04/10/2010	EFFETTIVA
<b>Note</b> Deliberazione Giunta Comunale n. 79 in data 04/10/2010					
2	DEFINITIVA			23/11/2011	EFFETTIVA
<b>Note</b> Deliberazione Giunta Comunale n. 88 in data 05/11/2011 e n. 96 in data 23/11/2011 di rettifica					
3	ESECUTIVA			23/11/2011	EFFETTIVA
<b>Note</b> Deliberazione Giunta Comunale n. 88 in data 05/11/2011 e n. 96 in data 23/11/2011 di rettifica					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	10/11/2011	E	15/02/2012.	E
<b>Note</b> procedura negoziata D. Lgs 163/2006 con il criterio di cui all'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010					
D2	ESECUZIONE LAVORI	05/12/2011	E	05/03/2012	E
<b>Note</b> contratto n. 6471 in data 15/02/2012					
D3	COLLAUDO	11/02/2013	E	11/02/2013	E
<b>Note</b> Determinazione del funzionario responsabile n. 147 in data 15/03/2013					
D4	FUNZIONALITA'	12/03/2012	E	12/03/2012	E
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

COMUNITA' MONTANA VALSESIA

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

---

## 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

## A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

250.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007		0,00	0,00	0,00%
anno 2008		0,00	0,00	0,00%
anno 2009		0,00	0,00	0,00%
anno 2010		0,00	0,00	0,00%
anno 2011		0,00	0,00	0,00%
anno 2012	195.798,81	0,00	195.798,81	78,32%
anno 2013	51.596,57	0,00	51.596,57	98,96%
anno 2014	2.070,31	534,31	2.604,62	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>249.465,69</b>	<b>534,31</b>	<b>250.000,00</b>	

## N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

## B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	100.000,00	delibera giunta comunale n. 96 in data 23/11/2011
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4		0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	150.000,00	
<b>Totale</b>		<b>250.000,00</b>	

## N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...  
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	176400026
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI VARALLO
Indirizzo	CORSO ROMA, N.31
CAP - Provincia	13019 - VC
Telefono/Fax	0163562711 - 016351826
E-mail	<a href="mailto:peco@comune.varallo.Vc.it">peco@comune.varallo.Vc.it</a>

## A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	ERALDO BOTTA
Data di nascita	09/01/1968
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	CORSO ROMA, N.31
CAP - Provincia	13019 - VC
Telefono/Fax	0163562711 - 016351826
E-mail	<a href="mailto:sindaco@comune.varallo.vc.it">sindaco@comune.varallo.vc.it</a>



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**15.1.2.23**

**COMPLETAMENTO PUBBLICO ACQUEDOTTO A SERVIZIO CAPOLUOGO, IMPIANTI ANTINCENDIO ED  
INSTALLAZIONE DI TURBINA IDROELETTRICA IN COMUNE DI ALAGNA VALSESIA**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**



**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO**

**A) Titolo intervento**

COMPLETAMENTO PUBBLICO ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLE FRAZIONI RESIGA, REALE, ECCU, GIACOMOLO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO ED INSTALLAZIONE DI TURBINA IDROELETTRICA

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... *specificare*

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... *specificare*

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	ALAGNA	13021	ALPE GENDER	415.321	5.076.597

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

L'INTERVENTO PREVEDE IL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ESISTENTE, CHE DALLA VAL D'OTRO RAGGIUNGE ALCUNE BORGATE ED IL CAPOLUOGO DI ALAGNA. L'IMPIANTO PIUTTOSTO VETUSTO NECESSITA DI UNA RIQUALIFICAZIONE GENERALE CON LA SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE, IL RIFACIMENTO DI PRESE E SERBATOI ED A TAL FINE SI E' DECISO DI CONIUGARE L'OPERA CON UN INVESTIMENTO ENERGETICO LEGATO AL PTI PREVEDENDO L'INSTALLAZIONE UNA TURBINA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.  
L'IMPIANTO A LAVORI ULTIMATI ANDRA' PERTANTO A SERVIRE LE BORGATE DI REALE, RESIGA, ECCU, GIACOMOLO, VERRA' ALTRESI' COLLEGATO ALLA RETE ANTINCENDIO DEL CAPOLUOGO ATTUALMENTE POCO EFFICIENTE, MENTRE NEL PUNTO DI MASSIMA PRESSIONE VERRA' INSTALLATA LA CENTRALINA IDROELETTRICA CON IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA.

**Indicatori:**

<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Core</b>	<b>Lunghezza rete oggetto di intervento</b>	<b>KW 82</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 340</b>
<b>QSN</b>	<b>Energia prodotta da fonti rinnovabili</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili</b>	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

VINCOLO PAESAGGISTICO - D.LGS. N.42/2006, VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R.45/89

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri PROVINCIA VC

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

DATA INDICATIVA ENTRO LA QUALE SI PREVEDE CHE LA PROVINCIA DI VERCELLI ATTIVI LA PROCEDURA PER LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI CHE DECIDERA' L'ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

LE AREE SONO GIA' UTILIZZATE DALL'ATTUALE IMPIANTO ESISTENTE

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€ -
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

## A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

## B)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			23/05/2014	E
<b>Note</b> DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA N.100/2014					
2	DEFINITIVA	01/10/2014	P	30/11/2014	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	01/06/2015	P	30/06/2015	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/07/2015	P	31/08/2015	P
<b>Note</b> Procedura negoziata art. 122 D.Lgs. 163/2000					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/09/2015	P	30/06/2016	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	01/07/2016	P	31/07/16	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/08/2016	P	01/08/2016	P
<b>Note</b>					

## N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..  
D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto  
D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

## A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

500.527,12

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	250.000,00	250.000,00	49,95%
anno 2016	0,00	250.527,12	250.527,12	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>500.527,12</b>	<b>500.527,12</b>	

## N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

## B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	COMUNE DI ALAGNA	100.000,00	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.5 DEL 27/05/2014
2	COMUNITA' MONTANA	100.000,00	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.94 DEL 06/03/2014
3		0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	300.527,12	
	<b>Totale</b>	<b>500.527,12</b>	

## N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	82003830021
Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' MONTANA VALSESIA
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163-53800 0163/52405
E-mail	<a href="mailto:cmvalesesia@ruparpiemonte.it">cmvalesesia@ruparpiemonte.it</a>

## A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PIERANGELO CARRARA
Data di nascita	05/06/1954
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VARALLO
Telefono/Fax	0163-51555
E-mail	





**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**REALIZZAZIONE PUBBLICO ACQUEDOTTO A SERVIZIO CAPOLUOGO, IMPIANTI ANTINCENDIO ED  
INSTALLAZIONE DI TURBINA IDROELETTRICA IN COMUNE DI CARCOFORO**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO**

**A) Titolo intervento**

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PUBBLICO ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO, DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO COMUNALE ED INSTALLAZIONE DI TURBINA IDROELETTRICA IN COMUNE DI CARCOFORO

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... *specificare*

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... *specificare*

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	CARCOFORO	13020	ALPE SELVA	425.258	5.084.378

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACQUEDOTTO COMUNALE, CHE DALLE SORGENTI POSTE PRESSO L'ALPE SELVA IN COMUNE DI CARCOFORO E VASCA DI CARICO PRESSO ALPE COSTE RAGGIUNGERA' IL CAPOLUOGO. E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI CAPTAZIONI E DERIVAZIONE D'ACQUA, UN SERBATOIO DI CARICO, LA POSA DI NUOVE CONDOTTE E L'ALLACCIO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE ED ALLA RETE ANTINCENDIO. L'OPERA VERRA' COMPLETATA CON UN INVESTIMENTO ENERGETICO LEGATO AL PTI PREVEDENDO L'INSTALLAZIONE UNA TURBINA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL DISTRIBUZIONE.

**Indicatori:**

<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Core</b>	<b>Lunghezza rete oggetto di intervento</b>	<b>KW 50</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 120</b>
<b>QSN</b>	<b>Energia prodotta da fonti rinnovabili</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili</b>	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

VINCOLO PAESAGGISTICO - D.LGS. N.42/2006, VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R.45/89 - CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE REG.REGIONE PIEMONTE N.10/R

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri PROVINCIA VC

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

DATA INDICATIVA ENTRO LA QUALE SI PREVEDE CHE LA PROVINCIA DI VERCELLI ATTIVI LA PROCEDURA PER LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI CHE DECIDERA' L'ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

LE AREE SONO GIA' UTILIZZATE DALL'ATTUALE IMPIANTO ESISTENTE

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€ -
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

**2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

**A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma**

- AZIONI IMMATERIALI
- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

**B)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			01/04/2014	E
<b>Note</b> DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.7 DEL 01/04/2014					
2	DEFINITIVA			01/04/2014	E
<b>Note</b> DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.7 DEL 01/04/2014					
3	ESECUTIVA	01/06/2015	P	30/06/2015	P
<b>Note</b> LA FASE ESECUTIVA INIZIERA' A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

**C) Dati di realizzazione**

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/07/2015	P	31/08/2015	P
<b>Note</b> Procedura negoziata art. 122 D.Lgs. 163/2000					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/09/2015	P	30/06/2016	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	01/07/2016	P	31/07/16	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/08/2016	P	01/08/2016	P
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

## A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO **254.000,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	140.000,00	140.000,00	55,12%
anno 2016	0,00	114.000,00	114.000,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	

## N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

## B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	COMUNITA' MONTANA	140.000,00	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N.464 DEL 31/03/2014
2		0,00	
3		0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	114.000,00	
<b>Totale</b>		<b>254.000,00</b>	

## N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	82000610020
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI CARCOFORO
Indirizzo	VIA CENTRO 19
CAP - Provincia	13026 - CARCOFORO
Telefono/Fax	0163/95125
E-mail	<a href="mailto:carcoforo@cert.ruparpiemonte.it">carcoforo@cert.ruparpiemonte.it</a>

## A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	MARINO SESONE
Data di nascita	10/02/1972
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	VIA CENTRO 19
CAP - Provincia	13026 - CARCOFORO
Telefono/Fax	0163/95125
E-mail	<a href="mailto:marino.sesone@gmail.com">marino.sesone@gmail.com</a>



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**15.1.2.23**

**INSTALLAZIONE DI TURBINA IDROELETTRICA SU PUBBLICO ACQUEDOTTO  
COMUNE DI VALDUGGIA**

**IN**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

**1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO**

**A) Titolo intervento**

INSTALLAZIONE DI TURBINA IDROELETTRICA SU PUBBLICO ACQUEDOTTO IN COMUNE DI VALDUGGIA

**B) Ambito d'intervento**

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... *specificare*

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

**C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto**

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... *specificare*

**D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio**

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

**E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)**

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	VALDUGGIA	13018	FRAZIONE VALPIANA	448.604	5.067.645

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

L'INTERVENTO PREVEDE L'INSTALLAZIONE DI UNA TURBINA IDRAULICA SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE ESISTENTE RECENTEMENTE RIQUALIFICATO, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON CONSEGNA ALLA RETE ELETTRICA ENEL. L'IMPIANTO DIVERRA' PERTANTO A DUPLICE ATTITUDINE DI IDRO-POTABILE ED IDRO-ELETTRICO. QUEST'OPERA DOTATA DI UNA TURBINA SEPPUR DI RIDOTTA POTENZA (MAX 5KW/H), SI RITIENE POSSA AVERE FUNZIONE DI IMPIANTO PILOTA RISPETTO AI NUMEROSI ACQUEDOTTI DI PICCOLE DIMENSIONI PRSENTI IN VALLE CHE POSSIEDONO LE MEDESIME POTENZIALITA' PRODUTTIVE PUR MANTENENDO IL PRIMARIO SCOPO IDROPOTABILE.

**Indicatori:**

<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Core</b>	<b>Potenza installata oggetto di intervento</b>	<b>Kw 4,8</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 30</b>
<b>QSN</b>	<b>Energia prodotta da fonti rinnovabili</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Energia prodotta da fonti rinnovabili</b>	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessita di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

L'IMPIANTO DI ACQUEDOTTO E' STATO COMPLETAMENTE RINNOVATO NEL CORSO DELL'ANNO 2012 DA PARTE DI CORDAR SPA - GESTORE PUBBLICO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DELL'AREA VALSESIA

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà  
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

--

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio  
 Contratto di compravendita  
 Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€ -
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

## A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

## B)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			23/05/2014	E
<b>Note</b> DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA N.100/2014					
2	DEFINITIVA	01/10/2014	P	30/11/2014	P
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	01/06/2015	P	30/06/2015	P
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

## C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/07/2015	P	31/08/2015	P
<b>Note</b> Procedura negoziata art. 122 D.Lgs. 163/2000					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/09/2015	P	31/10/2015	P
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	01/11/2015	P	30/11/15	P
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	01/12/2015	P	01/12/2015	P
<b>Note</b>					

## N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..  
D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto  
D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente



**3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO****A) Piano economico**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**36.000,00**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	

**N.B.**

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

**B) Piano di copertura finanziaria**

	Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1		0,00	
2		0,00	
3		0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	36.000,00	
	<b>Totale</b>	<b>36.000,00</b>	

**N.B.**

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

## 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

## A) Beneficiario dell'intervento

## A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	82003830021
Denominazione/ragione sociale	COMUNITA' MONTANA VALSESIA
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VERCELLI
Telefono/Fax	0163-53800 0163/52405
E-mail	<a href="mailto:cmvalesesia@ruparpiemonte.it">cmvalesesia@ruparpiemonte.it</a>

## A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	PIERANGELO CARRARA
Data di nascita	05/06/1954
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	PRESIDENTE
Indirizzo	CORSO ROMA 35
CAP - Provincia	13019 - VARALLO
Telefono/Fax	0163-51555
E-mail	

**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013**

**ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"**

**Linea d'azione**

**Asse III.I Programmi Territoriali Integrati\_00\_00**

**Responsabile di Linea:**

**ALFONSO FACCO**

BB0802 - Programmazione Negoziata

**Responsabile di Controllo:**

---

**Codice e Titolo progetto**

**15.1.2.82**

**REALIZZAZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO COMUNALE CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA IN COMUNE DI BREIA (VC)**

**Strumento di attuazione:**

**Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

REALIZZAZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO COMUNALE CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA IN COMUNE DI BREIA (VC)

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... *specificare*

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... *specificare*

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
VC	BREIA	13020	FG.10 MAPPALE 171	445973,6	5068244,2

**F) Descrizione sintetica dell'intervento**

IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI A TERRA DI POTENZA KW 20

<b>Indicatori:</b>	<b>Indicatore</b>	<b>u.m.</b>
<b>Tipologia</b>		
<b>Core</b>	<b>Potenza installata oggetto di intervento</b>	<b>KW 20</b>
<b>Occupazionale</b>	<b>Giornate/uomo complessivamente attivate</b>	<b>N 80</b>
<b>QSN</b>	<b>Energia prodotta da fonti rinnovabili</b>	
<b>Risultato di programma</b>	<b>Energia prodotta da fonti rinnovabili</b>	

**G) CUP ( ove già richiesto)**

D25F09000000004

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

CESSIONE D'USO BONARIA

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista



## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	09/03/2009	E	22/04/2009	E
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA	22/04/2009	22/04/2009	06/05/2009	06/05/2009
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA	22/04/2009	E	06/05/2009	E
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	19/05/2009	E	16/09/2009	E
<b>Note</b> Procedura negoziata previa gara informale ai sensi dell'art.122,c.7 bis, e art.57 c.6 D.Lgs.163/2006					
D2	ESECUZIONE LAVORI	16/09/2009	E	17/11/2009	25/10/2009
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO	10/02/2010	E	10/02/2010	E
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'	10/02/2010	E	10/02/2010	E
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

**138.897,64**

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	118.339,05	0,00	118.339,05	85,20%
anno 2010	19.978,59	0,00	19.978,59	99,58%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	<b>99,58%</b>
anno 2012	580,00	0,00	580,00	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>Totali</b>	<b>138.897,64</b>	<b>0,00</b>	<b>138.897,64</b>	

**N.B.**

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	88.897,64	Determinazione n.36 del 10/07/2009: assunzione mutuo con DDPP
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	.....	0,00	
5	.....	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	50.000,00	
<b>Totale</b>		<b>138.897,64</b>	

**N.B.**

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	C.F.: 82000510022/P.IVA: 01320050022
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI BREIA
Indirizzo	Via Martiri della Libertà n.1
CAP - Provincia	13020 - Vercelli
Telefono/Fax	Tel. 0163/49196 - FAX 0163/490921
E-mail	<a href="mailto:breia@reteunitaria.piemonte.it">breia@reteunitaria.piemonte.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Daniele Todaro
Data di nascita	23/07/1961
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Ammministratore/Sindaco
Indirizzo	Via Martiri della Libertà n.1
CAP - Provincia	13020 - Vercelli
Telefono/Fax	Tel. 0163/49196 - Fax 0163/490921
E-mail	

Allegato A)

SPESA

CAPITOLO	UPB	DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
2014	155266/0	DB08021 DI NUOVA ISTITUZIONE PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI VARALLO, CARCOFORO, BREIA E LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA, RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO" (ART.8 DELLA L.R. 5/2012) - COFINANZIAMENTO REGIONALE	+0,00	+0,00	+0,00
2014	155268/0	DB08021 DI NUOVA ISTITUZIONE PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI VARALLO, CARCOFORO, BREIA E LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA, RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO" (D.LGS. 166/2007) - QUOTA FSC	+0,00	+0,00	+0,00
2014	223391/0	DB08022 DI NUOVA ISTITUZIONE PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI VARALLO, CARCOFORO, BREIA E LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA, RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO" (ART.8 DELLA L.R. 5/2012) - COFINANZIAMENTO REGIONALE	+0,00	+0,00	+0,00
2014	223401/0	DB08022 DI NUOVA ISTITUZIONE PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI VARALLO, CARCOFORO, BREIA E LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA, RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO" (D.LGS. 166/2007) - QUOTA FSC	+0,00	+0,00	+0,00
Totale SPESA			+0,00	+0,00	+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)			+0,00	+0,00	+0,00

E/U	ANNO	CAPITOLO	RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI
U	2014	155268/0	VINCOLATI : E 2014 23840/0
U	2014	223401/0	VINCOLATI : E 2014 23840/0

E/U	ANNO	CAPITOLO	RIFERIMENTI			C O D I C I	D I R E Z I O N I							Cod.Gest	
			A	B	C		E	F	G	H	I	L	M		N
U	2014	155266/0	02	01	03	DB08/02	1	1	1	05	003	1	10	06	1536
U	2014	155268/0	02	01	03	DB08/02	1	1	1	05	003	1	10	06	1536
U	2014	223391/0	02	01	03	DB08/02	2	1	2	02	003	3	10	06	2234
U	2014	223401/0	02	01	03	DB08/02	2	1	2	02	003	3	10	06	2234

"VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO" (PLUR)  
Allegato B)

SPESA

CAPITOLO	UPB	DESCRIZIONE	2015	2016
155266/0	DB08021	PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI VARALLO, CARCOFORO, BREIA E LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA, RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO" (ART.8 DELLA L.R. 5/2012) - COFINAZIAMENTO REGIONALE	+3.476,00	
155268/0	DB08021	PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI VARALLO, CARCOFORO, BREIA E LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA, RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO" (D.LGS. 166/2007) - QUOTA FSC	+6.524,00	
199150/0	DB08021	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E S.M.I.) - FONDI STATALI	-676.538,80	-252.247,20
199152/0	DB08021	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E S.M.I.) - COFINAZIAMENTO REGIONALE	-360.461,20	-134.397,80
223391/0	DB08022	PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI VARALLO, CARCOFORO, BREIA E LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA, RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO" (ART.8 DELLA L.R. 5/2012) - COFINAZIAMENTO REGIONALE	+356.985,20	+134.397,80
223401/0	DB08022	PAR FSC 2007-2013 - ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE" - LINEA DI AZIONE "PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI". ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI VARALLO, CARCOFORO, BREIA E LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA, RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "VALSESIA, RISORSE DI QUALITA' IN CONCERTO" (D.LGS. 166/2007) - QUOTA FSC	+670.014,80	+252.247,20
Totale SPESA			+0,00	+0,00
SALDO (ENTRATA - USCITE)			+0,00	+0,00