

Codice A18060

D.D. 2 febbraio 2015, n. 231

**AT TG 109-Proroga dei termini della Determinazione Dirigenziale n. 129 del 22/01/2014 assentita per la manutenzione idraulica consistente nel taglio e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva, divelta o instabile, lungo l'asta del Fiume Bormida di Millesimo, ricadente nel territorio comunale di Cessole (AT). Richiedente: Comune di Cessole (AT)**

Con Determinazione n. 129 del 22/01/2014, notificata in data 28/01/2014, veniva rilasciata al Comune di Cessole (AT), l'autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio e rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva, divelta o instabile a seguito della tromba d'aria del 29/07/2013, lungo l' asta del Fiume Bormida di Millesimo, nel tratto ricadente nel territorio comunale;

-in data 16/01/2015 con prot. n. 92 (ns. prot. n. 2610 del 19/01/2015) il Comune di Cessole ha presentato istanza per la proroga dei termini dell'autorizzazione idraulica di cui alla D.D. n. 129 del 22/01/2014, in quanto le condizioni meteorologiche dell'autunno, particolarmente piovose, hanno impedito il completamento dei lavori nei termini assegnati.

Considerato che i lavori di manutenzione idraulica, rimangono quelli di cui alla determinazione n. 129 del 22/01/2014, la richiesta di proroga di mesi 4 (quattro), è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 –89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n. 523/1904;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto la D.G.R. 31-482 del 22/10/2001;
- viste le LL. RR. N. 20/2002 e n. 12/2004 ed il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 – Allegato A;
- vista la D.C.R. n. 144-3789 del 31/01/2012 e la D.D. n. 3150 del 11/12/2012;
- vista la L.R. n. 4/2009 e relativo regolamento regionale n. 2/R /2013 di modifica del regolamento regionale n. 8/R/2011;
- vista la D.D. n. 129 del 22/01/2014

#### *determina*

di concedere al Comune di Cessole la proroga di mesi 4(quattro) del termine per l'esecuzione dei lavori di cui alla D.D. n. 129 del 22/01/2014 a partire dal 23/01/2015, nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale .

I lavori dovranno essere eseguiti nell'area demaniale indicata nella precedente determinazione, secondo le caratteristiche e modalità in essa riportate, senza alcuna modificazione e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi riportati nel dispositivo della medesima.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione .

La presente autorizzazione ha validità per mesi 4 (quattro) a decorrere dal 23/01/2015.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art 5 della Legge Regionale n. 22/2010 e dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013 .

Il Direttore  
Luigi Robino