

Comune di Moncalieri (Torino)

**Lavori di ristrutturazione Scuola Materna Mirò ed Elementare Battisti Fraz. Tagliaferro.
Avviso ai creditori.**

CITTÀ DI MONCALIERI
AVVISO AI CREDITORI
(Art. 218 del DPR n° 207/2010)

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MIRO'/ELEMENTARE BATTISTI
IN FRAZIONE TAGLIAFERRO**

IMPRESA appaltatrice MERLO LINO IMPIANTI s.r.l. con sede in Torino - via Ferroggio n. 49
c.a.p. 10151 tel. 011-4530170 - fax 011-732421

PROGETTO approvato con delibera di G. C. n. 286 del 01/08/2013 rettificata con G.C. n. 306 del
09/09/2013 e n. 329 del 19/09/2013

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA approvata con D.D. n. 294 del 12/03/2014

CONTRATTO n. 13534 del 09 maggio 2014

IMPORTO lavori soggetti a ribasso d'asta € 1.076.429,46

Ribasso d'asta 67,974% (solo su lavori soggetti a ribasso d'asta)

a) Lavori ribassati a corpo (1.076.429,46 – ribasso del 67,974%) € 344.737,30

b) Costo del Personale non soggetto ribasso d'asta € 623.733,44

c) Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta € 62.000,00

IMPORTO CONTRATTUALE (a seguito di aggiudicazione) € **1.030.470,74**

Consegna dei lavori: 12/05/2014

Tempo Utile 271 giorni

Termine Ultimazione dei Lavori prevista a seguito della Consegna Lavori: 06/02/2015

Sospensione dei lavori: nessuna

Ripresa dei Lavori: nessuna

Proroga lavori: autorizzazione D.D. n. 92 del 22/01/2015 per concessione di n. 40 giorni

Nuovo termine ultimazione lavori dopo Proroga dal 06/02/2015 + 40gg. fino al 18/03/2015

Perizia di variante D.D. n. 117 del 29/01/2015 - rep. 13580 del 17/03/2015 € **51.448,33**

concessione giorni 50 in più dal 18/03/2015.

Nuovo termine ultimazione lavori dopo perizia di variante dal 18/03/2015 + 50gg. fino al
07/05/2015

Totale importo contrattuale compreso perizia di variante € **1.081.919,07**

Il sottoscritto geom. Dario VIOLA, in qualità di Responsabile del Procedimento, vista l'ultimazione dei lavori di *Ristrutturazione Scuola Materna Miro'/Elementare Battisti in Frazione Tagliaferro*, eseguiti dalla ditta Merlo Lino Impianti s.r.l. con sede in Torino - via Ferroggio n. 49 c.a.p. 10151;

INVITA

Tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del presente avviso, dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Moncalieri, 19/06/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dario VIOLA