

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 1006 del 26/06/2015 Proroga inizio lavori - D.Lgs 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione dal fiume Toce e dal rio Schelp, in Comune di Formazza - DD n. 1556/2014 - ditta Bluenergy Srl.

Il Dirigente
(omissis)
determina

A. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

B. Di prorogare sino al 18/07/2016 il termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal fiume Toce e dal rio Schelp, in Comune di Formazza, oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta Bluenergy Srl con DD n. 1556 del 18/07/2014.

C. Pertanto di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione del procedimento, (omissis).

Avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del RD 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso RD. (omissis)

- Proposta di conclusione del procedimento (omissis) il Responsabile del Procedimento (*omissis*) propone (*omissis*)

A. Di prorogare sino al 18/07/2016 il termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal fiume Toce e dal rio Schelp, in Comune di Formazza, oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta Bluenergy Srl con DD n. 1556 del 18/07/2014.

B. Di confermare integralmente le prescrizioni contenute nella DD n. 1556 del 18/07/2014. (*omissis*).

Il Responsabile del Procedimento
Tartari Moira