

Codice A15110

D.D. 16 giugno 2015, n. 455

D.G.R.31-6180 del 18 giugno 2007 - Comune di Mondovì (CN) - Lavori di "nuova costruzione di micro-nido comunale a Mondovì Piazza" - Proroga del termine di ultimazione lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prorogare in base alle motivazioni esposte in premessa, il termine di ultimazione lavori di “nuova realizzazione di micro-nido comunale a Mondovì Piazza” del comune di Mondovì (CN) di trecentosessantacinque giorni (**365**) giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 23 settembre 2013.

Di stabilire che il termine per l’ultimazione dei lavori è di milleottantacinque (1085) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori ed pertanto fissato per il giorno **14 giugno 2016**.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs.n.33/2013, in quanto concernente una proroga di ultimazione lavori e non l’attribuzione di beneficio economico.

Il Dirigente di Settore
Ing. Eriberto Naddeo