

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.Lgs 387/2003 e s.m.i. - D.D. n. 1299 del 26/08/2015 - Proroga termine inizio lavori - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione dal rio Nocca, in Comune di Montecrestese autorizzato con DD 1528/2014 - ditta Idroelettriche Riunite S.r.l..

Il Dirigente
(*omissis*)
determina

A. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

B. Di prorogare sino al 15/07/2016 il termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal rio Nocca, in Comune di Montecrestese, oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta Idroelettriche Riunite SpA, con DD n. 1528 del 15/07/2014.

C. Pertanto di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione del procedimento, (*omissis*), formulata dal responsabile del procedimento (*omissis*).

Avverte Che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del RD 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso RD. (*omissis*)

- Proposta di conclusione del procedimento (*omissis*) il Responsabile del Procedimento (*omissis*) propone (*omissis*)

A. Di prorogare sino al 15/07/2016 il termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal rio Nocca, in Comune di Montecrestese, oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta Idroelettriche Riunite SpA con DD n. 1528 del 15/07/2014.

B. Di confermare integralmente le prescrizioni contenute nella DD n. 1528 del 15/07/2014. (*omissis*).

Il Responsabile del Procedimento
Tartari Moira