

Codice A18020

D.D. 25 maggio 2015, n. 1228

Eventi meteorologici dei mesi di aprile-maggio 2013. Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 107 del 23 luglio 2013. Comune di Mongrando. Variazioni al programma approvato con Ordinanza commissariale n. 3/DB14.00/1.2.6/107 del 22.10.2013.

Con Ordinanza commissariale n° 3/DB14.00/1.2.6/107 del 22.10.2013 è stato approvato un programma che contiene alcuni interventi dipendenti dall'evento alluvionale aprile-maggio 2013.

Con tale provvedimento è stato finanziato a favore del comune di Mongrando l'intervento codice BI_DB14_0107_13_11 per la "Sistemazione idraulica torrente Viona" di importo di € 130.000,00.

Il comune di Mongrando con nota n° 1767 del 25.03.2015 richiede il recupero del ribasso d'asta per cause di forza maggiore collegate all'evento alluvionale ottobre-novembre 2014.

Infatti i lavori in questione sono stati appaltati il 12 maggio 2014 ed erano ancora in corso durante l'evento di ottobre-novembre 2014 che ha variato la sezione trasversale del torrente Viona e compromesso la stabilità di alcune opere idrauliche nell'area di intervento.

Visto il parere tecnico favorevole n° 22650 del 21.4.2015 del Settore Decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Biella, data l'imprevedibilità dell'evento alluvionale, si ritiene necessario autorizzare l'utilizzo delle economie per completare in modo funzionale i lavori.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 4 della L.R. 15/2007;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

visto l'art. 31, comma 8, della L.R. 7/2001;

vista l'O.C.D.P.C. n° 107 del 23 luglio 2013;

vista l'O.C. n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di finanziamento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, nell'ambito dei finanziamenti concessi con l'Ordinanza commissariale n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012, il comune di Mongrando ad utilizzare le economie dell'intervento BI_DB14_0107_13_11 "Sistemazione idraulica torrente Viona" di importo di € 130.000,00 per realizzare i lavori di forza maggiore provocati dall'evento ottobre-novembre 2014;

2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già assunti.

La presente determina non è soggetta a pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo n° 33/2013.

Il Dirigente
Andrea Tealdi